


DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 075/S954/2016/111/Jan
(č. zhotovitele: A1686/16)



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové PSČ 500 08,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy [redacted] číslo telefonu: [redacted] mobil: [redacted] e-mail: [redacted] ve věcech technických jedná: [redacted] číslo telefonu: [redacted] mobil: [redacted] e-mail: [redacted] (správce toků) a [redacted], číslo telefonu: [redacted] mobil: [redacted] e-mail: [redacted] (referent pro provozní činnost)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

a

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00, Praha 1

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154

statutární orgán: představenstvo a.s.

zastoupený: [redacted], prokurista, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted] ve věcech technických jedná: [redacted], číslo telefonu: [redacted] mobil: [redacted] e-mail: [redacted] (vedoucí útvaru 401)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 64504021/0100

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

S mluvní strany shora uvedené uzavřely dne 27. 7. 2016 Smlouvu č. 075/S954/2016/111/Jan na zhotovení díla:

SO 01 – LBP Hubenovského p. ř.km 0,700 – 0,789 (těžení náplavů a oprava dlažby)

SO 02 – LBP Hubenovského p. ř.km 0,240 – 0,673 (rekonstrukce 6 příčných objektů)

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je:

Změna v oddíle č. II. **Doba plnění** výše uvedené smlouvy bude upravena takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy a dodatku, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle oddílu č. I, nejpozději do **31. 8. 2017**.

Důvod změny doby plnění: složité a zdlouhavé majetkoprávní vypořádání pozemků.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Praze dne 29-03-2017

V Benešově dne

4.4.2018

Zhotovitel:

Objednavatel:

Lesy České r.
500 03 Brádec
IČ: 42196451, I

