

---

## **SMLOUVA O DÍLO**

**Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace**

Č. smlouvy objednatele: 22122000524

Č. smlouvy zhotovitele: INV22030096



ve věcech smluvních: [redacted] obchodní náměstek ředitele divize 3 Metrostav a.s.,  
[redacted]

ve věcech technických: [redacted] výrobní náměstek ředitele divize 3 Metrostav a.s.,  
[redacted]

E-mail: [redacted]  
Datová schránka bnpcf46

a

**STAEG Stavby, spol. s r.o.**

*(jako společník)*

*zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 74975*

**Sídlo:** Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

**IČO:** 24140520

**DIČ:** CZ24140520

**Zastoupená:** *Správce společnosti Metrostav a.s. na základě Smlouvy o společnosti ze dne 17. 9. 2021 založené v nabídce*

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku v oblasti obrany zadávanou s použitím obecné výjimky podle § 191 odst. 2 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tj. podle zvláštních pravidel mezinárodní organizace obsažených ve směrnici NATO č. AC/4-D/2261 (vydání z r. 1996), na mezinárodní veřejnou soutěž číslo: ICB/01/2020-MS (dále jen MVS) zadávanou formou základní jednostupňové procedury tuto:

### **SMLOUVU O DÍLO**

#### **Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace**

(dále jen „smlouva“).

### **II. Účel smlouvy**

Účelem této smlouvy je dosáhnout požadovaného navýšení skladové kapacity stávajícího muničního skladu v Kladerubech nad Oslavou při současném dodržení zásad hospodárnosti, standardů NATO a právních norem ČR. Dostavbou muničního skladu plní Česká republika své závazky vůči NATO.

### **III. Předmět smlouvy**

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a svou odpovědnost, s náležitou odbornou péčí v areálu muničního skladu v Kladerubech nad Oslavou a na jeho přilehlých pozemcích pro objednatele stavbu „Náměšť n/O.- dostavba muničního skladu Kladeruby“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno:

- a) podle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované sdružením společností DIMENSE v.o.s., Šámalova 720/72, 615 00 Brno, IČO 277 53 379, a COMIMPEX spol. s r.o., Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČO 469 72 439 (dále jen „projektová dokumentace“), založené na úložně Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno, pod archivními čísly 31306/22 (utajovaná část), 31306/25 (neutajovaná část) a

- 
- b) v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení čj. MO 52702/2019-121B ze dne 27. 2. 2019.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže uvedeném rozsahu:

- 3.2.1. vypracovat a před vlastním zahájením stavebních prací předat objednateli ke schválení podrobný harmonogram provádění díla odpovídající objektové skladbě uvedené v projektové dokumentaci;
- 3.2.2. realizovat přeložky stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru plánované výstavby;
- 3.2.3. realizovat rekonstrukci stávajícího areálu muničního skladu (dále jen „MS“);
- 3.2.4. realizovat výstavbu 14 skladových objektů typu Igloo;
- 3.2.5. realizovat uzemňovací soustavu a hromosvody;
- 3.2.6. realizovat valy a terénní úpravy;
- 3.2.7. realizovat napojení nově budované části muničního skladu na stávající technickou infrastrukturu:
  - vybudováním zpevněných ploch a obslužných komunikací;
  - vybudováním tří požárních nádrží;
  - vybudováním úprav pro likvidaci dešťových vod;
  - rozšířením kapacity trafostanice a rozšířením kapacity náhradního zdroje;
  - vybudováním venkovního osvětlení;
- 3.2.8. realizovat výstavbu a doplnění oplocení areálu MS;
- 3.2.9. dodat a instalovat poplachové, tísňové a zabezpečovací systémy (dále jen „PTZS“) a realizovat propojení těchto systémů s centrálním monitoringem v rámci areálu MS a areálu letecké základny Náměšť nad Oslavou (dále jen „LZ“);
- 3.2.10. ověřit prostřednictvím komplexních zkoušek a následným zkušebním provozem funkčnost nově instalovaných technologií a zařízení;
- 3.2.11. zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby a zjednodušenou dokumentaci stavby v rozsahu podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Část dokumentace SO.27 Slaboproudé systémy bude zpracována ve stupni utajení „Vyhrazené“;
- 3.2.12. vyhotovit geodetické zaměření nových stavebních objektů a sítí jak v průběhu jejich realizace, tak i po jejich dokončení. Geometrický plán bude vyhotoven v systému S-JTSK, B.p.v.. Geometrický plán SO.27 Slaboproudé systémy bude zpracována ve stupni utajení „Vyhrazené“;
- 3.2.13. zpracovat návrh provozního řádu nově budovaných částí stavby, uživatelskou dokumentaci (manuály) jednotlivých technologických celků a technologická schémata ve formě plakátů odolných klimatickému působení s popisem v českém a v anglickém jazyce;
- 3.2.14. zpracovat dokladovou část včetně veškerých certifikátů, dokladů o shodě dodávaných materiálů a předepsaných revizí;

- 
- 3.2.15. zajistit součinnost zhotovitele s objednatelem po celou dobu realizace zkušebního provozu, tj. technickou podporu a odborné konzultace při uvádění nově pořízených technologických celků do provozu, při jejich následném užívání a závěrečném vyhodnocení zkušebního provozu;
  - 3.2.16. po dobu zkušebního provozu zajistit následné revize všech zařízení pořízených v rámci plnění této smlouvy;
  - 3.2.17. provést katalogizaci jednotlivých částí realizovaného díla;
  - 3.2.18. zpracovat průkazy energetické náročnosti budov;
  - 3.2.19. zpracovat nákladovou studii výstavby brány na LZ pro transport munice z muničního skladu v Kladerubech nad Oslavou na LZ v českém a anglickém jazyce (technický popis viz příloha č. 3 této smlouvy). Studie bude vedle odhadu nákladů výstavby obsahovat technický popis navrhované stavby, celkovou situaci stavby, půdorys, řezy základními prvky navržených konstrukcí, fotografie dokumentující stávající stav a zjednodušený harmonogram výstavby.
- 3.3. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřeba ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřeba nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).
  - 3.4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v projektové dokumentaci nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
  - 3.5. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo dle čl. V. této smlouvy.

#### **IV. Doba a místo plnění**

- 4.1. Místem provádění díla podle této smlouvy jsou pozemky a budovy na pozemcích p.č. 607/1, 607/2, 607/4 a 607/7 v katastrálním území Kladeruby nad Oslavou. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit MO.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících lhůtách:
  - 4.2.1. převzít staveniště od objednatele a vytýčit ho nejpozději **do 15 kalendářních dnů** od účinnosti této smlouvy;
  - 4.2.2. zahájit stavební práce nejpozději **do 15 kalendářních dnů** od předání staveniště;
  - 4.2.3. zpracovat návrh časového a věcného harmonogramu provádění díla dle čl. III. odst. 3.2.1. této smlouvy, návrh platebního kalendáře, návrh plánu zkoušek jednotlivých částí díla a díla jako celku a předat je objednateli ke schválení nejpozději **do 30 kalendářních dnů** od data účinnosti smlouvy;
  - 4.2.4. ukončit stavební práce včetně provedení převjímacího řízení dokončené stavby a jejího předání objednateli k zahájení zkušebního provozu nejpozději **do 27 měsíců** od data účinnosti smlouvy;
  - 4.2.5. předat objednateli návrhy provozních řádů nově budovaných částí stavby, uživatelské dokumentace (manuálů) jednotlivých technologických celků a technologických schémat nejpozději **do 24 měsíců** od data účinnosti smlouvy;

- 
- 4.2.6. předat objednateli k předběžné kontrole v jednom vyhotovení doklady požadované k přijímacímu řízení stavby dle čl. VII. odst. 7.36. této smlouvy nejpozději **14 kalendářních dnů** před předáním dokončené stavby;
  - 4.2.7. zajistit součinnost s objednatelem v průběhu zkušebního provozu v délce **6 měsíců**;
  - 4.2.8. odstranit zařízení staveniště a dokončit úklid včetně konečných terénních úprav nejpozději **do 30 kalendářních dnů** od převzetí dokončeného díla objednatelem;
  - 4.2.9. předat objednateli nákladovou studii dle čl. III. odst. 3.2.19. smlouvy ve 2 výtiscích v českém a 2 výtiscích v anglickém jazyce včetně jejich elektronické podoby nejpozději **do 8 měsíců od data účinnosti smlouvy**.

## V. Cena za dílo

- 5.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, které je blíže specifikované v čl. III. této smlouvy, ve výši:  
**519.607.968,74 Kč** bez DPH (slovy: pět set devatenáct milionů šest set sedm tisíc devět set šedesát osm korun českých sedmdesát čtyři haléře).  
K celkové ceně za dílo bez DPH bude připočtena DPH v zákonné výši dle aktuálně platných právních předpisů účinných ke dni zdanitelného plnění.
- 5.2. Celková cena za dílo včetně DPH činí **628.725.642,18 Kč**, sazba DPH 21 % činí **109.117.673,44 Kč**.
- 5.3. Podrobný rozklad ceny za dílo včetně jednotkových cen stavebních prací a dodávek je uveden v nabídce. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla dle této smlouvy.
- 5.4. Možnost překročit celkovou cenu za dílo bez DPH lze pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 odst. 1 OZ se v případě jednání o dodatcích nepoužije.
- 5.5. V případě sjednání dodatku k této smlouvě podle předchozího odstavce budou pro stanovení ceny víceprací a méněprací použity jednotkové ceny uvedené v nabídce. U prací a dodávek neuvedených v nabídce budou použity jednotkové ceny kalkulované zhotovitelem. Objednatel si u těchto jednotkových cen vyhrazuje před uzavřením dodatku právo kontroly způsobu jejich kalkulace.

## VI. Platební a fakturační podmínky

- 6.1. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli okamžikem podpisu přijímacího protokolu po předání a převzetí každého dílčího plnění. Dílčím plnění jsou pro účely této smlouvy považovány skutečně provedené práce a dodávky převzaté objednatelem v kalendářním měsíci příslušného roku, v němž bude probíhat plnění smlouvy. Do 5 pracovních dnů po vzniku práva fakturovat doporučeně odešle zhotovitel objednateli, případně osobně předá kontaktní osobě objednatele daňový doklad (dále jen „faktura“) ve dvojitě vyhotovení.
- 6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle účinné právní úpravy, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle OZ, a dále: označení dokladu jako „Daňový doklad – faktura“, číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění, cenu dílčího plnění v Kč vč. DPH, označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba.

---

Faktura musí obsahovat dále tyto údaje:

- sídlo, IČO, DIČ objednatele a zhotovitele,
- evidenční číslo daňového dokladu,
- datum vystavení faktury, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti,
- předmět zdanitelného plnění,
- číslo projektu NATO - Serial 2018/2AF22027,
- fakturovaná částka bez DPH,
- rozdělení fakturované částky na podíl NATO a České republiky v závislosti na klíči sdílení nákladu stanoveném v autorizačním dokumentu NATO č. NOR(CI)(2020)0023 ze dne 4. 2. 2020,
- podpis oprávněného zástupce zhotovitele a razítko zhotovitele.

K faktuře musí být dále připojen originál přijímacího dokladu (soupis provedených prací) uvedený v čl. VI. odst. 6.3. této smlouvy, potvrzený objednatelem (přijímajícím). Fakturu včetně požadovaných příloh doručí zhotovitel objednateli na adresu:

**Agentura hospodaření nemovitým majetkem**

**odbor řízení staveb, oddělení bezpečnostních investic NATO**

**Svatoplukova 84**

**662 10 Brno**

- 6.3. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací v členění podle položkového rozpočtu stavby, odsouhlasený za objednatele přijímajícím uvedeným v čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Soupis provedených prací bude obsahovat číslo a název rozpočtové položky, číslo položky dle autorizačního dokumentu NATO č. NOR(CI)(2020) 0023 ze dne 4. 2. 2020, množství provedených prací, jednotkové ceny za tyto práce a celkovou cenu dodávek a prací včetně jejího rozdělení na podíl NATO a ČR. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce schválené přijímajícím.
- 6.4. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 6.5. Zhotovitelem vystavené faktury budou objednatelem uhrazeny až do výše 95 % smluvní ceny bez DPH. Zbývajících 5 % smluvní ceny bez DPH představuje po dobu zhotovování díla fakturační pozastávku určenou na sanaci a odstraňování případných vad do doby vystavení **Certifikátu o úspěšném ukončení díla** dle čl. VII. odst. 7.42. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu za realizaci díla ve výši 5 % celkové ceny za dílo bez DPH po vystavení **Certifikátu o úspěšném ukončení díla** v souladu s čl. VII. odst. 7.42. této smlouvy, přičemž kopie toho certifikátu bude přílohou konečné faktury.
- 6.6. Objednatel uhradí fakturovanou částku zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury s výjimkou faktur, které budou doručeny v období od 1. 12. příslušného kalendářního roku do 28. 2. roku následujícího. U těchto faktur se stanovuje doba splatnosti na 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje obstarat k zajištění svých závazků na sanaci a odstraňování vad díla nahlášených objednatelem od okamžiku vystavení **Certifikátu o úspěšném ukončení díla**

---

dle čl. VII. odst. 7.42. této smlouvy ve prospěch objednatele bankovní záruku ve výši 2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, přičemž záruční listinu vystavenou k této bankovní záruce předá objednateli nejpozději ke dni vydání **Certifikátu o úspěšném ukončení díla**. Poskytovatelem bankovní záruky musí být objednatelem odsouhlasená banka se sídlem v ČR (dále jen „výstavce“). Text záruční listiny musí obsahovat prohlášení výstavce, že v případech, kdy zhotovitel prokazatelně nesplní svoji povinnost stanovenou touto smlouvou pro odstranění zjištěných vad nebo škod vzniklých v souvislosti s vadami díla v záruční době, uhradí výstavce objednateli náklady na odstranění těchto vad jiným dodavatelem. Záruční listina bude objednatelem zhotoviteli vrácena a bankovní záruka tak zrušena až po splnění těchto podmínek:

- a) řádně uplyne záruční doba stanovená v čl. IX. této smlouvy a
- b) zhotovitel předloží výstavci písemné prohlášení objednatele o řádném a úplném splnění veškerých povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. Skutečnosti uvedené pod písmeny a) a b), musí být splněny současně.

6.8. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

6.9. Pokud budou u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

## VII. Podmínky provádění a převzetí díla

7.1. Kontaktní osoby ve věcech technických uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy (dále jen „přejímající“) jsou oprávněné jménem objednatele k veškerým jednáním ve věcech technických od účinnosti této smlouvy až do vystavení **Certifikátu o úspěšném ukončení díla** v souladu s čl. VII. odst. 7.42. této smlouvy.

7.2. Přejímající jsou jménem objednatele oprávněni činit zejména tyto úkony:

- a) zajistit předání staveniště zhotoviteli;
- b) převzít staveniště od zhotovitele;
- c) kontrolovat provádění prací ve smyslu § 2593 OZ;
- d) kontrolovat práce a konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty;
- e) kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi;
- f) odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek;
- g) účastnit se kontrolních dnů;
- h) účastnit se jednání orgánů státní správy a ostatních institucí vyvolaných zhotovitelem, přičemž zhotovitel je povinen oznámit přejímajícímu termín jednání minimálně 3 pracovní dny předem;
- i) účastnit se přejímacího řízení stavby.



- 
- 7.3. Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelům schválený harmonogram prací dle čl. III. odst. 3.2.1. této smlouvy. Případné změny harmonogramu musí být řádně odůvodněny a odsouhlaseny přejímajícím na kontrolních dnech stavby.
  - 7.4. Výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu realizace díla zajišťuje sdružením společností DIMENSE v.o.s., Šámalova 720/72, 615 00 Brno, IČO 277 53 379, a COMIMPEX spol. s r.o., Haškova 153/17, 638 00 Brno IČO 469 72 439 (dále jen „projektant“).
  - 7.5. Zhotovitel je povinen po dobu realizace díla spolupracovat s projektantem a případné rozpory neprodleně řešit v součinnosti s objednatelům.
  - 7.6. Zhotovitel je povinen po dobu realizace díla poskytnout přejímajícím a zástupcům projektanta k plnění výkonu jejich funkce kancelář napojenou na zdroj elektřiny. Dále je povinen jim po celou dobu plnění předmětu smlouvy poskytnout nezbytnou a požadovanou součinnost.
  - 7.7. Zhotovitel doloží, že nejpozději 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Zhotovitel je povinen provádět dle pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jsou zahrnuty v celkové ceně za dílo. Bude-li v případě zjištění ze strany místně příslušného oblastního inspektorátu Státního úřadu inspekce práce udělena objednateli penalizace z důvodu, že zhotovitel neprovedl na stavbě dostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši této penalizace. Splatnost penalizace nastává dnem následujícím poté, co rozhodnutí Státního úřadu inspekce práce nabude právní moci a stane se vymahatelným.
  - 7.8. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště podle podkladů provozního střediska 0620 Sedlec, Vícenice nad Oslavou (dále jen „PS 0620“), VÚ 3255, VÚ 2427, AS-PO (Armádní servisní příspěvková organizace) a ostatních účastníků stavebního řízení, tak jak je uvedeno ve stavebním povolení. Zhotovitel se zavazuje zajistit ochranu těchto inženýrských sítí po celou dobu provádění díla, a po napojení předat tyto sítě správcům (před jejich zásypem), včetně předání dokladů o jejich neporušenosti a kompletnosti, a v případě potřeby i revizních zpráv. Zhotovitel přejímá plnou odpovědnost za porušení veškerých podzemních sítí v důsledku své stavební činnosti.
  - 7.9. Zhotovitel po celou dobu provádění díla odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob nacházejících se v prostoru staveniště a je povinen zajistit jejich vybavení odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami.
  - 7.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je plně odpovědný za provádění veškerých stavebních prací svých poddodavatelů.
  - 7.11. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, normami ČSN, dokumenty ISO a standardy NATO. V případě, že zhotovitel zjistí rozpor mezi výše uvedenými předpisy a normami, požádá objednatelē o sdělení, který předpis má být použit.

---

7.12. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu smlouvy, jakož i veškerá potřebná oprávnění, souhlasy a odborné znalosti, a že se pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, projektovou dokumentací, podklady a pokyny předanými objednatelem, provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že:

- neshledal ke dni uzavření smlouvy žádné překážky nebo závady, které by byly překážkou řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
- neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v objednatel předané projektové dokumentaci, zejména rozpory mezi jednotlivými částmi objednatel předané projektové dokumentace a výkazu výměr či jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu smlouvy;
- neshledal žádné závady, které by bránily řádnému provedení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými předpisy nebo požadovanou jakostí díla;
- má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla,
- si dostatečně vyjasnil případné nejasnosti, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné případné nedostatky.

Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady či rozpory, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

7.13. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli odpovídající součinnost při plnění předmětu této smlouvy a zavazuje se zejména:

- před zahájením prací předat jeden originální výtisk projektové dokumentace;
- předat zhotoviteli v termínu podle čl. IV. odst. 4.2.1. této smlouvy staveniště a umožnit mu na staveništi zahájení prací podle čl. IV. odst. 4.2.2. této smlouvy;
- umožnit zhotoviteli, při splnění podmínek organizačního řádu velitele LZ, vstup a výstup osob, zboží, materiálu, dopravních a mechanizačních prostředků na staveniště;
- určit zhotoviteli napojovací body pro el. energii a vodu, přičemž zhotovitel je povinen uzavřít smlouvu na dodávky energií a médií s PS 0620 nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy;
- poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost v souvislosti se svou povinností převzít dílo v termínech podle čl. IV. této smlouvy.

7.14. Zhotovitel před zahájením stavebních prací vybuduje veškerá potřebná zařízení staveniště včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu muničního skladu a vytýčí k tomuto staveništi příjezdové cesty.

7.15. Režim staveniště se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými vnitřními předpisy platnými v areálu MS. Za jejich dodržování odpovídá zhotovitel.

7.16. Zhotovitel je povinen vést o průběhu stavby stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musejí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis o předání i převzetí staveniště objednatelem zpět po úplném dokončení díla.

- 
- 7.17. V průběhu realizace předmětu díla je zhotovitel povinen organizovat min. jednou za měsíc kontrolní dny stavby a podle aktuální potřeby operativní porady. Zhotovitel je povinen zajistit svolání, organizaci, program a vyhovující místnost pro konání kontrolních dnů a operativních porad.
- 7.18. Operativní porady svolává zhotovitel podle aktuálních potřeb a vývoje situace na stavbě. Zhotovitel je povinen pozvat na operativní poradu účastníky výstavby minimálně 3 pracovní dny před jejím konáním.
- 7.19. Kontrolní dny stavby ve smyslu ustanovení § 2626 OZ se budou konat v průběhu realizace díla vždy na staveništi. Předmětem jednání kontrolních dnů budou zejména následující body:
- hodnocení postupu realizace stavby,
  - kontrola finančního plnění dle schváleného harmonogramu,
  - požadavky na úpravy projektové dokumentace,
  - bezpečnost a hygiena práce, ochrana životního prostředí, požární ochrana,
  - kontrola a projednání zápisů ve stavebních a montážních denících,
  - plány prací do dalšího kontrolního dne stavby, aktualizace harmonogramu,
  - výsledky kontrol, inspekcí a přejímek realizovaných od předchozího kontrolního dne,
  - plán přejímek, kontrol a inspekcí,
  - projednání zjištěných závad a dalších nedostatků,
  - termín konání příštího kontrolního dne.
- 7.20. Zhotovitel je povinen zpracovat z kontrolních dnů stavby zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, prezenční listinu účastníků s podpisy, projednávané záležitosti a přijaté závěry. Účastníci kontrolního dne jsou povinni se k zápisům vyjádřit do 3 pracovních dnů od data předání. V případě, že některý z účastníků jednání se zápisem nesouhlasí, zašle zhotoviteli své připomínky a tyto budou projednány na nejbližším kontrolním dnu stavby nebo na operativní poradě svolané zhotovitelem podle závažnosti těchto připomínek.
- 7.21. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli čtvrtletní zprávu vždy k 15. dubnu, červenci, říjnu a lednu příslušného roku. Čtvrtletní zpráva bude obsahovat zejména tyto kapitoly:
- souhrn nejvýznamnějších činností,
  - bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrana životního prostředí a požární ochrana,
  - úrazy, nehody a stav vyšetřování,
  - problémové oblasti vyžadující zvýšenou pozornost,
  - průběh uplynulého čtvrtletí,
  - projektové a inženýrské činnosti,
  - důležité záznamy ve stavebním a montážních denících,
  - plán činnosti na příští 3 měsíce,
  - uzavírání smluv s poddodavateli,

- 
- rozhodující dodávky materiálů, komponentů, strojů a zařízení
  - změny díla, změnová hlášení,
  - postup prací,
  - pracovníci na stavbě,
  - fotografická dokumentace z postupu realizace díla.
- 7.22. Objednatel je oprávněn se účastnit veškerých kontrol, inspekcí a zkoušek a dohlížet na jejich průběh. Účast či neúčast objednatele na těchto kontrolách v žádném případě nezbavuje zhotovitele povinnosti dodat dílo řádně. Objednatel má právo přizvat k účasti na kontrole rovněž pracovníky resortu MO nebo mimo něj, přičemž zhotovitel je povinen účast těchto osob strpět.
- 7.23. Stavební práce včetně dodávek, které musí zhotovitel provést v důsledku nevyhovujícího výsledku kontroly, nejsou považovány za změnu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat z každé kontroly protokol a předložit jej ke schválení objednateli. V případě, že výsledek kontroly nevyhoví požadavkům smlouvy, je zhotovitel povinen kontrolu opakovat po odstranění veškerých vad a pozvat objednatele k opakované kontrole minimálně 3 pracovní dny předem.
- 7.24. Veškeré náklady spojené s prováděním kontrol jsou zahrnuty v celkové ceně za dílo.
- 7.25. Zhotovitel je povinen vést knihu kontrol, inspekcí a zkoušek, která bude obsahovat záznamy o všech kontrolách prováděných v průběhu realizace díla a kopie všech záznamů a protokolů podepsaných oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.26. Zhotovitel je povinen se zúčastňovat všech kontrolních prohlídek, které stanoví pracoviště stavebního úřadu MO ve stavebním povolení.
- 7.27. Před zakrytím prací a konstrukcí, u kterých nebude dodatečně možno zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů předem povinen zápisem do stavebního deníku a písemnou výzvou odeslanou objednateli nejméně 3 pracovní dny předem vyzvat přejímajícího k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu ust. § 2626 OZ. U těchto zakrývaných konstrukcí se zhotovitel zavazuje průběžně zpracovat digitální fotodokumentaci postupu provádění stavby, tj. všech stavebních a montážních činností a prací. Zejména je povinen pořizovat fotodokumentaci zemních a výkopových prací, uložení rozvodů s viditelností o jejich neporušení, křížení nových rozvodů s dalšími sítěmi, podchycení zakrývaných prací a konstrukcí. Kontrolu je nutno provádět průběžně v termínech odsouhlasených zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel přejímajícího ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost již zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.
- 7.28. Zhotovitel provede výchozí revize zařízení, seznámení s obsluhou jednotlivých zařízení (proškolení obsluh) a provedení zkoušek podle schváleného plánu zkoušek.
- 7.29. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů staveb nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit takovýto nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Přejímající rozhodne o dalším časovém a realizačním postupu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavební úřadem. Zhotovitel souhlasí s tím, že nebude po objednateli žádat úhradu nákladů spojených s péčí o takovéto nálezy.

- 
- 7.30. Zhotovitel je povinen ochránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení, zmrznutí a podobně. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v celkové ceně za dílo.
- 7.31. Zhotovitel se po celou dobu realizace díla zavazuje na svůj náklad udržovat staveniště, příjezdové komunikace, stavební činností dotčené okolí, jakož i stavební činností dotčená veřejná prostranství ve vlastnictví třetích osob v čistotě a provádět potřebné přípravné a úklidové práce v průběhu plnění díla. Případnou škodu způsobenou stavební činností zhotovitele na pozemních komunikacích se zhotovitel zavazuje po projednání se správcem těchto komunikací odstranit na vlastní náklady.
- 7.32. Zhotovitel je původcem odpadu, který při provádění díla vznikne. Zhotovitel zajistí odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů, u kterých není známo jejich materiálové zařazení, se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad v souladu s platnou a účinnou legislativou příslušné laboratorní rozbory. Kovový odpad a vytěženou dřevní hmotu je zhotovitel povinen ukládat na deponiích určených PS 0620, odsouhlasit s PS 0620 jeho hmotnost, kubaturu a protokolárně tento odpad PS 0620 předat. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli potvrzení o ekologické likvidaci veškerého jím likvidovaného odpadu.
- 7.33. Zhotovitel je povinen vést aktuální seznam všech pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci předmětu díla. Pracovníci zhotovitele a jeho poddodavatelů přítomní na staveništi musí mít na pracovním oděvu nebo ochranné přilbě viditelné označení firmy zhotovitele.
- 7.34. Zhotovitel je povinen zajistit skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání přejímajícímu v místě plnění smlouvy.
- 7.35. Nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem předání dokončené stavby zhotovitel oznámí objednateli písemně, a zároveň zápisem do stavebního deníku, datum a hodinu, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel nejpozději do 12 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení písemně potvrdí zhotoviteli datum a hodinu zahájení přejímacího řízení dokončené stavby.
- 7.36. K **přejímacímu řízení dokončené stavby** zhotovitel předloží následující doklady ve 4 vyhotoveních (pokud není stanoveno jinak):
- dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou zhotovitelem ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a čtyřikrát v digitální podobě na CD-ROM, textová část ve formátu \*.doc, kompatibilní s MS WORD, výkresová část ve formátu \*.dwg a \*.pdf; kompatibilní se softwarem Autocad a \*.dgn;
  - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách a revizní zprávy prosté vad;
  - kladné koordinované stanovisko příslušného územního pracoviště Odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce nakládání s majetkem MO, orgánu Vojenského ústavu hygieny, epidemiologie a mikrobiologie a dalších dotčených odborných orgánů;
  - potřebné certifikáty a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na použité výrobky a zařízení;
  - časově neomezené licence a instalační média na veškerý instalovaný software (3x v listinné podobě);
  - doklad o montáži bezpečnostních zařízení, požárních uzávěr, požárních klapek

- 
- a ucpávek;
- g) fotodokumentaci podle čl. VII odst. 7.27. této smlouvy (fotodokumentace bude předána 3x v podobě fotografie 10x15 cm a 3x elektronicky na CD (DVD));
  - h) geodetické zaměření skutečného stavu (ve formátu \*dgn, \*vyk a \*dwg.) 3x v tištěné podobě a 3x elektronicky na CD (DVD), geometrický plán 6x v tištěné podobě a 6x elektronicky na CD (DVD);
  - i) soupis veškerých strojů a zařízení s uvedením typu, výrobního čísla, rozměrů, hmotnosti, roku výroby, ceny jednotlivých zařízení, které jsou součástí předání stavby, původní technickou dokumentaci jednotlivých strojů a technologických zařízení (záruční listy, osvědčení o jakosti a kompetentnosti, atesty, návody k použití v českém jazyce, atd.), návod k obsluze a údržbě jednotlivých strojů a zařízení;
  - j) stavební deníky (1x originál, 1x kopie);
  - k) soupis položek podléhajících katalogizaci s přiděleným KČM;
  - l) návrh katalogizačních dat dle čl. VII. odst. 7.43. smlouvy na CD (DVD);
  - m) doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti dle této smlouvy na povolenou skládku a evidenci odpadů podle čl. VII. odst. 7.32. této smlouvy;
  - n) doklady o tlakové zkoušce vodovodního potrubí a zkoušce vodotěsnosti kanalizačního potrubí;
  - o) výpočet tepelných ztrát a energetické bilance objektů - energetický štítek;
  - p) další případné doklady a revize vyžádané objednatelem formou zápisu do stavebního deníku.

Pokud doklady podle tohoto odst. nebudou zhotovitelem předloženy, objednatel dílo nepřevzme.

- 7.37. Přejímající zkontroluje, zda je předávaná stavba bez vad a předložené doklady kompletní a v případě, že nezjistí vady stavby bránící jejímu provozu, podepíše **Zápis o předání a převzetí dokončené stavby**.
- 7.38. Zhotovitel se zavazuje, že při předání stavby bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky bránící předání dokončené stavby a následnému zahájení zkušebního provozu stavby.
- 7.39. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu stavby zpracovat a předat objednateli ke schválení návrh plánu zkušebního provozu s přehledem zkoušek jednotlivých částí stavby a stavby jako celku (3x v tištěné formě a 1x v digitální formě). Objednatel zahájí zkoušky po schválení plánu zkoušek a po provedení seznámení s obsluhou pracovníků objednatele, kteří budou určeni kontaktní osobou ve věcech provozu uvedenou v čl. I. odst. 1 smlouvy.
- 7.40. Ze zkušebního provozu stavby zpracuje objednatel v součinnosti se zhotovitelem zápis s vyhodnocením provedených zkoušek včetně soupisu zjištěných vad a realizovaných opatření k jejich odstranění.
- 7.41. Zhotovitel zajistí provedení veškerých prací, které jsou nezbytné pro úplné dokončení díla a ukončení kolaudačního řízení včetně vyhotovení a odevzdání nezbytných dokladů ke kolaudaci stavby.

- 
- 7.42. Na základě předání dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude objednatelem vystaven **Certifikát o úspěšném ukončení díla**. Jeho vystavení je podmíněno:
- vydáním pravomocného kolaudačního souhlasu stavby,
  - předáním záruční listiny prokazující zřízení záruční jistiny podle čl. VI. odst. 6.7. smlouvy objednateli a
  - předání dokladů o následných revizích provedených zhotovitelem v průběhu zkušebního provozu podle čl. III. odst. 3.2.16. smlouvy objednateli.

**Certifikát o úspěšném ukončení díla** bude vyhotoven ve 2 výtiscích, kdy jeden výtisk obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

- 7.43. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady umožní řádně provést katalogizaci majetku. Seznam majetku ke katalogizaci je dán položkovým rozpočtem stavby a bude upřesňován objednatelem v průběhu plnění smlouvy v závislosti na konkrétním zhotovitelem nabízeném a objednatelem odsouhlaseném typu majetku. Součástí zhotovitelem předávaného návrhu katalogizačních dat budou:
- fotografie reálně zobrazující majetek ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů;
  - hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku a výrobci. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
- 7.44. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré komponenty a zařízení použité v rámci provádění díla dle této smlouvy musí být dříve nepoužívané, tj. nové z výroby, nepoškozené, nerepasované, určené toliko pro stavbu, zástavbu a použití pro předmět této smlouvy. Zhotovitel je povinen doložit přejímajícímu doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti čestné prohlášení.

### VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu realizace objednatel.
- 8.2. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel. K přechodu nebezpečí škody na objednatele dochází okamžikem předání díla zhotovitelem, tj. po podpisu **Zápisu o předání a převzetí dokončené stavby** podle čl. VII. odst. 7.37. této smlouvy.
- 8.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění díla uzavřené platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s plněním díla ve výši rovnající se celkové ceně za dílo včetně DPH uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, a to bez spoluúčasti. Zhotovitel se zavazuje kdykoliv během plnění smlouvy na výzvu objednatele účinnou pojistnou smlouvu předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
- 8.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

### IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu min. **60 měsíců** od podpisu **Zápisu o předání a převzetí stavby** podle čl. VII. odst. 7.37. této smlouvy, tj. zhotovitel se zavazuje, že minimálně po tuto dobu bude dílo odpovídat smlouvě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 9.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 9.3. Z odpovědnosti zhotovitele za vady jsou vyloučeny vady, které vznikly v důsledku nesprávné nebo nedostatečné údržby nebo nesprávné obsluhy a používání, v případě že tyto povinnosti jsou uvedeny v návodě k obsluze a údržbě předaném zhotovitelem.
- 9.4. Vady díla, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady díla v záruce“) uplatňuje přejímající u zhotovitele bezodkladně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů po jejich zjištění oznámením zaslaným datovou zprávou nebo na e-mail: [REDAKCE] Smluvní strany se dohodly, že oznámení se považuje za doručené zhotoviteli v den následující po dni, kdy došlo k odeslání oznámení přejímajícím do datové schránky nebo e-mail zhotovitele. V oznámení musí být vada díla v záruce popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále přejímající v písemném oznámení uvede požadavky, jakým způsobem požaduje vadu díla v záruce odstranit.
- 9.5. Zhotovitel se písemně v souladu s čl. XII. odst. 12.11. této smlouvy vyjádří (z hlediska uznání či neuznání) k oznámení objednatele o vadách díla a odpovědnosti za vady tohoto díla do 5 pracovních dnů po doručení tohoto oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady díla v záruce uznal v plném rozsahu.
- 9.6. Vady díla v záruce budou zhotovitelem odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů od uznání odpovědnosti za vady díla v záruce, pokud se strany v odůvodněných případech nedohodnou jinak. O odstranění vady bude sepsán a podepsán přejímajícím a zhotovitelem **Protokol o odstranění vady**. Odstraněním vady se rozumí uvedení díla do souladu se smlouvou a prokázání této skutečnosti příslušnými kontrolami, inspekcemi, revizemi a zkouškami.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré komponenty a zařízení použité při odstraňování vad díla v záruce musí být dříve nepoužívané, tj. nové z výroby, nepoškozené, nerepasované, odpovídající platným technickým, bezpečnostním, hygienickým normám a předpisům. Zhotovitel je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení. Pro případ pochybností o pravdivosti skutečností uvedených v prohlášení je zhotovitel povinen tyto skutečnosti hodnověrně prokázat.
- 9.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění řádně oznámené vady díla v záruce ani do 10 kalendářních dnů od jejího uznání, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním této vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 9.9. Záruční doba části díla, která je vadná se prodlužuje o dobu od nahlášení vady do okamžiku jejího odstranění a podpisu protokolu o odstranění vady objednatelem.
- 9.10. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním neuznané vady jiný odborně způsobilý subjekt s tím, že vzniklé náklady bude vymáhat po zhotoviteli soudní cestou.



---

## **X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 10.1. V případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.2.4. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý byt i jen započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Právo fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.2. V případě prodlení zhotovitele s předání dokladů k přejímacímu řízení podle ustanovení čl. IV. odst. 4.2.6. této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.
- 10.3. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady nebo do zániku smluvního vztahu. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s plněním dalších v ustanovení čl. IV. této smlouvy definovaných termínů plnění zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do splnění jednotlivých povinností. Okamžik práva fakturace vzniká v každém případě prvním dnem prodlení.
- 10.5. V případě nedodržení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII. této smlouvy, zaplatí zhotovitel jednorázovou pokutu ve výši 100.000,- Kč za každou nedodrženou povinnost, není-li v tomto článku smlouvy stanoveno jinak.
- 10.6. V případě nesjednání bankovní záruky dle čl. VI. odst. 6.7. této smlouvy nebo nepředložení platných pojistných smluv dle čl. VIII. odst. 8.3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.
- 10.7. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení povinností uvedených v čl. XI. a čl. XII. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká objednateli dnem porušení každé jednotlivé povinnosti.
- 10.8. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonné výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 351/2013 Sb.“), podle ustanovení § 1970 OZ.
- 10.9. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty zaplatí zhotovitel objednateli úrok z prodlení v zákonné výši stanovené NV č. 351/2013 Sb.
- 10.10. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování povinné smluvní straně.
- 10.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

## **XI. Ochrana utajovaných informací**

- 11.1. Zhotovitel je povinen při plnění díla chránit utajované informace (dále též „UI“) ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích předpisů (dále jen zákon č. „412/2005 Sb.“).

- 
- 11.2. Zhotovitel je povinen:
- a) chránit UI v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb. a požadavky objednatele;
  - b) do 5 pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli MO (dále jen „BŘ MO“) změny v zákonných podmínkách (§ 17 odst. 1. písm. a) až c) zákona č. 412/2005 Sb.), které by mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability;
  - c) neprodleně písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu k UI (§ 19 zákona č. 412/2005 Sb.), zejména odnětí osvědčení podnikatele a vrátit UI nebo utajovaný vojenský materiál objednateli;
  - d) současně se splněním příslušných ustanovení zákona neprodleně písemně oznámit BŘ MO neoprávněné nakládání s UI nebo ztrátu UI;
  - e) do 5 pracovních dnů oznamovat objednateli veškeré změny informací uvedených v informačním dotazníku podnikatele;
  - f) vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů a technických zařízení, které u podnikatele vznikly (název dokumentu, čj. ap.);
  - g) ve smlouvě s poddodavatelem stanovit zákaz poskytování UI dalším subjektům;
  - h) v případě dodávky a instalaci technických prostředků k zajištění ochrany majetku, předat přejímajícímu u certifikovaných technických prostředků kopii certifikátu (příloha č. 2 vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů) technického prostředku včetně příloh s minimální délkou platnosti 1 rok ode dne instalace technického prostředku a u necertifikovaných technických prostředků doklad o splnění požadavků příslušných norem (příloha č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů);
  - i) umožnit pověřeným zaměstnancům MO prověřovat u zhotovitele nakládání s UI, které byly zhotoviteli poskytnuty nebo, které u něj vznikly.
- 11.3. Zhotovitel bude mít v souladu s § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., přístup k UI dle nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 14, pořadové číslo 1 (*Způsob zajištění fyzické bezpečnosti objektů, zabezpečených oblastí, ve kterých jsou ukládány, zpracovány nebo pravidelně projednávány utajované informace*) stupně utajení „Vyhrazené“. Konkrétně se jedná o dokumentaci pro provedení stavby – SO.27 Slaboproudé systémy – arch. číslo 31306/22.
- 11.4. Zhotovitel bude mít v souladu s § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., přístup k UI dle nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 5, pořadové číslo 8, (*Kapacita, plány rozmístění objektů muničních skladů a skladů zbraní*), stupně utajení „Vyhrazené“.
- 11.5. U zhotovitele budou v souladu s § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., vznikat UI stupně utajení „Vyhrazené“. Konkrétně se jedná o dokumentaci skutečného provedení stavby – SO.27 Slaboproudé systémy, předávanou dle čl. VII odst. 7.36. této smlouvy.
- 11.6. Úkoly v oblasti ochrany UI ve vztahu ke zhotoviteli bude za objednatele plnit mjr. Ing. Jan Novák, VÚ 2427, tel. 973 437 971.
- 11.7. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění smlouvy se týká objektů důležitých pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané s cizí

---

státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO).

- 11.8. Zhotovitel se zavazuje před plánovaným příchodem cizích státních příslušníků (dále jen „cizinců“), u kterých se nepředpokládá seznamování s UI, u kterých vyžaduje vstup do vojenského objektu, písemně vyžádat povolení k jejich vstupu u velitele objektu. V žádosti musí uvést jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu nebo jiného osobního dokladu, termíny a účel vstupu. V případě vyžadování vjezdu vozidla je zhotovitel povinen předložit údaje o typu vozidla a č. registrační značky. Žádost musí být doručena veliteli objektu nejpozději 7 pracovních dnů před plánovaným vstupem cizinců. Dále musí zhotovitel zabezpečit trvalý doprovod cizince od vstupu do opuštění objektu.
- 11.9. Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že v souladu s vnitřními předpisy rezortu MO je povinností ostrahy objektu provádět při vjezdu vozidel nejen kontrolu oprávněnosti vstupu osob ve vjíždějících vozidlech, ale také kontrolu zavazadlového (nákladového) prostoru vozidla. Obdobnou kontrolu je ostraha objektu povinna provádět i při výjezdu vozidla z objektu k zamezení ztrát na majetku MO.
- 11.10. Zhotovitel byl seznámen s procedurálním procesem přijímání návštěv ve vojenském objektu tak, jak to stanovují vnitřní předpisy MO, tj. prostřednictvím vyplněných a oprávněnou osobou podepsaných formulářů „Povolení k vydání jednorázové propustky pro vstup a vjezd do vojenského objektu“, přičemž vjezd vozidel podléhá schválení velitelem objektu.
- 11.11. Zhotovitel zajistí ochranu použitým normám NATO a dalším použitým dokumentům s označením „NATO UNCLASSIFIED“ a jejich překladům v rozsahu stanoveném v § 64a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, a v § 11 bod 1. písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

## **XII. Zvláštní ujednání**

- 12.1. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 12.2. Ve smlouvě výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 12.3. Při zpracování osobních údajů objednatel postupuje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- 12.4. Pokud některé z ustanovení této smlouvy hovoří o předložení projektové dokumentace pro provádění stavby, pak smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá dokumentace připravená zhotovitelem bude zpracována a předána v českém jazyce. Elektronické verze budou zpracovány v SW Microsoft Office 2000, Microsoft Project 2000 a AutoCAD 2007 nebo vyšším. Skenované dokumenty budou předány ve formátu \*.pdf, fotografie ve formátu \*.jpg nebo \*.tiff s rozlišením minimálně 1280 x 960 pixels. Zhotovitel je z hlediska zajištění kompatibility elektronicky předávaných dokumentů povinen před zahájením prací na jím předkládané dokumentaci projednat s objednatelem a projektantem závazné nastavení a formáty jím používaného SW.
- 12.5. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá objednateli za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

- 
- 12.6. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné. Uvedené povinnosti se vztahují i na všechny poddodavatele zhotovitele.
- 12.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“), s výjimkou údajů, které obsahují UI.
- 12.8. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 12.9. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.
- 12.10. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě a musí být doručena osobně, prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datovou zprávou na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- 12.11. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá smluvní strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. Smluvní strany sjednávají, že za okamžik doručení datové zprávy se považuje její dodání do datové schránky adresáta.
- 12.12. V rámci plnění díla mohou být použity pouze materiály a komponenty vyrobené v členských zemích NATO.
- 12.13. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit jakoukoliv změnu poddodavatelů, a to do 10 kalendářních dnů od okamžiku, kdy k této změně došlo.

### **XIII. Zánik závazků**

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení zhotovitelem;
  - d) výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíce či jednostranným odstoupením od smlouvy nebo od nesplněného zbytku plnění objednatelem v případech uvedených v § 223 odst. 2 zákona;
  - e) jednostranným odstoupením od smlouvy nebo od nesplněného zbytku plnění objednatelem v případě, že zhotovitel je v likvidaci podle § 187 OZ, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku podle § 136 zákona č. 182/2006Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, byla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo je v obdobné situaci podle právního řádu země sídla zhotovitele.

- 13.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je:
- a) prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.2.4. této smlouvy o více než 60 kalendářních dnů;
  - b) nedodržení sjednané jakosti nebo druhu díla;
  - c) nedodržení ujednání o záruce za jakost díla;
  - d) prodlení s odstraněním vad díla o více než 30 kalendářních dnů;
  - e) porušení povinností uvedených v čl. XI. této smlouvy;
  - f) nesjednání bankovní záruky dle čl. VI. odst. 6.7. této smlouvy;
  - g) neoznámení jakékoliv změny poddodavatele podle čl. XII. odst. 12.13. této smlouvy.
- 13.3. V případě, že objednatel nevyužije práva odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení, je oprávněn od smlouvy odstoupit, jako by se jednalo o porušení nepodstatné, tj. objednatel poskytne zhotoviteli přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění podle ustanovení § 1978 OZ.

#### **XIV. Závěrečná ustanovení**

- 14.1. Smlouva je vyhotovena elektronicky o 21 stranách a 3 přílohách o 11 stranách.
- 14.2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými, elektronicky vyhotovenými a podepsanými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 odst. 1 OZ se v případě jednání o dodatcích nepoužije.
- 14.3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
- 14.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 14.5. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Stavební povolení čj. MO 52702/2019-121B ze dne 27. 2. 2019;
  - Příloha č. 2 – Certifikát o úspěšném ukončení díla;
  - Příloha č. 3 – Specifikace věcného rozsahu stavby brány pro transport munice.

Mgr. Lubor Koudelka  
náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a  
akvizic MO  
(podepsáno elektronicky)

Ing. Martin Plch  
ředitel divize 3  
Metrostav a.s.  
(podepsáno elektronicky)

Ing.  
Martin  
Plch

Digitálně  
podepsal Ing.  
Martin Plch  
Datum:  
2022.04.06  
10:41:40 +02'00'

Ing. Michal Pokorný  
výrobní náměstek ředitele divize 3  
Metrostav a.s.  
(podepsáno elektronicky)

Ing. Michal  
Pokorný

Digitálně podepsal  
Ing. Michal Pokorný  
Datum: 2022.04.06  
10:42:59 +02'00'



MOCRX010KCEL

**Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly  
odbor státního dozoru  
oddělení státního dozoru Brno**

Svatoplukova 84, 662 10 Brno datová schránka x2d4xnx

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.: SpMO 8319/2019-1216B

Podle rozdělovníku

Naše čj.: MO 52702/2019-1216B

Vyřizuje: Ing. Naděžda Hostěradská

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum: 27. února 2019

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 21. 3. 2019

Jméno, podpis oprávněné úřední osoby

Ing. Naděžda Hostěradská [REDACTED]

**ROZHODNUTÍ  
STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**Výroková část:**

Ministerstvo obrany, Sekce dozoru a kontroly, Odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Brno, (dále jen „stavební úřad“) vykonávající působnost stavebního úřadu podle § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou podala Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany, nám. Svobody 471/4, Praha 6, IČ 60162694, podala dne 7. 2. 2019 pod čj. MO 343180/2018-1350 ze dne 28. 1. 2019 a na základě tohoto přezkoumání:

**I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

**stavební povolení**

na stavbu:

**„Náměšť n/O.- dostavba muničního skladu Kladeruby“**

na pozemcích p. č. 607/1, 607/2, 607/3 a 607/4 v k. ú. Kladeruby nad Oslavou, ve vlastnictví České republiky, Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha, a p. č. 607/3 v k.ú. Kladeruby nad Oslavou, ve vlastnictví Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO- Odbor územní správy majetku Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno.

**Rozsah stavby:**

projektová dokumentace řeší dostavbu a opravy stávajícího muničního skladu, sloužícího jako logistické zázemí vojenské letecké základny Náměšť.

**Stavební a inženýrské objekty:**

SO 01 – Skladová kobka temperovaná č. 1

SO 02 – Skladová kobka temperovaná č. 2

SO 03 – Skladová kobka temperovaná č. 3

SO 04 – Skladová kobka temperovaná č. 4

- SO 05 – Skladová kobka temperovaná č. 5
- SO 06 – Skladová kobka temperovaná č. 6
- SO 07 – Skladová kobka temperovaná č. 7
- SO 08 – Skladová kobka temperovaná č. 8
- SO 09 – Skladová kobka temperovaná č. 9
- SO 10 – Skladová kobka temperovaná č. 10
- SO 11 – Skladová kobka temperovaná č. 11
- SO 12 – Skladová kobka temperovaná č. 12
- SO 13 – Skladová kobka temperovaná č. 13
- SO 14 – Skladová kobka temperovaná č. 14
- SO 15 – Zpevněné plochy pro manipulaci před skladovými kobkami
- SO 16 – Zpevněná betonová plocha
- SO 17 – Obslužné komunikace
- SO 18 – Požární nádrž č. 1
- SO 19 – Požární nádrž č. 2
- SO 20 – Požární nádrž č. 3
- SO 21 – Rozšíření kapacity trafostanice
- SO 22 – Rozšíření kapacity náhradního zdroje
- SO 23 – Venkovní rozvody NN
- SO 24 – Likvidace dešťových vod
- SO 25 – Venkovní osvětlení
- SO 26 – Uzemnění a hromosvody
- SO 27 – Slaboproudé systémy
- SO 28 – Oplocení
- SO 29 – Příprava území, smýcení dřevin a likvidace pařezů
- SO 30 – Valy, terénní úpravy
- SO 31 – Rekonstrukce stávajících objektů
  - SO 31.1 – Objekt č. 009 – Strážnice – stavební úpravy
  - SO 31.2 – Prostor vjezdu/vstupu do stávajícího MS
  - SO 31.3 – Objekt č. 002- Ukládání munice třídy 1.4S a cvičné munice
  - SO 31.4 – Objekt č. 005 – Stavební úpravy
- SO 32 – MaR - monitoring
- PS 01 – Manipulační technika

## **II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracovalo Sdružení DIMENSE-COMIMPEX na základě smlouvy o Sdružení zastoupené společností DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČO: 277 53 379; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. V průběhu prací budou v maximální míře dodržovány zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob na staveništi (s důrazem zejména na zásady BOZP - zákon číslo 262/2006 Sb., část pátá - zákoník práce, zákon číslo 309/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., NV 591/2006 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 361/2007 Sb., zákon číslo 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
3. Při realizaci stavby je nutné minimalizovat vznik nadměrné hluchnosti provozem strojů a zařízení, a nadměrné prašnosti, při výstavbě je nutno postupovat dle technických listů pro jednotlivé výrobky a dodržovat základní pravidla hygieny práce, veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby nedocházelo k omezení provozu v přilehlých a okolních komunikacích. Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení

sousedních objektů, důraz musí být kladen na ochranu povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektu zařízení staveniště.

4. Se stavební sutí bude naloženo v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Stavební organizace jako původce odpadů a osoby oprávněné k nakládání s odpady jsou povinny vést evidenci odpadů dle § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., povinnosti původce odpadů stanoví § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při kolaudaci bude doloženo, jakým způsobem došlo k likvidaci stavebního odpadu.

5. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při její běžné údržbě zaručena její požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

6. O stavbě bude veden stavební deník a dokladová část v nezbytně nutném rozsahu. Investor a zhotovitel stavby přijmou taková opatření, aby veškeré zakrývané konstrukce a práce, které mají rozhodující vliv na kvalitu a životnost stavby, byly před zakrytím odborně prohlédnuty odpovědným zástupcem investora nebo zhotovitele a výsledek byl zapsán do stavebního deníku (fotodokumentace).

7. Při výstavbě musí být splněny všechny připomínky a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů a to zejména:

- **Ministerstvo obrany** vydalo souhlasné závazné stanovisko pro stavbu pod čj. MO 318756/2018-3416 ze dne 20. listopadu 2018 s podmínkami, které je potřeba splnit před kolaudací:

1. Předložit doklad o vyregulování vzduchotechniky ve vnitřních prostorách muničních skladů, včetně ověření jejich výkonů a měření hladiny hluku.

2. Předložit doklad o splnění parametrů umělého osvětlení vnitřních prostorů v muničních skladech a objektu č. 009 – strážnice splňující ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů- vnitřní pracovní prostory.

- **Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů**, vydalo souhlasné závazné stanovisko Sp. MO 88255/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 14. 12. 2018, pouze při dodržení následujících podmínek:

1). Řešeným územím prochází podzemní telekomunikační vedení vojenské správy, jehož orientační průběh je vyznačen na přiloženém situačním plánu a dojde k jeho kolizi posuzované stavby s těmito kabely.

Souběhy a křížení s podzemními vedeními musí být provedeny podle souvisejících předpisů, zejména pak dle ČSN 73 6005, 73 6133, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem. Při obnažení musí být podzemní vedení chráněno před poškozením. Stavebník zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemního telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným odborným orgánem MO-ČR k jeho ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu.

Podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložení do žlabů nebo na betonovou desku a překrýt podzemní vedení v celé délce výkopu betonovou deskou či jiným prefabrikátem nebo obednit. Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem nepovolané osoby a v případě poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemních vedení (VÚ 3255 Vyškov, kpt. Ing. Petra Kopečková, [redacted]). Dodavatelská firma nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u odborného montážního podniku. Veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj. min. 1,5 m na



obě strany telekomunikačních vedení, budou prováděny ručně s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do prostoru průběhu podzemních vedení. Před záhozem výkopu budou podzemní vedení uložena do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemních vedení budou dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie apod.

V ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačních vedení platí zákaz jakýchkoli staveb a provádění skládek, výsadbu stromů provádět 2 m od osy kabelů. Dále je v prostoru ochranného pásma kabelů zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá stavebník nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Jeden výtisk zápisu dostane dodavatelský podnik nebo stavebník, druhý správce podzemních vedení. Tento zápis předloží stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

Před zahájením stavebních úprav, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si minimálně 14 dní před započítáním zemních prací vytyčení kabelů jejich provozovatelem (VÚ 3255 Olomouc, Ing. Lubomír Soukop, [redacted] který stanoví konkrétní podmínky jejich ochrany, (viz. Zákon č. 127/2005 Sb., § 102) tak, aby nebyla narušena jejich provozuschopnost. Provozovatel podzemních vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytyčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel.

Specifikace telekomunikačních zařízení a sítí AČR, zákresy jejich průběhů a další podklady v listinné nebo digitální formě, které žadatel, stavebník nebo jimi pověřená osoba získali v rámci přípravy, projednávání, zpracování dokumentů nebo realizace předmětné stavby nebo v souvislosti s jejím projednáním v rámci správních řízení jsou určeny výhradně pro účel, pro který byly poskytnuty. Tyto dokumenty nebudou archivovány mimo dokumentaci předmětné stavby, nebudou použity jako podklad pro zpracování dokumentace další stavební nebo jiné akce a v žádném případě nebudou poskytnuty další osobě.

2). U příjezdové komunikace na MS Kladeruby se nachází podzemní vedení VN 22kV, HDP rozvody a optické kabely. Je nutné dodržet ochranná pásma VN vedení 1 metr od krajního vodiče a učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem.

3). Použití výškových mechanismů (např. jeřábů) v průběhu realizace stavebních prací podléhá samostatnému povolení odboru dohledu nad vojenským letectvím Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany.

Výše uvedené podmínky musí být uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a musí s ním být seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora, a dále ve vydaném rozhodnutí, které bude Ministerstvu obrany ČR doručeno.

**-Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský vydal vyjádření a závazná stanoviska k záměru pod čj. MNnO 5475/18/ŽPŽ/Št ze dne 16. 11. 2018**

1. Vyjádření: Vodní hospodářství

Ochrana přírody a krajiny

Ochrany ZPF

Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)

2. Závazná stanoviska: Odpadové hospodářství- Po dokončení stavby investor doloží kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby

(název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Ochrana ovzduší – souhlasí

Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) uděluje souhlas investorovi k dotčení pozemků do 50 m – pozemek p.č. 596 a 611 za těchto podmínek:

1. Při realizaci záměru bude investor dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona
2. stavba bude realizována tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, jež je součástí žádosti,
3. stavba bude prováděna s maximální šetrností k lesním porostům, lesní pozemky nesmí být využívány k ukládání stavebního materiálu či odpadu,
4. v případě odřeni stromů je povinen investor zajistit jejich neprodlené ošetření přípravkem s fungicidními účinky,
5. vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými budou jejich stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
6. případná nutná opatření (rozsah a způsob provedení) k zabezpečení stavby před škodami způsobenými zejména sesuvy půdy, pádem stromů apod., jak vyplývá z § 22 odst. 1 lesního zákona, stanoví orgán státní správy lesů,
7. za případné škody, které by na stavbě mohly vzniknout vlivem přírodních podmínek (pád stromů či větví z lesních porostů apod.), nejsou vlastníci ani nájemci lesních porostů nijak zodpovědní.

**-Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII,** vydalo dne 2. 11.2018 pod čj. MZP/2018/560/1919 závazné stanovisko s podmínkou:

- Pokácení dotčených částí lesních porostů bude provedeno v období od 15. 9. do 31. 3. běžného roku.

**-Vojenské lesy a statky ČR, divize Plumlov** se vyjádřily pod čj. 12083/2018 ze dne 4. 12. 2018 za splnění podmínek:

- VLS souhlasí se smýcením lesních porostů na parcelách 607/1, 607/2 a 607/4 v rozsahu dle první části přílohy tohoto dopisu, tedy vykácení prostoru oplocení a jeho ochranného pásma a prostoru plánovaného rozšíření MS a prostoru stávajícího MS. Souhlas je podmíněn alespoň dočasným odnětím dotčených částí pozemků PUPFL VlsÚ před zahájením těžebních prací. Dočasné nebo trvalé odnětí PUPFL zajistí ve spolupráci s VlsÚ investor, který také uhradí poplatky za odnětí, budou-li předepsány.
- VLS souhlasí se změnou kategorie lesa na les zvláštního určení, bude-li to další postup prací nebo stavebního řízení vyžadovat a pozemky nebudou trvale vyňaty z pozemků určených k plnění funkcí lesa, kdy by se v katastru nemovitostí změnilo na pozemky ostatních ploch. Změnu kategorie lesa nebo změnu druhu pozemků zajistí ve spolupráci s VlsÚ investor.
- Po odlesnění bude právo hospodařit s majetkem státu k pozemkům zaujatým v půdorysu celého MS, včetně ochranného pásma oplocení, převedeno na AHNM. V té chvíli budou již pozemky trvale odňaty plnění funkcí lesa, takž v KN budou vedeny jako ostatní plochy. Pro tyto pozemky je již zpracován geometrický plán.

**-Vojenský lesní úřad,** vydal závazné stanovisko pod čj. SpMO 24144/2018-4707/4 ze dne 13. prosince 2018, kde souhlasí za splnění podmínek:

1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
2. Odtěžení lesního porostu provedou VLS ČR, s.p.
3. Začátek a ukončení prací bude včas oznámeno VLsÚ a VLS ČR, s.p.
4. Na lesních pozemcích mimo prostoru stavby nebude skladován žádný materiál.
5. Během stavby ani později nebude na lesní pozemky vyvážen stavební odpad ani výkopová zemina.
6. Před zahájením stavby požádá investor stavby VLsÚ o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Po dokončení stavby požádá investor o trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Obě žádosti budou mít náležitosti vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/19\*96 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a o podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Bez rozhodnutí VLsÚ o dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nelze na lesních pozemcích zahájit stavební práce.
7. Po ukončení stavebních prací bude staveniště protokolárně převzato. Případné škody na lesních pozemcích budou vlastníkovi uhrazeny.
8. Termín ukončení prací bude oznámen VLsÚ.

**-Lesy ČR s.p., LS Náměšť nad Oslavou**, vydaly pod čj. LCR145/001315/2018 ze dne 28. 12. 2018 souhlasné stanovisko za splnění podmínek:

1. Investor požádá příslušný orgán státní správy o vydání souhlasu s předmětnou stavbou.
2. Stavba bude prováděna co nejšetrněji k lesním pozemkům s právem hospodařit LČR, s.p., které nebudou využívány k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy nebo odpadu.
3. Pro realizaci stavby bude používán příjezd vozidel po komunikaci p.č. 660/1. Předpokládaný harmonogram zašle investor stavby, příp. dodavatelská firma na adresu lesní správy a zároveň jej oznámí příslušnému revírníkovi (p. Jan Světlík, [REDAKCE]). Po ukončení stavby je investor povinen uvést komunikaci do původního stavu. Taktéž je během stavby povinen komunikaci udržovat v případě vzniku závady bránící průjezdu (příp. výmol apod.).
4. Škody, které by na stavbě mohly vzniknout vlivem přírodních faktorů (pád stromů či větví ze sousedních pozemků s právem hospodařit LČR, s.p) si hradí vlastník stavby sám a LČR, s.p. ani za ně není nijak zodpovědný.

**- MO- sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Brno** vydalo Koordinované závazné stanovisko pod čj. MO 356470/2018-1216B ze dne 27. prosince 2018 s podmínkami:

SOTD/EZ souhlasí za splnění stanovených podmínek:

1. Svodiče přepětí budou instalovány od jednoho výrobce, v celém objektu muničního skladu se nebudou vyskytovat svodiče přepětí různých výrobců.
2. Před provedením výkopů pro areálové vedení NN bude provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí.
3. Uložení kabelů v zemi bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005, ČSN 73 7505. Před záhozem kabelových rýh kabelového vedení VN, NN
4. a slaboproudu tyto budou prohlédnuty revizním technikem.
5. El. instalace a elektrické přístroje umístěné ve výbušném prostředí budou v příslušném provedení Ex.
6. V místnostech s výskytem vody (vany, umyvadla, sprchy), bude elektroinstalace provedena v souladu s ČSN 33 2000-7-701 ed.2

7. Na nové elektroinstalaci bude před jejím spuštěním provedena výchozí revizní zpráva ve smyslu ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2.

Energetická inspekce souhlasí za splnění podmínek:

1. Z důvodu nadlimitní veřejné zakázky, dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, na stavební práce požadujeme dle § 9b, odst. 1 zákona o hospodaření energií při prohlídce dokončené stavby doložení splnění nejvyšší dostupné třídy energetické účinnosti a požadavků ne ekodesign u instalovaných výrobků spojených se spotřebou energie.
2. Z hlediska hospodárného nakládání s energiemi bude v rámci rekonstrukce rozvodů elektroinstalace areálu ( včetně instalace systému MaR) na dispečinku energetika umožněno sledování spotřeby el. energie po jednotlivých objektech příp. provezech areálu.

Vojenský požární dozor souhlasí za splnění podmínek:

1. Požární signalizace bude provedena v souladu s Technickou zprávou SO.27.1- Zabezpečovací systémy, která je začleněna do Vyhrazené části dokumentace k této stavbě.
2. Bude provedena oprava PBR, konkrétně bod. č. 15- Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními (str. 14-16) tak, aby byl bod č. 15 v souladu s technickou zprávou SO.27.1

8. Zhotovitel stavby bude vybrán na základě mezinárodního výběrového řízení po nabytí právní moci stavebního povolení. Zhotovitel stavby bude stavebnímu úřadu ze strany investora (objednatele) stavebnímu úřadu oznámen a to min. 30 dní před zahájením stavby.

9. Termín pro dokončení stavby se stanovuje do: 10/2022.

**10. Plán kontrolních prohlídek:**

- kontrola rozestavěné stavby po provedení odlesnění, odstranění pařezů a skrývky humusní vrstvy, po vytýčení stavby.
- po dokončení hrubých terénních úprav, konstrukčních vrstev komunikací a ŽB konstrukcí 14-ti nových kobek provedení nosných konstrukcí stožáru
- po dokončení terénních úprav (objektů SO 29 a SO 30) a nové části oplocení
- po kompletním dokončení – závěrečná kontrolní prohlídka

Stavebník oznámí přesný termín kontrolních prohlídek stavebnímu úřadu vždy minimálně 14 dnů před daným termínem.

11. Pro stavbu bylo vydáno Rozhodnutí –územní rozhodnutí o umístění stavby, Městským úřadem Náměšť nad Oslavou, Odborem výstavby a územního rozvoje pod čj. MNnO 2407/18/Výst/Ko ze dne 13. 7. 2018

12. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o který bude stavební úřad MO Brno požádán v souladu s platnými předpisy.

**Odůvodnění:**

Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany, nám. Svobody 471/4, Praha 6, IČ 60162694, podala dne 7. 2. 2019 pod čj. MO 343180/2018-1350 ze dne 28. 1. 2019, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- VTÚ, s.p., odštěpný závod VTÚVM Slavičín, Národní autorita pro bezpečnost munice zpracoval „Externí posudek podle STANAG 4440“ čj. VTÚ/VTUVM-1903-7/2018 ze dne 13. prosince 2018.
- MO- sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Brno, vydal koordinované závazné stanovisko č.j. MO 356470/2018-1216B ze dne 27. prosince 2018.
- Ministerstvo obrany vydalo souhlasné závazné stanovisko pro stavbu pod čj. MO 318756/2018-3416 ze dne 20. listopadu 2018
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, vydalo souhlasné závazné stanovisko Sp. MO 88255/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 14. 12. 2018,
- Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský vydal vyjádření a závazná stanoviska k záměru pod čj. MNnO 5475/18/ŽPŽ/Št ze dne 16. 11. 2018
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, vydalo dne 2. 11.2018 pod čj. MZP/2018/560/1919 závazné stanovisko
- Vojenské lesy a statky ČR, divize Plumlov se vyjádřily pod čj. 12083/2018 ze dne 4. 12. 2018
- Vojenský lesní úřad, vydal závazné stanovisko pod čj. SpMO 24144/2018-4707/4 ze dne 13. prosince 2018
- Lesy ČR s.p., LS Náměšť nad Oslavou , vydaly pod čj. LCR145/001315/2018 ze dne 28. 12. 2018
- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení územní správy nemovitého majetku Brno, se vyjádřila dne 20. února 2019.
- Agentura logistiky, Centrum zabezpečení munice, vydalo stanovisko pod čj. MO 352222/2018-551230 ze dne 19. prosince 2018
- Velitelství vzdušných sil se vyjádřilo pod čj. MO 352967/2018-3031 ze dne 19. 12. 2018
- Velitelství Vojenské policie Tábor se vyjádřilo pod čj. MO 4110/2019-4215 ze dne 4. ledna 2019
- 22. Základna vrtulníkového letectva se vyjádřila pod čj. MO 349902/2018-2427 ze dne 17. 12. 2018
- Obec Kladeruby se dne 3. 12. 2018 vyjádřila, že souhlasí s projektovou dokumentací
- Obec Kramolín se dne 17. 1. 2019 vyjádřila, že souhlasí s projektovou dokumentací

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:- nebyly vzneseny

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů ode dne doručení k MO Praha, cestou - MO- Sekce dozoru a kontroly, Odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno podáním u zdejšího správního orgánu.

Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Rozkladem lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Naděžda HOSTĚRADSKÁ  
opráv [redacted]

Poplatek:

Za úkon vydání stavebního povolení se nevyměruje správní poplatek v souladu se zák.č. 634/2004 Sb, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

**Obdrží:**

- Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha
- Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha, hygienik
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno
- Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov, Žárovice 31, 798 03 Plumlov
- Vojenský lesní úřad, Tychonova 1, 160 01 Praha
- Lesy České republiky SP, LS Náměšť nad Oslavou, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IDDS: e8jcfns
- Obec Kladeruby nad Oslavou, 675 75 Mohelno
- Obec Kramolín, Kramolín 10, 675 77 Kramolín, IDDS: tiiany8

## **C e r t i f i k á t** **o úspěšném ukončení díla**

č. SoD zhotovitele:  
č. SoD objednatele:  
ze dne

Akce: **Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace**

Objednatel: **Česká republika – Ministerstvo obrany, zastoupena Mgr. Luborem Koudelkou, náměstkem pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic**

Zhotovitel:

Předmět smlouvy: **je závazek zhotovitele provést na své náklady a svou odpovědnost, s náležitou odbornou péčí v areálu muničního skladu v Kladerubech nad Oslavou a na jeho přilehlých pozemcích pro objednatele stavbu „Náměšť n/O.- dostavbu muničního skladu Kladeruby“**

Stavební povolení: **čj. MO 52702/2019-121B ze dne 27. 2. 2019**

Doba výstavby:

Náklady podle smlouvy o dílo:

Přejímací řízení stavby:

Zkušební provoz:

Kolaudační řízení:

Záruční lhůta na stavební objekty: **60 měsíců, tj. do .....**

Vyklizení staveniště:

Dokumentace stavby:

Bankovní záruka:

Závěr:

**Objednatel v souladu s čl. VII. odst. 7.42. smlouvy o dílo vystavuje zhotoviteli Certifikát o úspěšném ukončení díla.**

V Praze dne

.....

## SPECIFIKACE VĚCNÉHO ROZSAHU STAVBY BRÁNY NA LZ PRO TRANSPORT MUNICE Z MUNIČNÍHO SKLADU V KLADERUBECH NAD OSLAVOU NA LZ

Předmětem stavby je vybudování nové dvoukřídlé mechanicky ovládané brány a nové dvouproudé obousměrné komunikace pro zajištění transportu plně naložené soupravy (např. T-815 s vlekem). Nově postavená brána a počátek komunikace u „brány Sedlec“ bude zajištěn osvětlením a kamerami napojenými na pult centrální ochrany (celkem dvě kamery). Dvoukřídlá brána bude instalována v 1. BR v prostoru mezi OTL 1 a LPH 2 poblíž vrtulníkového stání č. 18 naproti příjezdové cestě ke kraji APN S.

Výstavba nové brány: jedná se o vybudování nové kovové dvoukřídlé mechanicky ovládané brány opatřené antikorozi povrchovou úpravou. Brána bude opatřena zajišťovacími prvky proti otevření a uzamykatelná

Výstavba nová komunikace: nová dvouproudá obousměrná komunikace pro zajištění transportu munice u plně naložené soupravy (např. T-815 s vlekem).

Šířka komunikace 6m, délka do 1.100 m (6.600 m<sup>2</sup>), povrch z asfaltobetonu, krajnice budou zpevněny šterkovou drtí, svahy příkopů a rigolů budou ohumuseny se zatravněním. Komunikace bude vedena uvnitř areálu podél oplocení, produktovodu a inženýrských sítí, pro které bude nezbytné zajistit ochranu v místech křížení s komunikací, případně zajistit jejich přeložení. Komunikace bude vedena v takové vzdálenosti od stávajícího oplocení, aby bylo v budoucnu možno vybudovat dvojité oplocení základny (s vnitřní šířkou mezi ploty 6 m).

Vlastní technické řešení předpokládá provedení výkopu v délce nové komunikace tj. cca 1100 m a v celkové hloubce cca 0,5 m pro vybudování zemního tělesa – zhutněné pláňe v požadovaném sklonu a příkopu pro odvedení povrchové vody.

Dále budou provedeny jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky ve složení:

- geotextilie
- šterkodrt' (frakce 0/63) tl. 220 mm
- stabilizace cementem (frakce 0/32) tl. 150 mm
- penetrace – postřík modifikovaný
- asfaltový beton podkladní tl. 80 mm
- postřík spojovací modifikovaný
- asfaltový beton obrusný modifikovaný tl. 40 mm

### Rekonstrukce komunikace v délce cca 1100 m:

Jedná se o provedení rekonstrukce stávající obslužné obousměrné komunikace v celém rozsahu šířky a délky vedené od brány Sedlec po APN F dle aktuálně platných norem.

Po komunikaci se budou pohybovat plně naložené soupravy (např. T-815 s vlekem) a další nákladní automobily jako např. cisterny s leteckým palivem (CAPL-16).