

DODATEK č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0037 uzavřené dne 27. 1. 2021
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyňě
zastoupený: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou města
Městský úřad Orlová
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577

Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz


osoby oprávněné ve věcech technických této smlouvy:
Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí
Městský úřad Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 439, +420 603 336 128
alena.kasanova@muor.cz

Kateřina Kolenčíková, odbor rozvoje a investic
Městský úřad Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 145, +420 730 572 310
katerina.kolencikova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. HGH safety s.r.o.

se sídlem: Drahobejlova 1072/10, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 211957,
dne 19. června 2013
zastoupený: Ing. Davidem Hoďou, jednatelem
IČO: 01807544
DIČ: CZ01807544, plátcem DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 262206156/0300
Tel. č. 

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 27. 1. 2021 Smlouvu o dílo č. 2021/ORI/S/0037 na poskytnutí služeb koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi během realizace těchto staveb:

1. Rekonstrukce Parkovacího objektu č. 1 - sanační opatření
2. Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 Orlová-Lutyně, 6. stavba
3. Realizace energetických úspor v objektech O/Lutyně - Dům dětí a mládeže čp. 958
4. Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, O/Lutyně-3.část
5. Rekonstrukce chodníku na ul. Polní od čp. 966 po čp. 960 v Orlové-Lutyni.

Dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Realizace energetických úspor – Dům dětí a mládeže čp. 958“ došlo ke změně termínu pro ukončení stavebních prací do 25. 7. 2022 a termínu pro předání a převzetí díla do 1. 8. 2022.

Z výše uvedených důvodů je potřeba prodloužit výkon činnosti koordinátora BOZP.

II. Předmět Dodatku

V souladu s čl. VII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 7.3, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. - „Doba plnění, místo plnění“, Smlouvy. Nové znění bodu 3.1.:

Rekonstrukce Parkovacího objektu č. 1 – sanační opatření

Termín zpracování plánu BOZP: 02/2021
Termín výkonu činnosti koordinátora 02/2021-07/2021 (délka realizace 19 týdnů)

Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 Orlová-Lutyně, 6. stavba

Termín zpracování plánu BOZP: 02/2021
Termín výkonu činnosti koordinátora 02/2021-07/2021 (délka realizace 19 týdnů)

Realizace energetických úspor v objektech O/Lutyně – Dům dětí a mládeže čp. 958

Termín aktualizace plánu BOZP: 04/2021
Termín výkonu činnosti koordinátora 07/2021-09/2022 (délka realizace 15 měsíců)

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, O/Lutyně – 3. část.

Termín aktualizace plánu BOZP: 06/2021
Termín výkonu činnosti koordinátora 06/2021-09/2021 (délka realizace 15 týdnů)

Rekonstrukce chodníku na ul. Polní od čp. 966 po čp. 960 v Orlové - Lutyni

Termín aktualizace plánu BOZP: 04/2021
Termín výkonu činnosti koordinátora 04/2021-07/2021 (délka realizace 13 týdnů)

V souladu s čl. VII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 7.3, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. IV. - „Cena a platební podmínky“, bodu 4.1. Smlouvy takto:

Výkon činnosti koordinátora BOZP			
Název akce	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Rekonstrukce Parkovacího objektu č. 1 – sanační opatření	48 000,-	10 080,-	58 080,-
Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 Orlová-Lutyně, 6. Stavba	48 000,-	10 080,-	58 080,-
Realizace energetických úspor v objektech O/Lutyně-Dům dětí a mládeže čp. 958	48 000,-	10 080,-	58 080,-
Dodatek č. 1. změna termínu výkonu činnosti koordinátora - „Realizace energetických úspor v objektech O/Lutyně-Dům dětí a mládeže čp. 958“	32 000,-	6 720,-	38 720,-

Dodatek č. 2. změna termínu výkonu činnosti koordinátora - „Realizace energetických úspor v objektech O/Lutyně-Dům dětí a mládeže čp. 958“	40 000,-	8 400,-	48 400,-
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, O/Lutyně 3. Část	32 000,-	6 720,-	38 720,-
Rekonstrukce chodníku na ul. Polní od čp. 966 po čp. 960 v O/Lutyni	32 000,-	6 720,-	38 720,-

Zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi			
Název akce	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Rekonstrukce Parkovacího objektu č. 1 – sanační opatření	5 000,-	1050,-	6 050,-
Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 Orlová-Lutyně, 6. stavba	5 000,-	1050,-	6 050,-

Aktualizace Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi			
Název akce	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Realizace energetických úspor v objektech O/Lutyně-Dům dětí a mládeže čp. 958	2 000,-	420,-	2 420,-
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, O/Lutyně 3. část	2 000,-	420,-	2 420,-
Rekonstrukce chodníku na ul. Polní od čp. 966 po čp. 960 v O/Lutyni	2 000,-	420,-	2 420,-



Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2021/ORI/S/0037 zůstávají v plném rozsahu beze změn.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č.

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou v dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
6. Dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23 ze dne 18. 12. 2019.

V Orlové dne:	V Třinci dne:
Za objednatele  Ing. Martina Szotkowská vedoucí odboru rozvoje a investic	Za zhotovitele  ----- Ing. David Hoďa jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost: 

Za právní správnost: 