



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DIL/01/01/002002/2021 ze dne
30. 06. 2021**

uzavřené v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Oprava fasád a střechy Clam-Gallasova paláce“

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

zastoupeno: Ing. Lukášem Stránským, pověřeným řízením odboru služeb Magistrátu hlavního města
Prahy

na straně jedné jako objednatel

(dále jen „**objednatel**“)

a

Subterra a.s.

IČO: 45309612

DIC: CZ45309612

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

zapsaná pod sp.zn.: B 1383 u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 4001-0816021103/0300

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] ředitel divize 2

zástupce ve věcech technických: [redacted]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako
„**smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo č. DIL/01/01/002002/2021 ze dne 30.
06. 2021 (dále jen „**smlouva**“) v souvislosti s nemožností provádět dílo v důsledku nepříznivých
klimatických podmínek, tj. okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2894 a násl.
zákonu č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), dohodli se
objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 3 odst. 3.5. smlouvy na uzavření dodatku č. 1 v
následujícím znění:

I.

Předmět dodatku č. 1

1. Vzhledem k tomu, že neprovádění díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, má
dopad do smluvního termínu provedení díla, dohodly se smluvní strany na úpravě doby plnění,
přičemž nové znění článku 3 odst. 3.1. smlouvy – *Doba plnění* je následující:

„3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu smlouvy a po převzetí
staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy
objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované
zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5 ti pracovních dní ode dne
doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli.
Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5 ti pracovních dnů od data předání staveniště

objednatel a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo dle této smlouvy řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě do 397 kalendářních dní ode dne předání staveniště."

2. Přílohu dodatku č. 1 tvoří podrobný harmonogram výstavby, aktualizovaný s ohledem na úpravu smluvního termínu provedení díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2894 OZ, který je jeho nedílnou součástí, a nabytím platnosti a účinnosti dodatku č. 1 se stává taktéž nedílnou součástí smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný dodatkem č. 1, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle článku II. odst. 3. dodatku č. 1. Dnem podpisu dodatku č. 1 jsou smluvní strany svými projevy vázány.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí objednatel.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek č. 1 uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení dodatku č. 1, datum jeho podpisu a text dodatku č. 1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Předchozí věta neplatí, bude-li dodatek č. 1 uzavřen v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento nemohl být tento řádně plněn, nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že se nepřičí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je tato příloha:
 - Příloha č. 2: Podrobný harmonogram výstavby – aktualizovaný

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne

13 -04- 2022



Ing. Lukáš Stránský
pověřený řízením odboru služeb
Magistrátu hlavního města Prahy

Městské úřady
Městské úřady hl. m. Prahy
Odbor služeb
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

V Praze dne

13 -04- 2022



ředitel divize 2, Subterra a.s.

Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (181)

HMG dokončení stavby "Oprava fasád a střechy Clam-Gallasova paláce"

konec: 7/17/2022

Fasády č. / kalendářní týden	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1, 20	AB	6	7	5											rezerva		
1,,	P 4	4	4														
2, 13,14,15,16	8	8	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
3, 4				4	4	4											
5,6, 19						6	8	8	8	6	8	8	8				
7,17,18	8	6	6	8	4	4	8	8	8	8							
8,,	6	6	6	6	6	6	6	6	6								
9,,		4	4	4													
10,,	4	4	2	4													
11, 12,		4	4	6	6	8											
Průjezdy + komíny, štíty	A+P5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
Mříže, klempíř, nátěry	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2							
Sokly	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3							