



MORAVSKÝ KRUMLOV – VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A IS
V LOKALITĚ NA KAČENCE



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „dodatek č. 1“)


Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Moravský Krumlov
 nám. Klášterní 125
 672 11 Moravský Krumlov

IČO: 00293199
 DIČ: CZ00293199
 zastoupený: Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města
 Osoby oprávněné k jednání:
 Ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Třetina, starosta města, 
 Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:


Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
 Rubeška 215/1
 190 00 Praha 9 - Vysočany
 divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - Region Jižní Morava
Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300
 IČO: 26177005
 DIČ: CZ26177005
 zastoupený: Michalem Altrichtrem, ředitelem oblasti Jih, na základě plné moci
Osoby oprávněné k jednání:
 Ve věcech smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
 Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:


Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“



MORAVSKÝ KRUMLOV – VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A IS V LOKALITĚ NA KAČENCE

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne **4.6.2021** smlouvu o dílo, č. smlouvy u objednatele: **1**, č. smlouvy u zhotovitele: **211110064**, zakázka číslo: **211110064**, na akci: **MORAVSKÝ KRUMLOV – VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A IS V LOKALITĚ NA KAČENCE** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný zejm. v čl. III. původní smlouvy o dílo se mění **o méněpráce a vícepráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. 6 původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se snižuje o 788 005,34 Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **12 167 161,77 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 4.2 Tento Dodatek č. 1 byl schválen projednán a schválen na 27. zasedání Zastupitelstva města konaném dne 4. 4. 2022 nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov.

Kontroloval: Ing. Pavel Armutidis

