

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 47/2021/I/Laz**  
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**  
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted], starostka města  
Zastoupený ve věcech technických: [redacted] referent odboru investic  
a údržby majetku města  
Telefon: [redacted]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu : [redacted]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitelem:** **Miloš Sopuch**  
**Nádražní 622, 742 66 Štramberk**  
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu : [redacted]  
IČO: 70315841  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 47/2021/I/Laz uzavřené dne 8. 11. 2021 na realizaci díla – akce s označením „*Demolice domu na ul. Zahradní č. p. 702, Bílovec - projekt*“, dále jen smlouva o dílo.

t o h o t o o b s a h u:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Důvodem prodloužení termínu díla je vyřešení přeložky stávajícího zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., a to uzavřením smlouvy o přeložce mezi společnostmi ČEZ Distribuce, a.s. a objednatel a následným vydáním kladného stanoviska ČEZ Distribuce, a.s. k projektové dokumentaci bouracích prací s názvem „*Demolice domu na ul. Zahradní č. p. 702, Bílovec – projekt*“.

### Článek III. bod 1 Doba plnění se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

Projektová dokumentace bouracích prací včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, podrobný položkový rozpočet a slepý výkaz výměr a předání souhlasu s odstraněním stavby popř. povolení s odstraněním stavby s vyznačením účinnosti:

**do 10 týdnů ode dne vydání kladného vyjádření k projektové dokumentaci bouracích prací společností ČEZ Distribuce, a.s., nejpozději však do 31. 8. 2022**

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.


v Bílovci dne -6. 04. 2022

ve Štramberku dne 30. 3. 2022

za objednatele:

za zhotovitele:





  
starostka města

