

# Protokol o změně díla



změnový list číslo: **3**

Stavba:	<b>FN Brno: Rekonstrukce rozvodny pavilon D2</b>
Objekt:	suterén pavilonu D2, areál Bohunice
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Zhotovitel:	Uchytíl s.r.o, K terminálu 507/7, 619 00 Brno – Horní Heršpice
Projektant:	Ing. Jakub Tichý, Kollárova 1260/20, 680 01 Boskovice
Změna:	<b>Příloha č. 3, pol. č. 54:</b> Dodávka + montáž dveře 1-kř., 800 x 2200 mm, oceloplechové, EW60DP1 CSA, vč. zárubně

## POPIS

Změnu vyvolal:	Zhotovitel navrhuje z důvodu termínu dodání změnu atypické výšky dveří 2200 mm na typizovanou výšku 1970 mm. Z důvodu komplikovanosti výroby typizovaných dveří navrhuje osadit protipožární mřížku do SDK příčky na místo do dveří.		
Popis změny:	<b>Výška dodaných dveří bude 1970 mm.</b> <b>Protipožární mřížka bude osazena do SDK příčky vedle zárubně dveří.</b>		
Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD	18. 1. 2022	
	dodatek PD		
	dokumentace skutečného provedení		
	jiné	bez projekčního zpracování	

## CENA

Vliv změny na náklady stavby:	NE, neovlivní výslednou cenu celkového rozpočtu.			
Ocenění změny předložil:		Ve formě:		
Náklady na změnu:	vícepráce:	méněpráce:		
Stavební náklady:	vícepráce:	méněpráce:		
Projekční náklady:	vícepráce:	méněpráce:		
Úprava smluvní				
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:	zvýšení:			
	snížení:			
	nová cena:			
Odsouhlasení nákladů na změnu:	Zhotovitel:	Datum: 18.01.2022	Jméno: Jakub Grombíř	Podpis: 
	Objednatel (investor, uživatel):			
	TDI:	Datum: 18.01.2022	Ing. Josef Chudáček	
	GP:			

## TERMÍNY

Termín předání PD změny:	
Termín realizace změny:	
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	

## SOD

Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
SOD:		
Dodatek č.:	1 k SOD: DP/2984/2021/Mc	

## PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:	Příloha č. 1:	
	Příloha č. 2:	
	Příloha č. 3:	
	Příloha č. 4:	

## DATUM

V Brně dne:	18. ledna 2022
-------------	----------------