

Protokol o změně díla


změnový list číslo: **5**

Stavba:	FN Brno: Rekonstrukce rozvodny pavilon D2
Objekt:	suterén pavilonu D2, areál Bohunice
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Zhotovitel:	Uchytíl s.r.o, K terminálu 507/7, 619 00 Brno – Horní Heršpice
Projektant:	Ing. Jakub Tichý, Kollárova 1260/20, 680 01 Boskovice
Změna:	Příloha č. 3, pol. č. 11 / 12: Odklizení písku po tryskání s odvozem do 1000 m / Otryskání podlah pískem

POPIS

Změnu vyvolal:	Změnu vyvolal zhotovitel: Pro zdrsnění podlahy bude namísto tryskání zvolena technologie broušení.		
Popis změny:	Položka č. 11 "Odklizení písku po tryskání" bude zrušena.		
	Položka č. 12 "Otryskání podlah pískem" bude nahrazena broušením podlah ve stejném rozsahu.		
Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD	22. 2. 2022	
	dodatek PD		
	dokumentace skutečného provedení		
	jiné	bez projekčního zpracování	

CENA

Vliv změny na náklady stavby:	ANO, položka č. 11 sníží náklady stavby. NE, položka č. 12 nemá vliv na změnu nákladů.			
Ocenění změny předložil:		Ve formě:		
Náklady na změnu:	vícepráce:	méněpráce:	-1 077,1 Kč	
Stavební náklady:	vícepráce:	méněpráce:		
Projekční náklady:	vícepráce:	méněpráce:		
Úprava smluvní				
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:	zvýšení:			
	snížení:			
	nová cena:			
Odsouhlasení nákladů na změnu:	Zhotovitel:	Datum: 22.02.2022	Jméno: Jakub Grombíř	Podpis: 
	Objednatel (investor, uživatel):			
	TDI:	22.02.2022	Ing. Josef Chudáček	
	GP:			

TERMÍNY

Termín předání PD změny:	
Termín realizace změny:	
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	

SOD

Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
SOD:		
Dodatek č.:	1 k SOD: DP/2984/2021/Mc	

PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:	Příloha č. 1:	
	Příloha č. 2:	
	Příloha č. 3:	
	Příloha č. 4:	

DATUM

V Brně dne:	22.02.2022
-------------	------------