

Protokol o změně díla



změnový list číslo: **6**

| | |
|-------------|--|
| Stavba: | FN Brno: Rekonstrukce rozvodny pavilon D2 |
| Objekt: | suterén pavilonu D2, areál Bohunice |
| Objednatel: | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno |
| Zhotovitel: | Uchytíl s.r.o, K terminálu 507/7, 619 00 Brno – Horní Heršpice |
| Projektant: | Ing. Jakub Tichý, Kollárova 1260/20, 680 01 Boskovice |
| Změna: | Příloha č. 3, pol. č. 7: Doplnění mazaniny betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách |

POPIS

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--|
| Změnu vyvolal: | Změnu vyvolal zhotovitel, neboť dojde k navýšení objemu doplňované mazaniny do prostoru stávajícího kabelového kanálu pod rušeným rozvaděčem. | | |
| Popis změny: | Položka o objemu 0,136 m³ doplňované mazaniny bude navýšena na 1,08 m³ doplňované mazaniny. | | |
| Způsob projekčního zpracování: | zápis do SD | 15.03.2022 | |
| | dodatek PD | | |
| | dokumentace skutečného provedení | | |
| | jiné | bez projekčního zpracování | |

CENA

| | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------------|---|
| Vliv změny na náklady stavby: | ANO, položka č. 11 sníží náklady stavby. NE, položka č. 12 nemá vliv na změnu nákladů. | | | |
| Ocenění změny předložil: | | Ve formě: | | |
| Náklady na změnu: | vícepráce: | 3 704,1 Kč | méněpráce: | |
| Stavební náklady: | vícepráce: | | méněpráce: | |
| Projekční náklady: | vícepráce: | | méněpráce: | |
| Úprava smluvní | | | | |
| Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.: | | | | |
| | zvýšení: | | | |
| | snížení: | | | |
| | nová cena: | | | |
| Odsouhlasení nákladů na změnu: | Zhotovitel: | Datum: 15.03.2022 | Jméno: Jakub Grombíš | Podpis:  |
| | Objednatel (investor, uživatel): | | | |
| | TDI: | Datum: 15.03.2022 | Jméno: Ing. Josef Chudáček | Podpis:  |
| | GP: | | | |

TERMÍNY

| | |
|--|--|
| Termín předání PD změny: | |
| Termín realizace změny: | |
| Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: | |

SOD

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Změna je smluvně zakotvena v: | stavební práce | projekční práce |
| SOD: | | |
| Dodatek č.: | 1 k SOD: DP/2984/2021/Mc | |

PŘÍLOHY

| | | |
|--------------------|---------------|------------------------------|
| Přílohy protokolu: | Příloha č. 1: | Rozpočet viz příloha ZL č. 6 |
| | Příloha č. 2: | |
| | Příloha č. 3: | |
| | Příloha č. 4: | |

DATUM

| | |
|-------------|------------|
| V Brně dne: | 15.03.2022 |
|-------------|------------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|-----------------------------------|
| S: | 2109017 | FN Brno-Bohunice |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce rozvodny pavilonu D2 |
| R: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|----|----------|-----------|---------------|-------|--------------------------|
| Původní rozpočtová výměra | | | | | | | | |
| Díl: 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | | |
| 7 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, rušený stáv. kabelovod : 0,25*0,1*5,44 | m3 | 0,13600 | 3 923,80 | 533,64 | 801-4 | RTS 21/II |
| | | | | | | 533,64 | | |

0,13600

Nová výměra

| Díl: 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|---|----|---------|----------|-----------------|-------|-----------|
| 7 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, rušený stáv. kabelovod : 0,25*0,1*5,44 | m3 | 1,08000 | 3 923,80 | 4 237,70 | 801-4 | RTS 21/II |
| | | | | | | 4 237,70 | | |

0,13600

Nový rozměr: 0,6*0,3*6,0

Rozdíl: 3 704,06 Kč bez DPH