

Akce : Doplnění a oprava lavic na letním kině Kyselka, Bílina - časový harmonogram

Popis prací, činností	duben 22																													
	týden 13			týden 14							týden 15							týden 16							týden 17					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Provádění opravy - všechny fáze, vč. přidružených činností a úkonů																														

Vysvětlivky barevného značení:



zahájení prací: 13 týden

průběh prací

ukončení prací, předání

READYSAN s.r.o., Lenka Olejková, jednatel společnosti

V Chomutově 9.3.2022