

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 23. 2. 2021

Pověřený zadavatel Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2321

IČO 25997556
DIČ CZ699004900
Sídlo Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Zástupce Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D., předseda představenstva
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 294640301/0300

dále jako „pověřený zadavatel“ nebo „zdravotnický holding“

Objednatel Městská nemocnice, a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 1584

IČO 25262238
DIČ CZ699004900
Sídlo Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zástupce Ing. Miroslav Vávra, CSc., předseda správní rady
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 273234793/0300

dále jako „objednatel“; pověřený zadavatel a objednatel dále také jako „smluvní partneri“

a

Zhotovitel STAPRO s. r. o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 148

IČO 13583531
DIČ CZ699004728
Sídlo Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice – Staré Město
Zástupce Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 271810793/0300

dále jako „zhotovitel“; pověřený zadavatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

1. ÚČEL DODATKU

- 1.1 Účelem tohoto dodatku je právní úprava vztahu smluvních stran při změně termínu realizace Díla a platebních podmínek.
- 1.2 Změna závazku spočívající v možnosti parciální fakturace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“).
Změna závazku spočívající ve změně termínu realizace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“). Jedná se o změnu vyvolanou okolnostmi, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat ani při vynaložení náležité péče. Změna je vyvolána průběhem realizace

dodávky nemocničního informačního systému v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královehradeckého kraje a.s. jiným zhotovitelem. Plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 23. 2. 2021 je s touto nasazením NIS pevně spojeno.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“) jehož obsahem jsou tyto změny smlouvy:

- a) Odstavec 9 bod 9.3 – cena díla může být fakturována a propočtena parciálně, a to na základě dílčích kroků a akceptačních dokumentů, nikoliv až za celé dílo najednou.
- b) Odstavec 4 bod 4.1 – byl upraven termín zhotoveného díla jako celku a jednotlivých kroků. Nový časový harmonogram je součástí Dodatku jako příloha č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento dodatek byl vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
- 3.3 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně a že plně vyjadřuje vůli smluvních stran. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany, respektive osoby oprávněné k jednání smluvních stran, své vlastnoruční podpisy.

.....
Ing. Leoš Raibr
STAPRO s. r. o.
jednatel společnosti

.....
Ing. Miroslav Vávra, CSc.
Městská nemocnice, a.s.
předseda správní rady

.....
Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.,
Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.

Příloha č. 1 – časový harmonogram

Fáze	Jičín	Trutnov	Dvůr Králové	Náchod
Instalace a odladění integrace v testovacím prostředí Objednatele.	17.1.2022 – 31.5.2022	17.1.2022 – 17.5.2022	20.4.2022 – 3.5.2022	21.2.2022 – 03.5.2022
Součinnost při testování integrací (účast na funkčních, integračních testech, případné opravy chyb atd.)	1.6.2022 – 1.7.2022	18.5.2022 – 3.6.2022	22.6.2022 – 28.6.2022	23.6.2022 – 29.6.2022
Zpracování připomínek z testování	4.7.2022 – 22.7.2022	6.6.2022 – 24.6.2022	29.6.2022 – 16.8.2022	30.6.2022 – 17.8.2022
Instalace a odladění integrace v produkčním prostředí Objednatele	17.1.2022 – 28.7.2022	17.1.2022 – 30.6.2022	8.6.2022 – 8.9.2022	2.6.2022 – 8.9.2022
Podpora 1.etapy zkušebního provozu v testovacím prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb)	17.1.2022 – 29.7.2022	17.1.2022 – 30.6.2022	1.6.2022 – 23.8.2022	2.6.2022 – 24.8.2022
Zpracování připomínek z 1.etapy zkušebního provozu	4.7.2022 – 29.7.2022	6.6.2022 – 24.6.2022	6.7.2022 – 16.8.2022	7.7.2022 – 17.8.2022
Podpora 2.etapy zkušebního provozu v produkčním prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb)	29.7.2022 – 6.10.2022	1.7.2022 – 8.9.2022	9.9.2022 – 1.12.2022	9.9.2022 – 17.11.2022
Zpracování připomínek z 2.etapy zkušebního provozu	9.9.2022 – 20.10.2022	12.8.2022 – 15.9.2022	28.10.2022 – 24.11.2022	21.10.2022 – 24.11.2022