

**Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „KoPÚ v k.ú. Běleč u Litně“**  
uzavřené pod č.j. SPU 518869/2016 dne 10.10.2016 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

**I. O b j e d n a t e l:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,**  
**Pobočka Beroun**  
**Adresa:** Pod Hájem 324, Králův Dvůr, 267 01  
Králův Dvůr u Berouna  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Andrea Čáповá  
vedoucí Pobočky Beroun  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Eva Jelínková  
**e-mail:** beroun.pk@spucr.cz  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**č. účtu:** 3723001/0710  
**IČ:** 01312774

a

**II. Z h o t o v i t e l:** **AZIMUT CZ s.r.o.**  
**Adresa:** Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 8  
**Zastoupený:** Ing. Jiřím Blábolem, jednatel  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiřím Blábolem jednatel  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxxx  
**Bankovní spojení:** Komerční banka Praha, a.s.  
**Číslo účtu:** 35-0122490247/0100  
**IČ/DIČ:** 27140091/ CZ27140091  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99302  
Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

a

**Z h o t o v i t e l:** **GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.**  
**Adresa:** Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 8  
**Zastoupený:** Ing. Oldřichem Galařem, jednatel  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Oldřichem Galařem, jednatel  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxxx  
**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.  
**Číslo účtu:** 154481011/0300  
**IČ/DIČ:** 45241104/ CZ45241104  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7895

Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.  
(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Běleč u Litně (dále jen KoPÚ).

### **Příloha č.1 k SOD - KoPÚ v k.ú. Běleč u Litně**

Termín předání dílčího fakturačního celku :

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – termín předání dílčího fakturačního celku se mění z původního termínu 15.3.2022 na nový termín **31.8.2022**

3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  
Termín předání dílčího fakturačního celku se mění z původního termínu 15.3.2022 na nový termín **31.8.2022.**

Odůvodnění: nemožnost projednání návrhu KoPÚ s Městysem Liteň

Ostatní ustanovení smlouvy a předešlých dodatků se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Králové Dvoře dne 14.4.2022

V Praze dne 14.4.2022

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Andrea Čáková  
vedoucí pobočky Beroun

.....  
Ing. Jiří Blábol  
jednatel

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. BĚLEČ u Litně - dodatek č. 7**

	<b>Hlavní celek / dílčí část</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena za MJ bez DPH v Kč</b>	<b>Cena bez DPH celkem v Kč</b>	<b>Termín ukončení</b>
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	42	600	25 200	31.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	2 100	xx	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	250	620	155 000	30.9.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	8	1 700	13 600	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	150	2 300	345 000	31.12.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	13	2 400	31 200	31.12.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	7	5 000	35 000	<b>31.8.2022</b>
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	258	220	56 760	30.4.2018
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0	10 000	xx	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	258	300	77 400	30.4.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					739 160	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	257	570	146 490	31.10.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	30	350	21 350	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	50	450	5 850	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	450	38 250	

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	257	630	161 910	31.8.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					393850	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	<b>258</b>	320	82 560	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					82560	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)</b>	100 bm	<b>100</b>	<b>1600</b>	160000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					160000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	739 160 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	393 850 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	82 560 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	160 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 375 570 Kč</b>
DPH 21% v Kč	288 870 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 664 440 Kč</b>

V Králově Dvoře dne 14.4.2022

V Praze dne 14.4.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Andrea Čápková

.....  
Ing. Jiří Blábol

vedoucí pobočky Beroun

jednatel

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.