

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
kterou uzavřely dne 22. 11. 2021 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

SETIKA Group s.r.o.
se sídlem: Dědina 717/47, 751 02 Troubky nad Bečvou
IČ: 06619703 DIČ: CZ06619703
Bankovní spojení: 284080179/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72350
zastoupeno Robin Mrtvý, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Oprava dešťové kanalizace - uzavřené dne 22. 11. 2021, kterým se mění ustanovení čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku IV. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo (Cena díla) – nové znění

Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

Celková cena dle smlouvy o dílo:

1 427 656,09 Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

+134.905,18

-85.719,20

Změna závazku je doložena soupisem prací a dodávek – změna č. 1 a 2 ze dne 21.3.2022.

Změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:

-251.359,52

Změna závazku je doložena soupisem prací a dodávek – změna č. 3 ze dne 21.3.2022.

Celková cena díle na základě změny závazku ve znění dodatku č. 2 činí:

1.225.482,55 Kč bez DPH

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Soupis prací a dodávek změna č. 1 – Změnový list č. 1.

Soupis prací a dodávek změna č. 2 – Změnový list č. 2.

Soupis prací a dodávek změna č. 3 – Změnový list č. 3.

Ve Zlíně dne 21.3.2022

Ve Zlíně dne 21.3.2022

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
Robin Mrtvý, jednatel