

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Vliněves – Dolní Beřkovice, obnova přivaděče“  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-547/21-D1  
Číslo zakázky: I. etapa – 21101820, II. etapa - 21101920  
Číslo smlouvy u zhotovitele: BT-2162-21

### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

- 1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti  
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
Zmocněnec pro technická jednání:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Dále jen **objednatel** na straně jedné  
a
- 1.2. **Zhotovitel:** **TALPA-RPF, s.r.o.**  
se sídlem Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava – Kunčičky  
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14263  
IČO: 64615391  
DIČ: CZ64615391  
Zastoupený: Ing. Ivanem Demjanem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zmocněnec pro smluvní jednání:  
Zmocněnec pro technická jednání:  
Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Z důvodu mimořádného prodloužení termínů dodávek elektromateriálu výrobcem těchto komponentů, které objednatel ani zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

### 3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: 11 / 2021
- Dokončení stavby: 30. 11. 2022

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-547/21 (**Vliněves – Dolní Beřkovice, obnova přivaděče**), uzavřené dne 11. 11. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-547/21 (**Vliněves – Dolní Beřkovice, obnova přivaděče**), uzavřené dne 11. 11. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-547/21 (**Vliněves – Dolní Beřkovice, obnova přivaděče**), uzavřené dne 11. 11. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 11. 04. 2022

V Ostravě dne 6. 4. 2022

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

-----  
Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

-----  
TALPA-RPF, s.r.o.

Ing. Ivan Demian, jednatel společnosti