

Č.j. Dodatku č. 1 objednatele: SPU 124229/2022

Č.j. Dodatku č. 1 zhotovitele:

KoPÚ v k. ú. Chodov u Bečova nad Teplou s částmi k.ú. Měchov a Bečov nad Teplou

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 1123-2021-529101 ze dne 23. 8. 2021 (dále jen „Smlouva“), na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou s částmi k.ú. Měchov a Bečov nad Teplou (dále jen „KoPÚ“) uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx

E-mail: kvary.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) GEO Hrubý spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID datové schránky: 7s47464

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 21106381/0100

DIČ: CZ25227751

(„Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ustanovením kapitoly 17, odstavec 17.2. Smlouvy.

1. Vymezení rozsahu změn

1.1. Změna počtu měrných jednotek fakturačního celku

Počet měrných jednotek níže uvedené a ucelené dílčí části fakturačního celku uvedené v Příloze č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností se mění následovně:

Původní údaj :

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	5 000	20 000	30. 11. 2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				521 100,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				657 700,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				93 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 271 800,00	
DPH 21 % v Kč					267 078,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 538 878,00	

Nový údaj :

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	5 000	30 000	30. 11. 2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				531 100,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				657 700,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				93 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 281 800,00	
DPH 21 % v Kč					269 178,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 550 978,00	

1.2. Odůvodnění:

V položkovém výkazu činností jsou u dílčí části 6.2.1. „Revize stávajícího bodového pole“ uvedeny 4 body PPBP (body podrobného polohového bodového pole). Zpracovatel KoPÚ v k. ú. Chodov u Bečova nad Teplou s částmi k.ú. Měchov a Bečov nad Teplou provedl revizi řešeného území, kterou bylo zjištěno, že v terénu se nachází 2 trigonometrické body a 4 zhušťovací body. Ve skutečnosti je tedy revidováno celkem 6 bodů bodového pole.

1.3. Změna kapitoly 3, odstavce 3.1. Smlouvy – Cena díla:

V důsledku výše uvedených skutečností dochází ke změně celkové ceny Díla následovně:

	Původní údaj	Nový údaj
Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	521 100,- Kč	531 100,- Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	657 700,- Kč	657 700,- Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	93 000,- Kč	93 000,- Kč
Celková cena Díla bez DPH	1 271 800,- Kč	1 281 800,- Kč
DPH 21 %	267 078,- Kč	269 178,- Kč
Celková cena Díla včetně DPH	1 538 878,- Kč	1 550 978,- Kč

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Karlovy Vary 14.4.2022

GEO Hrubý spol. s r. o.
Místo: Plzeň 13.4.2022

Jméno: Ing. Šárka Václavíková
Funkce: Ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý
Funkce: jednatel GEO Hrubý spol. s r. o.