

Číslo objednatele: 092/OI-Mo/21-Za  
Číslo zhotovitele: 210861040386/01

## SMLOUVA O DÍLO

### DODATEK Č.1

#### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Pověřen k jednání ve věcech  
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

##### 2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace  
stavby:

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

25869523

CZ25869523

U KS v Ostravě B 2419

27-417600287/0100

#### II.

1. Při provádění stavby Silnice III/4711 – stavební údržba mostu ev.č. 4711-1 přes trať SŽ v Bohumíně definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 092/OI-Mo/21-Za ze dne 18.11.2021 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě.

Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 14.3.2022.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>Základ daně / DPH základní sazba 21%</b>
<b>Cena dle původní smlouvy bez DPH</b>	3 979 549,00
<b>Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	166 704,30
<b>Nová cena bez DPH</b>	4 146 253,30
<b>DPH</b>	870 713,19
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>5 016 966,49</b>

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.


### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



V Ostravě dne 31. 03. 2022



V Olomouci dne  
IDS -  
stavby  
Alberto  
IČO: 25



SPRAVA SILNIC  
MORAVSKOSLEZSKÉHO  
KRAJE  
příspěvková organizace  
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava