

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ AKTUALIZACE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Název zakázky: Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1770/2021**

ISPROFOND: **5003520003**

a

Společnost „AFRY CZ + SUDOP B“

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 11.3.2021 jsou účastníky společnosti:

Vedoucí společník:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073
bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

a

Společník:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Brno Veveří, Kounicova 688/26, PSČ 602 00

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem

Korespondenční adresa:

Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2021/0106

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení aktualizace dokumentace pro územní řízení stavby „**Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov**, která byla uzavřena dne 12.5.2021 a nabyla účinnosti dne 14.5.2021.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 7.3.2022 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

K úpravě Ceny Díla dochází v souvislosti se změnami technického řešení některých částí předmětu Díla, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 1. Příloha č. 1 ve znění dodatku č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 1 budou Zhotovitelem odevzdány v rámci plnění 2. dílčí etapy, která bude zároveň fakturačním termínem dodatečných prací dle dodatku č. 1.

2. Změna korespondenčních adres pro doručování faktur:

Z důvodu centralizace podatel státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se od uvedeného data pro účely této smlouvy nepoužije.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 1 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:.....37 917 300,00 Kč

Změna Ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:.....5 656 500,00 Kč

Cena díla bez DPH po dodatku č. 1:.....43 573 800,00 Kč

Slovy: čtyřicetřímilionůpětsetšedesáttřítisícosmset korun českých

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 1 Smlouvy
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy
4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze 14.4. 2022

V Praze 6.4.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Košan
jednatel AFRY CZ s.r.o.
za společnost
„AFRY CZ + SUDOP B“

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem plnění je dopracování a aktualizace dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby. Dokumentace bude aktualizována na základě schváleného Záměru projektu stavby „Modernizace trati Brno-Přerov, 2. Stavba Blažovice – Vyškov“, včetně zpracování všech změn vyplývajících z tohoto dokumentu, včetně zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GR SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

- Technické úpravy v žst. Blažovice – změna technického řešení v souvislosti se změnou kolejového řešení
- Technické úpravy v žst. Holubice – nové řešení úseku od hloubené části Holubického tunelu po zhlaví žst. Holubice, změna technického řešení v souvislosti se změnou kolejového řešení
- Technické úpravy v žst. Rousínov – úprava trasy v oblasti před Rousínovským tunelem, změna technického řešení v souvislosti se změnou kolejového řešení
- Technické úpravy v žst. Luleč - změna technického řešení v souvislosti se změnou kolejového řešení
- Úprava veřejných komunikací na základě požadavků města Vyškov a obce Luleč

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				26 896 000
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP				896 800
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti				1 344 000
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				1 058 400
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				1 000 000
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				50 000
Celkem za základní služby:					31 245 200

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
---------	-------	----------------	----------	-----------------	-------------

4	Zajištění mapových podkladů				100 000
5	Geodetické práce				416 000
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				151 200
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				64 000
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu				5 638 500
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				302 400
10	Dodatečné práce dle dodatku č. 1				5 432 800
11	Dodatečné práce dle dodatku č. 1				223 700
Celkem za dodatečné služby:					12 328 600

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
43 573 800,00 Kč	9 150 498,00 Kč	52 724 298,00 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	15 166 920,00 Kč (1. dílčí fakturace)	18 351 973,00 Kč
2. Dílčí etapa	24 615 150,00 Kč (2. dílčí fakturace)	29 784 332,00 Kč
3. Dílčí etapa	0,00 Kč (bez fakturace)	0,00 Kč (bez fakturace)
4. Dílčí etapa	3 791 730,00 Kč (konečná fakturace)	4 587 993,00 Kč
Celkem:	43 573 800,00 Kč	52 724 298,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace – 40 % ceny díla)	Aktualizace DUR k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
2. Dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (2. dílčí fakturace – 50 % ceny díla), fakturace dodatečných prací dle dodatku č. 1	Čistopis projednané DÚR se zapracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Dodatečné práce dle dodatku č. 1	Předávací protokol k dané dílčí etapě;
3. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (bez fakturace)	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Podaná žádost pro vydání územního rozhodnutí na stavební úřad
4. Dílčí etapa	do 1 měsíc od získání pravomocného územního rozhodnutí (konečná fakturace – 10 % ceny díla)	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí