

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 154/P/2021

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace

technických: [redacted] investiční technik

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. účtu: 51-8903440257/0100

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Sídlo: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Martin Havlík, jednatel společnosti

technických: [redacted]

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 2994, datum zápisu 17. 7. 1991.

jako „zhotovitel“ na straně druhé

2. Název akce:

„Most ev. č. 157-016 přes stoku v Ledenicích“

II.

V souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo č. 154/P/2021 uzavřené dne 15. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) se obě smluvní strany vzájemně dohodly s ohledem na požadavek Městysu Ledenice na doplnění úprav vodohospodářských objektů, které souvisejí s předmětem plnění smlouvy, na uzavření tohoto dodatku. Změna nemá vliv na rozsah díla, projekt vodohospodářských objektů je řešen samostatnou smlouvou mezi zhotovitelem a Městysem Ledenice, ovšem z důvodu nutnosti vzájemné koordinace všech stavebních objektů se mění **doba plnění** dle čl. III. odst. 1 smlouvy a nově zní následovně:

III.

Doba plnění

1. **Kompletní PD ve stupni DSP + ZDS/PDPS: do 100 kal. dnů** ode dne následujícího po datu podpisu smlouvy o dílo mezi Městysem Ledenice a zhotovitelem na vypracování projektu souvisejících vodohospodářských objektů (22. 2. 2022), **tj. do 2. 6. 2022.**
Dokladová část PD: do 160 kal. dnů od téhož data, **tj. do 1. 8. 2022.**

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Českých Budějovicích, dne: 11. 04. 2022

Objednatel:

[Redacted signature block]

.....
Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Praze, dne: 1. 4. 2022

Zhotovitel:

[Redacted signature block]

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti
Pontex, spol. s r. o.