

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci komunikace Ke Gruntě a Vavřínecká v městské části Kaňk Kutná Hora“.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Město Kutná Hora

se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
osoba oprávněná jednat: [REDACTED] starosta města
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
tel. [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako „**objednatel**“) na straně jedné

a

ARTENDR, s.r.o.

se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
jejímž jménem jedná: [REDACTED]
IČO: 24190853
DIČ: CZ24190853
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187147
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: [REDACTED]

(dále také jako „**zhotovitel**“) na straně druhé,

objednatel a zhotovitel dále společně označeni jen jako „**smluvní strany či strany**“, není-li třeba užit konkrétního označení každého z nich,

uzavírají na základě domluvy tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 9. 2021

dále jen

(„dodatek“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2021 Smlouvu o dílo týkající se plnění projekční a inženýrské činnosti pod názvem „Zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci komunikace Ke Gruntě a Vavřínecká v městské části Kaňk Kutná Hora“ (dále také jako smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem se mění termín plnění díla dle smlouvy o dílo uvedené v Čl. 3 odst. 1 a) Smlouvy o dílo.
3. Tímto dodatkem se mění cena plnění dle smlouvy o dílo uvedená v Čl. 4 odst. 2.

Čl. 2

Změna smlouvy

1. Tímto dodatkem se mění článek 3. Doba, místo a další podmínky plnění, odst. 1. písm. a) Smlouvy o dílo následujícím způsobem:

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do 7 měsíců od uzavření této smlouvy.

2. Tímto dodatkem se mění článek 4. Cena a platební podmínky, odst. 2. následujícím způsobem:

	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
PD pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby vč. inženýrské činnosti	526 000,- Kč	110 460,- Kč	636 460,- Kč
Cena celkem	526 000,- Kč	110 460,- Kč	636 460,- Kč

Čl. 3

Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží objednatel.
3. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, což níže stvrzují vlastnoručními podpisy.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města č. R/237/22 ze dne 23.3.2022.
6. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem tohoto uveřejnění.

Za objednatele:

V Kutné Hoře, dne 23.3.2022



starosta města

Za zhotovitele:

Ve Velkém Oseku, dne 23.3.2022



jednatel

