



Krajský úřad

Číslo prodávajícího:

Číslo kupujícího: 22/SML0791/01/KS/INV

KUPNÍ SMLOUVA – DODATEK Č.1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Prodávající:

Název/Jméno:

Hilbert Interiéry s.r.o.

Sídlo/Bydliště:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlín

Zastoupený:

Světlanou Hilbertovou, jednatelkou společnosti

IČ/Datum narození:

28661133

DIČ:

CZ28661133

Bank. spojení:

FIO banka Karviná

číslo účtu: 2700192196/2010

Zástupce pro věcná jednání:

Hilbert Jiří, obchodní ředitel

E-mail/telefon:

hilbert@hilbert-interiery.cz / 602714293, 596315813

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 211074

(dále jen „prodávající“)

a

Kupující:

Ústecký kraj

Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:

Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního

Krajského úřadu Ústeckého kraje

IČ:

70892156

DIČ:

CZ70892156

Bank. spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítílová

E-mail/telefon:

svitilova.p@kr-ustecky.cz / +420 475657319

(dále jen „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na této změně kupní smlouvy ze dne 6. 4. 2022 na akci: „**Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy – dodávky (laboratorní nábytek)**“ takto:

I.

Předmět smlouvy a koupě

Doplňuje se bod 5. v tomto znění:

- Po provedení detailní prohlídky a zaměření části objektu, do které budou dodávky umístěny a po projednání dodavatele s uživatelem, bude provedena změna u položky č. 2. Změna oproti specifikaci, která je součástí kupní smlouvy, je uvedena ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

III.

Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena se na základě doplnění v čl. I. odstavce 5 mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

- Původní kupní cena byla sjednána ve výši:
 - 350 725,00 Kč** (slovy: třístapadesát tisíc sedm set dvacet pět korun českých) bez DPH a
 - 424 377,25 Kč** (slovy: čtyřístadvacet čtyř tisíc třístadesát sedm korun českých dvacet pět haléřů) s 21 % DPH.
- Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:
 - 4 346,00 Kč** (slovy: čtyř tisíc čtyř set šest korun českých) bez DPH a
 - 5 258,66 Kč** (slovy: pět tisíc dvě stě padesát osm korun českých šedesát šest haléřů) s 21% DPH.
- Nová cena díla je sjednána ve výši:
 - 355 071,00 Kč** (slovy: třístapadesát pět tisíc sedm set jedna korun českých) bez DPH a
 - 429 635,91 Kč** (slovy: čtyřístadvacet devět tisíc šest set třicet pět korun českých devadesát jeden haléřů) s 21 % DPH.

Kupní cena se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/017250/2022/INV/VZ-INV/0019 s názvem „**Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy – dodávky (laboratorní nábytek)**“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 11. 2. 2022, rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 1.

VII.

Závěrečná ustanovení

Doplňují se body 6. a 7. v tomto znění:

- Kupující tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 006/54R/2018 ze dne 10. 12. 2018.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána prodávajícímu do datové schránky ID u974akj / na e-mail: hilbert@hilbert-interiery.cz.

VIII. Podpisy smluvních stran

Doplňuje se bod 3. v tomto znění:

3. Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě svěřeni ze dne 28. 8. 2019.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Praze dne 19. 04. 2022

V Ústí nad Labem dne 19. 04. 2022

.....
Prodávající

Hilbert Interiéry s.r.o.
Světlana Hilbertová
jednatelka

.....
Kupující

Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
vedoucí investičního odboru KÚÚK

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

NÁVRH ZMĚNY

Identifikace stavby:

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba
areálu školy – dodávky (laboratorní nábytek)**Číslo změny: 1**

Datum: 11. 4. 2022

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky kupujícího a uživatele uplatněné v rámci jednání.

Předkládaný návrh úpravy:

Úprava specifikace dodávky

Po provedení detailní prohlídky a zaměření části objektu, do které budou dodávky umístěny a po projednání prodávajícího s uživatelem jsou navrženy následující změny:

Položka 2 – Učitelský pracovní stůl, rozměr 760š1800h1700

Navržený pracovní stůl byl určen pro práci učitele s PC. Při kontrole elektroinstalace se zjistilo, že pro tento stůl v místě jeho určení není připravená silová kabeláž 230V a datová kabeláž RJ 45/CAT 6. Z toho důvodu byl navržen rohový stůl s pravou částí až ke stěně s tabulí, kde jsou potřebné elektroinstalační vývody připraveny.

Odpočty:

Učitelský pracovní stůl 760x1800x700

- 8 000,00 Kč bez DPH

Přípočty:

Učitelský rohový stůl 760x1800x700/1920x600

12 346,00 Kč bez DPH

Odpočty celkem: 8 000,00 Kč bez DPH, to je 2,28 % původní ceny

Přípočty celkem: 12 346,00 Kč bez DPH, to je 3,52 % původní ceny

Změna celkem: 20 346,00 Kč bez DPH, to je 5,8 % původní ceny

Navrhovaná změna ceny díla: **4 346,00 Kč (bez DPH)**

zvýšení ceny o

12 346,00 Kč

snížení ceny o

- 8 000,00 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

0 dní

zkrácení lhůty o

0 dní

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy – dodávky (laboratorní nábytek)		Číslo změny: 1	
		Datum: 11. 4. 2022	
Určeno pro	SŠOS Teplice p.o. <input checked="" type="checkbox"/>	prodávajícího <input checked="" type="checkbox"/>	kupujícího <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předán:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu s Kupní smlouvou potvrzují tuto změnu specifikace:			
Dojde ke změně specifikace u následujících položek:			
Položka 2 – Učitelský pracovní stůl Navržený pracovní stůl byl určen pro práci učitele s PC. Při kontrole elektroinstalace se zjistilo, že pro tento stůl v místě jeho určení není připravená silová kabeláž 230V a datová kabeláž RJ 45/CAT 6. Z toho důvodu byl navržen rohový stůl s pravou částí až ke stěně s tabulí, kde jsou potřebné elektroinstalační vývody připraveny.			
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena: 350 725,00 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
Zvýšení ceny o	12 346,00 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0
Snížení ceny o	- 8 000,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0
Celková cena po změně	355 071,00 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem kupujícího	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Jinou okolností:		
Poznámka:			
Podpis zmocněnce kupujícího:		Podpis zmocněnce prodávajícího:	