

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 21G068

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 26.10.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**Severočeská servisní a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Ivan Eis, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 05175917
DIČ : CZ 05175917
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. tímto dodatkem č.1 se mění čl.III Čas plnění

III. Čas plnění

3.2 Změna dokončení stavby do: 15. 6. 2022

2. tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. Cena za dílo

IV. Cena za dílo

4.1 a) Cena dle SOD 9 188 362,75 Kč (bez DPH)

b) dodatek č.1 19 263,55 Kč (bez DPH)

Cena celkem včetně dodatku č.1 : **9 207 626,30Kč (bez DPH)**

2.2.3 Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3. Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 1
2. Aktualizovaný rozpočet

3.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ivan Eis
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

NÁVRH ZMĚNY			číslo : 1/2022		
Zhotovitel:	Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.	Datum: 31.03.2022			
Název akce: TP 028 020 Novosedlice, Trnovanská - rekonstrukce kanalizace - I. etapa					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci: na výkresy:	Ano, viz příloha č.2 - Zápis z KD č.3				
na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Ano, viz příloha č.1 - Rozpočet				
Popis a zdůvodnění změny: VÍCEPRÁCE <u>IO 01 Kanalizační stoka - 1. etapa</u> - Navýšení nepaženého výkopu (v PD je šíře ve dně 3 m a 6 m na povrchu, skutečná šíře ve dně je 4 m a 7 m na povrchu), včetně uložení horniny na mezidepu, - obetonování potrubí, od šachty Š6 včetně betonového lože, včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu, uložení na skládce a poplatku za uložení, - bourání potrubí od Š6 - železobeton - čištění vozovky, - dno Š9 - sanace, - DMTŽ plotů RD, včetně složení, - vodorovný přesun výkopku na staveništi s rozprostřením (rozhrnutí buldozerem). MÉNĚPRÁCE <u>IO 01 Kanalizační stoka - 1. etapa</u> - Snížení paženého výkopu o vybouraný beton, včetně uložení horniny na mezidepu, - dno Š9 - prefabrikát, - vodorovný přesun výkopku na skládku, uložení na skládce, poplatek za uložení. TERMÍN <u>IO 01 Kanalizační stoka - 1. etapa</u> - Posun termínu o čas nezbytný pro provedení víceprací tzn. bourání betonu, který byl určen odborným odhadem na 46 dnů a termín se posouvá do 15.6.2022.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny					
		CELKEM :	19 263,55 Kč		
		DPH 21 % :	4 045,35 Kč		
		CELKEM VČ.DPH:	23 308,90 Kč		

Nově navržená změna sjednané ceny díla 9 207 626,30 Kč bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 46 / čtyřicet šest dnů
--	--

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **19 263,55 Kč bez DPH tj. 0,210 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací dle tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 odst.6 ZZVZ činí **1 660 653,99 Kč bez DPH, tj. 18,073 %** nabídkové ceny.


Cena méněprací dle tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 odst.6 ZZVZ činí **1 641 390,44 Kč bez DPH, tj. 17,864 %** nabídkové ceny.

Více a méně práce tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 odst.6 ZZVZ činí **35,937 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací: Rozpočet - 18, Zápis z KD č.3 - 6

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.



..... Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu činí **35,937 %** a nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány činí **0,210 %** a nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 12.04.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 2.4.2022

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 ods.6. kterým se rozumí zdůvodnění, splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací/méněprací

Datum 2.4.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.