

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1963/2021/OI/VZ ze dne 29.7.2021


Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

SUBLAND-TECH s.r.o.
Dlouhá 293/13 747 17 Darkovice
zastoupena: jednatelkou
Jiřinou Blaškovou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátee DPH)

IČO: 28592611
DIČ: CZ28592611



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
33483

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1963/2021/OI/VZ ze dne 29.7.2021 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**Monitorovací síť prameniště Ostrava - Nová Ves a Hulváky**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle změnového listu v příloze č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl.II.

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy odstavce 1. se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vymezené v tomto odstavci vícepráce a nerealizovat méněpráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby a to v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy.

2. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
Původní cena díla	2 455 769,36
Vícepráce / méněpráce (ZL 01)	- 321 495,25
Cena díla celkem	2.134 274,11

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

3. V článku V. Termín plnění se text odstavce 2. nahrazuje textem:
Dílo bude realizováno v termínu do 30.4.2022. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3 čl. XIII. této smlouvy.
4. Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 Změnový list č. 1 vč. rozpočtu se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 5. Příloha č. 2 tohoto dodatku č. 1 Aktualizace harmonogramu realizace díla mění přílohu č. 2 smlouvy. .

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 09084/RM1822/142 ze dne 5.4.2022.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1963/2021/OI/VZ ze dne 29.7.2021 ve znění zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. rozpočtu (příloha č. 5 smlouvy)
Příloha č. 2 – Aktualizace harmonogramu realizace díla (příloha č. 2 smlouvy)

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci
„podepsáno elektronicky“

Jiřina Blašková
jednatelka společnosti

„podepsáno elektronicky“

Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby: Monitorovací síť prameníště Ostrava-Nová Ves Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Monitorovací vrtů a zpevněná plocha	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 1	Číslo změny stavby: 1
--	--	---------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 29.7.2021, číslo smlouvy objednatele: 1983/2021/OIVZ

Objednavatel: **Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451**
 Zhotovitel: **SUBLAND-TECH s.r.o., Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČO: 28592611**

Gen. projektant (autorský dohled): [REDACTED]
 Technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED]

Popis a zdůvodnění změn:

Při výstavbě kanalizace vznikly tyto nepředvídatelné změny - práce:
Změna č.1) Při vrtání jednotlivých monitorovacích vrtů došlo ke změně hloubek z důvodů geologické stavby v daném místě. Celkem bylo navrtáno 202,5m vrtů, viz tabulka soupis vrtů, původní délky byly 14 ks x 20 m. V ceně méně prací zahrnutý i změny potrubí při vystrojení vrtů. Méně práce činí: -640 837,50- Kč bez DPH.

Změna č.2) Při vystrojování vrtů došlo ke změně potrubí na vystrojení a bude provedena kalibrace svislosti potrubí na všech 14 vrtech. Více práce činí: 105 862,00 Kč bez DPH.

Změna č.3) Při realizaci monitorovacích vrtů budou provedeny terénní úpravy přístupových komunikací (odstranění náletových dřevin, srovnání terénu cest) u vrtů MV 11,12,13,14,15,17,18 a 19. U MV 11,12,13,14 a 21 bude provedeno zpevnění příjezdových cest hutnějším kamenivem nad rámec projektu, z důvodů vydatných dešťů došlo k podmáčení obslužných komunikací, poté musí být plocha upravena do původního stavu. Více práce činí: 213 480,25 Kč bez DPH.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 30%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
319 342,25	640 037,50	960 179,75	39,10%	-321 495,25	-13,09%

Přílohy: 1) Rekapitulace rozpočtu 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací a méně prací 3) Stavební deník 4) soupis vrtů 5) foto dokumentace	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant
--	--

Vyjádření - souhlas se změnami:			
Zhotovitel:	souhlasím		datum 10.1.2022
Projektant (autorský dohled):	souhlasím		datum 10.1.2022
TDS:	souhlasím		datum 10.1.2022
TDS: pověřený technik	souhlasím		datum 10.1.2022
Objednatel:	souhlasím		datum 10.1.2022

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

AKTUALIZACE HAE HONOBĚLUMU

	popis činnosti	týden																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	předání stavby, síla, zařizování stavby																				
2	zemní práce																				
3	Vrty																				
4	Vystrojení vrta																				
5	opravy povrchů																				
6	Zkoušky, geodetické zaměření																				
7	předání díla																				