



## **Dodatek č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. Objednatele: 521851/4  
č. Zhotovitele: 18\_17

### **I. Smluvní strany**

#### **Město Přelouč**

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč  
IČ: 002 74 101  
DIČ: CZ00274101

Zastoupené: Bc. Irenou Burešovou – starostkou města

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:



Dále jen „**Objednatel**“

a obchodní společnost

#### **VDI Projekt s.r.o.**

Sídlo: Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10  
IČ: 288 60 080  
DIČ: CZ28860080

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou – jednatelem

Zástupce oprávněný jednat  
ve věcech technických: Ing. Miroslav Kučera

Bankovní spojení:



Dále jen „**Zhotovitel**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17\_17 / č. 521851/1 (dále jen Dodatek č. 1) na vypracování projektové dokumentace „**Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

### **II. Cena díla**

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Původní cena bez DPH:	135 000,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH: parkovací stání k podchodu	32 000,- Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>167 000,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>35 070,- Kč</b>
<b>CELKEM vč. DPH</b>	<b>202 070,- Kč</b>



### III. Doba plnění a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

odevzdání PD do 31 .5. 2017  
inženýrská činnost do 31. 7. 2017

Zdůvodnění :

Ke změně části článku II. **Cena díla** a III. **Doba plnění a dodací podmínky** došlo z důvodů rozšíření zakázky o zpracování parkovacích stání k podchodu.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo č. 18\_17 / 521851/2 ze dne 3. 3. 2017, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují smluvní strany své podpisy.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 74/20 ze dne 10. 4. 2017.

V Přelouči dne: .....

V Praze dne: .....

Za Objednatele  
město Přelouč

Za Zhotovitele  
VDI Projekt s.r.o.

.....  
Bc. Irena Burešová  
starostka

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
jednatel