



Dodatek č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. Objednatele: 521851/3
č. Zhotovitele: 17_17

I. Smluvní strany

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
IČ: 002 74 101
DIČ: CZ00274101

Zastoupené: Bc. Irenou Burešovou – starostkou města

Bankovní spojení:
Číslo účtu:



Dále jen „**Objednatel**“

a obchodní společnost

VDI Projekt s.r.o.

Sídlo: Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10
IČ: 288 60 080
DIČ: CZ28860080

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou – jednatelem

Zástupce oprávněný jednat
ve věcech technických:

Ing. Miroslav Kučera

Bankovní spojení:



Dále jen „**Zhotovitel**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17_17 / č. 521851/1 (dále jen Dodatek č. 1) na vypracování projektové dokumentace „**Chodníky podél ulice Havlíčkova, Přelouč**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

II. Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Původní cena bez DPH:	184 000,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH: SO 402 – Metropolitní síť DSP+PDPS vč. soupisu prací	16 000,- Kč
CELKEM bez DPH	200 000,- Kč
DPH 21%	42 000,- Kč
CELKEM vč. DPH	242 000,- Kč



III. Doba plnění a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

odevzdání PD do 31. 7. 2017
inženýrská činnost do 30. 9. 2017

Zdůvodnění :

Ke změně části článku II. **Cena díla** a III. **Doba plnění a dodací podmínky** došlo z důvodů rozšíření zakázky o zpracování objektu SO 402 Metropolitní síť.

Všechna ostatní ustanovení, uvedená ve Smlouvě o dílo č. 17_17 / č. 521851/1 ze dne 3. 3. 2017, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují smluvní strany své podpisy.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 74/21 ze dne 10. 4. 2017.

V Přelouči dne:

V Praze dne:

Za Objednatele
město Přelouč

Za Zhotovitele
VDI Projekt s.r.o.

.....
Bc. Irena Burešová
starostka

.....
Ing. Miroslav Kučera
jednatel