

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ

uzavřené dne 08.09.2021 (číslo smlouvy objednatele: 02PA-000614, číslo smlouvy zhotovitele: 21-257)
mezi následujícími Smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390; DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno: ředitel Závodu Praha

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

ředitel Závodu Praha

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Praha

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387; DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupena: předsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

předseda představenstva

e-mail: obchod@pragoprojekt.cz

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“

3. VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 469 95 447; DIČ: CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail: viapont@viapont.cz

tel:

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“

4. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 618 53 267; DIČ: CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen: jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních: jednatel

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí projektant dopravních staveb

e-mail:

tel:

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě

(název veřejné zakázky: D3 SSÚD Borek, aktualizace VD-ZDS,

č. smlouvy objednatele: 02PA-000614, č. smlouvy zhotovitele: 21-257; číslo související rámcové dohody: 01UK-003762)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je:

- a) doplnění projektové dokumentace PDPS, soupisu prací a oceněného soupisu prací o dokumentaci související se zprovozněním vykrývací radiostanice dle koncepce uvedené ve Studii pokrytí radiovým signálem z 12/2013, tj. základnová stanice SSÚD Borek, repeaterová stanice Ševětín, kde bude využita již realizovaná stanice Z049U v km 122 (stožár kamerového dohledu Vitín), která bude přepojena na dispečink SSÚD Borek a repeaterová stanice Prostřední Svince umístěná na stožáru kamerového dohledu v km 150,127 vpravo, kde je v rámci stavby D3 0310/II osazen rozvaděč pro radiostanici;
- b) zpracování geodetického podkladu pro projekt dle Předpisu B2/C1 – Předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR v rozsahu části zaměření předaného objednatelem jako podklad pro zpracování projektové dokumentace a jeho koordinace s částí zaměření zajišťovanou zhotovitelem;
- c) úprava čl. III „Doba a místo plnění“ odst. 1 související s doplněním předmětu plnění viz body a) a b);
- d) úprava Přílohy č. 3 k SoD, Tabulka č. 6 (viz Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 2 „Oceněný rozpis služeb“).

2. Na základě výše uvedeného se:

a) znění Článku II. Cena za poskytování služeb odst. 1 mění následovně:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu navýšenou Dodatkem č. 2 o částku 136 800 bez DPH v následující výši :

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
<i>2 139 600,- Kč</i>	<i>449 316,- Kč</i>	<i>2 588 916,- Kč</i>

(dále jen „cena plnění“).

Podkladem pro úhradu provedených prací bude faktura zhotovitele, kterou je zhotovitel oprávněn vydat po protokolárním odevzdání dílčí části plnění v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

*Pro vyloučení všech pochybností: **faktura za koncept VD-ZDS** může být vystavena až po předání Objednateli a převzetí Objednatelem, tj. po předání konceptu PDPS vč. soupisu prací a konceptu ZTKP; **faktura za koncept doplnění VD-ZDS dle č. I odst. 1a a koncept geodetického podkladu dle č. I odst. 1b** může být vystavena až po předání Objednateli a převzetí Objednatelem obou těchto konceptů.*

b) znění Článku III. Doba a místo plnění odst. 1 se doplňuje:

a) doplnění VD-ZDS dle čl. I odst. 1a Dodatku č. 2 a geodetický podklad dle čl. I odst. 1b Dodatku č. 2

Koncept doplnění VD-ZDS dle čl. I odst. 1a): do 6 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2 k SoD

Čistopis doplnění VD-ZDS dle čl. I odst. 1a): do 2 týdnů od protokolárního předání připomínek objednatel

Koncept geodetického podkladu dle čl. I odst. 1b): do 2 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2 k SoD

Čistopis geodetického podkladu dle čl. I odst. 1b): do 1 týdne od protokolárního předání připomínek objednatel

c) mění Příloha č. 3 k SoD, tabulka č. 6 „VD-ZDS“ – viz Příloha č. 1 „Oceněný rozpis služeb po Dodatku č. 2“.

Článek II.

Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2, a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy a jejího Dodatku č. 1, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 "Oceněný rozpis služeb po Dodatku č. 2" a Příloha č. 2 „Cena za poskytování služeb po navýšení dle Dodatku č. 2“.

V Praze dne:
Za objednatele:

V Praze dne:
Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
04.04.2022 15:58:48
.....



Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.19
10:14:19 +02'00'
.....

ředitel Závodu Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Podepsáno elektronicky

PRAGOPROJEKT, a.s.
Podepsáno elektronicky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Tabulka č. 6 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

Aktualizace VD-ZDS SSÚD Borek

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
A. Souhrnné řešení stavby					
0. Průvodní zpráva					
1. Přehledná situace					
2. Koordinační situace					
3. Geodetické podklady (geodet. koord. výkres)					
4. Bilance zemních prací					
5. Zásady organizace výstavby					
6. Celkové vodohospodářské řešení					
B. Stavební část					
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*				
SO řady 0xx	55 472	Příprava staveniště			
SO řady 1xx	35 183	Pozemní komunikace			
SO řady 2xx	0	Mostní objekty, zdi			
SO řady 3xx	40 662	Vodohospodářské objekty			
SO řady 4xx	10 264	Elektro a sdělovací objekty Elektro a sdělovací objekty - vykrývací radiostanice **)			
SO řady 5xx	0	Objekty trubních vedení			
SO řady 6xx	0	Pozemní objekty (vč. PHS)			
SO řady 7xx	259 758	Objekty úpravy území, pozemní objekty			
SO řady 8xx	800	Objekty zařízení staveniště			
D. Doklady					
Geodetická dokumentace dle předpisu ŘSD ČR B2/C1 **)					
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)					
F. Kontrolní rozpočet					
G. Souvisící dokumentace					
H. ZTKP					
Rešerše geotechnického průzkumu					
Reprografie v počtu dle VOP					
Celkem VD-ZDS bez DPH (dle SoD a Dodatku č. 1)					1 227 600
Dodatek č. 2					136 800
Celkem VD-ZDS bez DPH (vč. Dodatku č. 2)					1 364 400

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

****) Podrobný rozpis položek dle Dodatku č. 2:****1) Vykrývací radiostanice**

Zpracování PDPS vč. soupisu prací a oceněného soupisu prací:

Položka	hod.	Kč/hod.	Cena celkem
Dokumentace PDPS			
Soupis prací			
Oceněný soupis prací			
Koordinace s ostatními objekty, projednání			
Cena celkem bez DPH	123		98 400

2) Zpracování zaměření dle předpisu B2/C1

Zpracování geodetického podkladu pro projekt dle Předpisu B2/C1 – Předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR

Položka	hod.	Kč/hod.	Cena celkem
Zpracování geodetického podkladu (část zaměření předaná objednatel			
Cena celkem bez DPH			38 400

Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.19 10:15:31
+02'00'

Příloha č. 2 "Cena za poskytování služeb po navýšení dle Dodatku č. 2"

Celkem za DUR	
Celkem za DSP	
Celkem VD- ZDS	
Celkem AD	
Cena celkem dle SOD	2 002 800,00
Dodatek č. 2- doplnění VD-ZDS	136 800,00
Cena celkem VD-ZDS včetně dodatku č. 2	1 364 400,00
Cena celkem bez DPH	2 139 600,00
DPH	449 316,00
Cena celkem včetně DPH	2 588 916,00

 Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.19
10:16:31 +02'00'

PLNÁ MOC

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434, IČO: 452
72 387

zastoupená předsedou představenstva

(dále jen „**zmocnitel**“), tímto

z m o c ň u j e

zaměstnankyni společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.,

(dále jen „**zmocněnkyně**“),

aby za zmocnitele:

- v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, elektronicky podepisovala doklady o jeho kvalifikaci,
- elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- elektronicky podepisovala plné moci udělené zmocniteli na základě smluv uzavřených zmocnitelem,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitele elektronicky podepisovala doklady, s výjimkou dokladů, kterými společníci prokazují svoji kvalifikaci a které podepisuje každý ze společníků samostatně, a předkládala tyto doklady za všechny společníky zadavatelé,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitele elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- elektronicky podepisovala dodatky ke smlouvám o společnosti,
- v případě změny správce společnosti vyplývající z dodatku ke smlouvě o společnosti elektronicky podepsala plnou moc, kterou zmocnitel uděluje správci společnosti v rozsahu smlouvy o sdružení,
- elektronicky podávala návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, podávala námitky proti postupu zadavatele, vzdávala se práva podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele a práva podat námitky,
- zastupovala zmocnitele při elektronické komunikaci se zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- elektronicky podepisovala smlouvy, jejichž předmětem je plnění výrobních zakázek, které nepodléhají režimu veřejných zakázek. Jedná se zejména o kooperační smlouvy, smlouvy na subdodávky nebo objednávky, a to bez ohledu na to, zda zmocnitel je účastníkem smluvního vztahu jako objednatel nebo dodavatel.

Tato plná moc se nevztahuje na elektronický podpis režijních smluv, které zahrnují zejména, nikoli však výlučně smlouvy nájemní, kupní, odběratelské a další smlouvy jiného, než výrobního charakteru.

Zmocnění zaniká dosažením účelu, pro který bylo uděleno či jeho odvoláním.

V Praze dne 15. 3. 2021

Za zmocnítele:

předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

Plnou moc přijímám:
V Praze dne 15. 3. 2021

.....
zmocněnec

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **136868545-8916-210322134749**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **VLADIMÍRA OSTROŽLÍKOVÁ**

Vystavil: **Ostrožlíková Vladimíra - notářka**

Pracoviště: **Notář**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 22.03.2021



136868545-8916-210322134749