

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 759-2019-508101 ze dne 19.9.2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Pojer ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeňka Bachorcová, odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj – Pobočka Chomutov
<b>Adresa:</b>	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov
<b>Telefon:</b>	+ 420 725 901 519
<b>E-mail :</b>	z.bachorcova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Koželská 225, 584 01 Ledec nad Sázavou
<b>Zastoupen:</b>	Martinem Závorským, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Martin Závorský
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	3xv742d
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad Sázavou
<b>Číslo účtu:</b>	1471924319/0800
<b>IČO:</b>	27493989
<b>DIČ:</b>	CZ27493989
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS Hradec Králové, oddíl „C“, vložka 22333

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo,** uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek I.

### Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem smlouvy o dílo se v hlavním celku 3.5. návrhových prací, v dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, se upravuje počet měrných jednotek z 40 MJ na 15 MJ a dále u dílčího celku 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 2 MJ na 0 MJ.

Odůvodnění: V souladu s čl. 6.2. smlouvy o dílo se počet měrných jednotek u poskytnutých služeb fakturuje dle skutečně zpracovaného počtu měrných jednotek. V rámci zpracování plánu společných zařízení nebylo navrženo žádné vodohospodářské zařízení. Rovněž počet měrných jednotek, vázících se k návrhu cestní sítě v rámci PSZ byl snížen. Vzhledem k počtu hospodařících vlastníků a ke skutečnosti, že největší vlastník v obvodu pozemkové úpravy Bedřichův Světec obhospodařuje a vlastní více než 60 % zem. půdy, nevznikla potřeba vyšší obslužnosti a prostupnosti území. Tím se snížila potřeba MJ na cestní síť.

1.2. Změny se provádí v čl. VI. Cena za provedení díla, odstavec 6.1. SoD a v příloze č. 1 u dílčího fakturačního celku 3. 5.i.b) a 3.5.i.c).

Provádí se následovně:

- Čl. VI odst. 6.1. se mění takto:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	512 240,00 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	654 440,00 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	82 800,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 249 480,00 Kč
DPH 21 %	262 390,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 511 870,80 Kč

- Příloha č. 1 SoD se mění takto:

Hlavní celek/ dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. SoD
3.5. Návrhové práce					
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1800	27000	30.3.2022

3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	20000	0	30.3.2022
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5) bez DPH v Kč					512 240,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					654 440,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					82 800,00 Kč	
<b>Celková cena díla bez DPH v Kč</b>					<b>1 249 480,00 Kč</b>	
DPH 21 % v Kč					262 390,80 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 511 870,80 Kč</b>	

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je společně s Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2 a Dodatkem č. 3 nedílnou součástí smlouvy č. 759-2019-508101 ze dne 19.9.2019 k provedení díla "Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bedřichův Světec".
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 20.04.2022

V Ledči nad Sázavou dne 19.04.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Pojer,  
Ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....  
Martin Závorský  
Jednatel společnosti Geodézie Ledec nad  
Sázavou s.r.o..

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 dodatku č. 4 SoD KoPÚ v k.ú. Bedřichův Světec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	<b>2 200</b>	24 200	30.11.2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	246	<b>700</b>	172 200	31.1.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	<b>700</b>	21 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	<b>700</b>	7 000	31.8.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	12	<b>4 000</b>	48 000	31.10.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	<b>4 000</b>	8 000	30.9.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	276	<b>440</b>	121 440	31.3.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	276	<b>400</b>	110 400	30.4.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>512 240</b>	<b>30.4.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	276	<b>1 300</b>	358 800	31.3.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	<b>1 300</b>	52 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	<b>1 800</b>	27 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	<b>20 000</b>	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	276	<b>640</b>	176 640	<b>28.2.2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>20 000</b>	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>654 440</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	276	<b>300</b>	82 800	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>82 800</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					512 240,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					654 440,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					82 800,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 249 480,00 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					262 390,80 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 511 870,80 Kč</b>	

---

V Teplicích, dne 20.04.2022

V Ledči nad Sázavou, dne 19.04.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Pavel Pojer

Martin Závorský

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

jednatel Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.