

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**Město Hořovice**

IČ 00233242

se sídlem Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice
zastoupeno panem Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou
kontaktní email starosta@mesto-horovice.cz
(dále jen jako „Objednatel“)

a

ARTENDR s.r.o.

IČ 241 90 853

se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187147
zastoupena panem PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA, jednatelem
kontaktní email info@artendr.cz
(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jen jako „Smluvní strany“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zabezpečení přípravy projektové dokumentace včetně zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt:

„Rozšíření MŠ ve městě Hořovice“.**I.**

Předmětem tohoto dodatku je změna článku II. Doba a místo plnění předmětu Smlouvy odstavce 2.1; a změna článku III. Odměna a platební podmínky odstavce 3.1.

II.

Smluvní strany se v tomto dodatku dohodly na změně článku II. odstavce 2.1. a tato změna zní následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje započít s přípravnou projektové dokumentace a s přípravou žádosti o podporu neprodleně poté, co mu budou Objednatelem předloženy veškeré nezbytné podklady, příp. doplněny podklady a podány informace vyžádané Zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt následovně:

Termín pro zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti do 30.6.2022.

Termín zpracování studie proveditelnosti a podání žádosti o podporu do 1 měsíce od vyhlášení příslušné výzvy.

Příčemž splnění tohoto termínu je podmíněno a je závislé na poskytnutí včasné součinnosti ze strany Objednatele.

III.

Smluvní strany se dále v tomto dodatku dohodly na změně článku III. v odstavci 3.1 a tato změna zní následujícím způsobem:

Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na odměnu ve výši 1 800 000 Kč bez DPH v návaznosti na postup provádění prací dle této Smlouvy, a to v několika fázích následovně:

- a. na část odměny ve výši 300 000 Kč bez DPH v okamžiku zpracování architektonické studie;
- b. na část odměny ve výši 450 000 Kč bez DPH v okamžiku zpracování projektové dokumentace pro územní řízení;
- c. na část odměny ve výši 250 000 Kč bez DPH v okamžiku zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení;
- d. na část odměny ve výši 250 000 Kč bez DPH v okamžiku zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby;
- e. na část odměny ve výši 150 000 Kč bez DPH v okamžiku zpracování výkazu výměr a rozpočtu;
- f. na část odměny ve výši 50 000 Kč bez DPH v okamžiku dokončení inženýrské činnosti (zajištění stavebního povolení);
- g. na část odměny ve výši 350 000 Kč bez DPH v okamžiku podání žádosti o podporu do výzvy programu IROP 2021-2027.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo byl odsouhlasen usnesením Rady města Hořovice dne 30. 3. 2022.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Ostatní ujednání uzavřeného smluvního vztahu zůstávají beze změny.

Objednatel:

V Hořovicích dne

Zhotovitel:

Ve Velkém Oseku dne

Město Hořovice,
Dr. Ing. Jiří Peřina,
starosta

ARTENDR s.r.o.
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA,
jednatel