

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **Název: Město Votice**  
se sídlem: **Komenského nám. 700, Votice 259 01**  
zastoupený: **Jiřím Slavíkem - starostou**  
IČ: **00232963**  
DIČ: **CZ00232963**  
bankovní spojení: **Česká spořitelna**  
číslo účtu: **[REDAKCE]**  
telefon: **[REDAKCE]**

a

2. zhotovitelem: **Fortina projekt s.r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188345  
se sídlem: **Za Sídlištěm 2146/13, 143 00 Praha 4 - Komořany**  
IČO: **24203769**  
DIČ: **CZ24203769**  
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
zastoupený: **Ing. Petrem Formánkem, jednatelem**

## I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 21. 7. 2021 uzavřely smlouvu o dílo na akci „**Votice – revitalizace vodního toku – lokalita Pilař – projektové dokumentace**“. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. 13.11. smlouvy o dílo na změně ceny za dílo a smlouva se upravuje v příslušném článku, jak je uvedeno níže.

## II.

### Změna článku IV. Cena

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši **1.280.000,- Kč bez DPH, 268.80,- DPH, 1.548.800,- Kč včetně DPH**. DPH bude účtováno dle platné právní úpravy.

	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
<b>Průzkumy a přípravné práce</b>			
Průzkumy a přípravné práce nezbytně nutné k provedení zakázky	315.000,-	66.150,-	381.150,-
<b>Studie projektového záměru</b>			
Studie projektového záměru	65.000,-	13.650,-	78.650,-
<b>Dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení (DÚR+DSP)</b>			
DÚR+DSP	410.000,-	86.100,-	496.100,-
Vícepráce dle dodatku č. 1 – změna dokumentace	95.000,-	19.950,-	114.950,-

<b>Dokumentace k provedení stavby (PDPS)</b>			
Čistopis PDPS, Rozpočet a soupis prací s VV	395.000,-	82.950,-	477.950,-
<b>Cena celkem za provedení díla</b>	<b>1.280.000,-</b>	<b>268.800,</b>	<b>1.548.800,</b>

2. Jedná se navýšení ceny díla, na základě požadavku objednatele, za účelem navýšení odtrubněného toku před místní komunikací na co nejvyšší míru. Jako součást této změny bylo nutné navrhnout nový rámový propustek.
3. Jedná se o **nepodstatnou** změnu závazku ze smlouvy, neboť tato změna nemění celkovou povahu zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.
4. Změna závazku ze smlouvy **nemá** vliv na termíny plnění díla.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel obdrží výtisky dva.
4. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření tohoto dodatku objednatel zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) v platném znění.
5. Za účelem zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. Podpisem tohoto dodatku potvrzují smluvní strany i platnost příloh.

Doložka

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Votice dne 21.3.2022., číslo usnesení 76/15

Ve Voticích dne 14.4.2022

V Praze dne 19.4.2022 2022

\_\_\_\_\_  
za objednatele  
**Jiří Slavík, starosta**

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele  
**Ing. Petr Formánek, jednatel**