

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10019/2022/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Pavlem Wíjou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

IČO: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

dále jen objednatel

a

Ing. Vladimír Slonka

Sídlo: XXXXXXXXXXXX

zastoupený:

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

IČO: 11193841
DIČ: XXXXXXXXXXXX
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
VS: dle faktury
Zapsán: v živnostenském rejstříku Magistrátu města Ostravy

dále jen zhotovitel

Čl. I. Úvodní ustanovení

Dne 21.01.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10019/2022/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby „**Řešení nedostatků z prověrky BOZP, preventivní PO a změna užívání prostor v objektu ÚMOB MOaP**“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti, funkce koordinátora BOZP v přípravě stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“).

Čl. II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna termínu plnění z důvodu rozšíření zadání o zpracování návrhu doplnění příček vč. dveří v místnosti 060 v 1. PP a nového návrhu automatických posuvných dveří vč. napojení na EPS a elektroinstalaci. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:

Text v čl. III, odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy bude objednateli předána do **120 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**. V tomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad podána úplná (řádná) žádost o vydání stavebního povolení.

Čl. III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 3.2 Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.3 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2019 – 01 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 ze dne 04.02.2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za objednatele

Datum: 13.04.2022

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: 14.04.2022

Místo: Ostrava

.....
Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

.....
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX