

			25
AGENDOVÉ ČÍSLO			
.5	1142	2021	OŠK

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

JVAgro Morava s.r.o.

Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupený Jaroslavem Bolckem, jednatelem

IČO: 26826411
DIČ: CZ26826411
Peněžní ústav: Raiffeisen Bank a.s.

Č. účtu: 3408877002/5500
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27768.

dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5855/RMOB-JIH/1822/105 ze dne 07. 04. 2022 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/1142/2021/OŠK ze dne 09. 12. 2021 (dále jako „SoD“).

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava – Hrabůvka	Cena bez DPH [Kč]			DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena dle SoD I. etapa – Oprava sociálního zařízení pro děti v budově A			937 751,23	196 927,76	1 134 678,99
Dodatek č. 1 – I. etapa	-36 386,52	540 009,03	503 622,51	105 760,73	609 383,24
Cena I. etapy vč. dodatku č. 1			1 441 373,74	302 688,49	1 744 062,23
Původní cena dle SoD II. etapa – Oprava sociálního zařízení pro děti v budově A			1 231 033,51	258 517,04	1 489 550,55
Dodatek č. 1 – II. etapa	-24 367,84	273 577,42	249 209,58	52 334,01	301 543,59
Cena II. etapy vč. dodatku č. 1			1 480 243,09	310 851,05	1 791 094,14
Původní cena celkem dle SoD			2 168 784,74	455 444,80	2 624 229,54
Dodatek č. 1 celkem	-60 754,36	813 586,45	752 832,09	158 094,74	910 926,83
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			2 921 616,83	613 539,53	3 535 156,36

2. Položkový rozpočet změny vč. rekapitulace objektů stavby - ETAPY je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby vč. rekapitulace objektů stavby - ETAPY

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta

Jaroslav Bolcek
jednatel

DODATEK č. 1 - Rekapitulace objektů stavby - ETAPY

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti

Objednatel: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o.



Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka

Datum: 28.03.2022

Kód	Popis	Celkem bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	Oprava sociálního zařízení pro děti v budově A - I. etapa	1 441 373,74	302 688,49	1 744 062,23
2021-062-03	Bourací práce - objekt A	68 331,65	14 349,65	82 681,30
2021-062-06	Nové kce - stavební část - objekt A	261 518,88	54 918,96	316 437,84
	- MNP - Dodatek č. 1	-12 183,92	-2 558,62	-14 742,54
	- VCP - Dodatek č. 1	530 170,31	111 335,77	641 506,08
2021-062-07-01	Elektro- 2.NP A	96 722,42	20 311,71	117 034,13
2021-062-07-03	Elektro- 1.NP A	98 025,02	20 585,25	118 610,27
2021-062-08-01	Vytápění objekt A	72 830,00	15 294,30	88 124,30
2021-062-09-01	ZTI - část A	316 120,66	66 385,34	382 506,00
2021-062-10	Ležatá kanalizace - objekt A	24 202,60	5 082,55	29 285,15
	- MNP - Dodatek č. 1	-24 202,60	-5 082,55	-29 285,15
	- VCP - Dodatek č. 1	9 838,72	2 066,13	11 904,85

	Oprava sociálního zařízení pro děti v budově B - II. etapa	1 480 243,09	310 851,05	1 791 094,14
2021-062-01	Bourací práce - objekt B část 1	32 411,62	6 806,44	39 218,06
2021-062-02	Bourací práce - objekt B část 2	32 387,92	6 801,46	39 189,38
2021-062-04	Nové kce - stavební část - objekt B část 1	271 608,25	57 037,73	328 645,98
	- MNP - Dodatek č. 1	-12 183,92	-2 558,62	-14 742,54
	- VCP - Dodatek č. 1	134 574,71	28 260,69	162 835,40
2021-062-05	Nové kce - stavební část - objekt B část 2	271 696,35	57 056,23	328 752,58
	- MNP - Dodatek č. 1	-12 183,92	-2 558,62	-14 742,54
	- VCP - Dodatek č. 1	139 002,71	29 190,57	168 193,28
2021-062-07-02	Elektro- 2.NP B - část 1	98 025,02	20 585,25	118 610,27
2021-062-07-04	Elektro- 2.NP B - část 2	69 426,32	14 579,53	84 005,85
2021-062-08-02	Vytápění objekt B	68 620,00	14 410,20	83 030,20
2021-062-09-02	ZTI - část B	353 558,03	74 247,19	427 805,22
2021-062-11	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	33 300,00	6 993,00	40 293,00

2021-062-02	Oprava sociálního zařízení pro děti - CELKEM	2 921 616,83	613 539,53	3 535 156,36
--------------------	---	---------------------	-------------------	---------------------



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-062-02

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Místo: MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka
Datum: 27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Ing. Dana Mlejnková

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

752 832,09

Cena s DPH

910 926,83

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 2021-062-02

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti REKAPITULACE VCP a MP č.1

Město: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

27.03.2022

Zadání: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

ČOS exim s.r.o. Alešova 26,
České Budějovice

Uspořádatel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ing.Dana Mlejnková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

752 832,09 910 926,83

MP Méněpráce

-60 754,36 -73 512,78

STA

VC Vícepráce

813 586,45 984 439,60

STA

REKAPITULACE STAVBY

2021-062-02

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Místo stavby: MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka
Datum: 27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Objednatel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Objednaná firma: ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Objednaná osoba: Ing.Dana Mlejnková

Popis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

813 586,45

Cena s DPH: 813 586,45
DPH: 9,00

Cena s DPH: 984 439,60
DPH: 170 853,15

Cena s DPH

v CZK

984 439,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-062-02

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti VCP č.1

Místo: MŠ M.JR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum: 27.03.2022

Zpracoval: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Pracovna: ČOS exim s.r.o. Alešova 26,
České Budějovice

Učinil: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Ing.Dana Mlejnková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
2021-062-04	Nové kce - stavební část - objekt B část 1	134 574,71	162 835,40	STA
2021-062-05	Nové kce - stavební část - objekt B část 2	139 002,71	168 193,28	STA
2021-062-06	Nové kce - stavební část - objekt A	530 170,31	641 506,08	STA
2021-062-21	Výměna kanalizace	9 838,72	11 904,85	STA
		813 586,45	984 439,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 1

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám 1803/8, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

28826411
CZ26826411

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Ing. Dana Mlejnková

Zpracováno dle metody UKS s maximálním zatřením položek (popisu činnosti) dle (nadmiku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceniku příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržena zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dojitálně

Cena bez DPH

134 574,71

Cena s DPH

v CZK

162 835,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 1

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám 1803/8, Ostrava

VOJ SAHUS s.r.o.
Alešova 26,
České
Budějovice

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

28826411
CZ26826411

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

134 574,71

HSV - Práce a dodávky HSV

78 199,43

3 - Svisle a kornětem konstrukce

5 440,00

61 - Úprava povrchu vnitřních

72 759,43

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské	56 375,28
781 - Dokončovací práce - obklady	38 884,00
783 - Dokončovací práce natěry	11 281,39
784 - Dokončovací práce - malby	1 622,18
	4 587,71

SOUPIS PRACÍ

2021-062-04 - Nové keč - stavební část - objekt B část 1

MS MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

27.03.2022
 VOJENSKÁ
 ALEŠOVA 26,
 ČESKÉ
 BŘEHOVÉ
 700 04
 IČ: 15927892

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Mezříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IPČ Typ	Kód	MJ	Množství	Cena 100%		Cena 76,53%		Cena VCP	
				Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]
Náklady soupisu celkem									
0	HSV				0,00		0,00		134 574,71
0	3				0,00		0,00		78 199,43
1	K 346272236	m2	8,000		680,00		0,00	8,000	5 440,00
0	61				0,00		0,00		5 440,00
2	K 612142001	m2	165,930		180,00		0,00	165,930	29 667,40
3	K 612311131	m2	169,215		130,00		0,00	169,215	21 997,95
101	K 612321121	m	57,071		0,00		189,79	57,071	10 831,50
102	K 612321391	m	228,280		0,00		44,08	228,280	10 062,58
0	PSV				0,00		0,00		56 375,28
0	66				0,00		0,00		38 884,00
103	K 76661	ks	1,000		0,00		0,00	1,000	20 100,00
104	K 76662	ks	3,000		0,00		0,00	3,000	5 286,00
105	K 76663	ks	0,000		0,00		0,00	0,000	1 463,00
60	K 781121011	m2	4,610		35,00		0,00	4,610	161,35
62	K 781474114	m2	4,610		600,00		0,00	4,610	2 766,00
64	K 781479196	m2	4,610		10,00		0,00	4,610	46,10
106	K 771591115	m	83,400		0,00		30,54	83,400	2 547,04
107	K 781493511	m	45,000		0,00		92,60	45,000	4 167,00
0	763				0,00		0,00		1 622,18
108	K 783301311	m2	7,000		0,00		48,83	7,000	341,81
109	K 783315101	m2	7,000		0,00		90,31	7,000	632,17

110	K	783317101	Krycí jednonasobny syntetický standardní nátěr zamečnických konstrukcí	m2	7,000	0,00	7,000	121,00	847,00	7,000	92,60	648,20	7,000	92,60	648,20
						0,00			0,00						
			Dokončovací práce - malby			0,00			0,00			0,00			4 587,71
111	K	784121001	Odstranění nátěrů škrábáním	m2	172,730	0,00	172,730	34,70	5 993,73	172,730	26,56	4 587,71	172,730	26,56	4 587,71

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 2

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabuška

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám 1803/8, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Meziríčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

26626411
CZ26626411

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Ing. Dana Mlejnková

Zpracováno dle metody UKS s maximálním zatříděním položek (popisu činnosti) dle Iridniku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/1. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně.

Cena bez DPH

139 002,71

Cena s DPH

v CZK

168 193,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 2

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabuška

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám 1803/8, Ostrava

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26,
České
Budějovice

JVAgro Morava s.r.o., Meziríčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

139 002,71

HSV - Práce a dodávky HSV

78 199,43

3 - Svislé a kompietní konstrukce

5 440,00

61 - Úprava povrchu vnitřních

72 759,43

PSV - Práce a dodávky PSV

765 - Konstrukce truhlářské	60 803,28
781 - Dokončovací práce - obklady	43 312,00
783 - Dokončovací práce - natěry	11 281,39
784 - Dokončovací práce - malby	1 622,18
	4 587,71

SOUPIS PRACÍ

2021-062-04 - Nové kece - stavební část - objekt B část 2

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Město Ostrava, Prokešovo nám 1803/6, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

27.03.2022

VOJENSKÝ
Alešova 26,
České
Mladějovice

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	Ceník 100%		Cena 76,53%		Cena VCP	
					J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]
Náklady soupisu celkem										
		HSV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 002,71
		Práce a dodávky HSV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 199,43
		Systém kompletů konstrukce			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00
1	K	346272236	m2	8,000	680,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00
		Prizdivka z porobetonových tvárcí tl 100 mm								
		Uprava povrchu vnitřních								
2	K	612142001	m2	165,930	180,00	29 867,40	0,00	0,00	0,00	29 867,40
		Poražení vnitřních stěn sklovláknitým pletem vtačeným do tenkovrstvé hmoty								
3	K	612311131	m2	169,215	130,00	21 997,95	0,00	0,00	0,00	21 997,95
		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm								
101	K	612321121	m	57,071	0,00	0,00	189,79	10 831,50	189,79	10 831,50
		Omlita vápencementová								
102	K	612321391	m	228,280	0,00	0,00	44,08	10 062,58	44,08	10 062,58
		Příplatek za každých dalších 5mm								
		Práce a dodávky PSV								
		Konstrukce truhlářské								
103	K	76661	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
		D+M Plastových dveří								
104	K	76662	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286,00
		Kryty otopných těles								
105	K	76663	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,00
		Příplatek za prosklení dveří								
27	K	766660001	kus	1,000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Montáž ovrhlních křídlových jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové záružně								
		Montáž ovrhlních křídlových jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové záružně								
30	K	766660729	kus	1,000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou								
		Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou								
		Dokončovací práce - obklady								
60	K	781121011	m2	4,610	35,00	161,35	0,00	0,00	0,00	161,35
		Natěr penetrací na stěnu								
62	K	781474114	m2	4,610	600,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	2 766,00
		Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem								
		Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem								
64	K	781479196	m2	4,610	10,00	46,10	0,00	0,00	0,00	46,10
		Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických nádkych za spárování tmelem								
		Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických nádkych za spárování tmelem								
106	K	771591115	m	83,400	39,90	3 327,66	0,00	0,00	0,00	3 327,66
		Spárování sítíkonem								
		Spárování sítíkonem								
					83,400	3 327,66	0,00	0,00	0,00	3 327,66
					83,400	30,54	0,00	0,00	0,00	30,54
					83,400	2 547,04	0,00	0,00	0,00	2 547,04

107	K	781493511	Plastové listy k obkladům	m	45,000	0,00	45,000	121,00	5 445,00	45,000	92,60	4 167,00
		0	783	Dokončovací práce - natěry		0,00	0,00		0,00			4 167,00
108	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí	m2	7,000	0,00	7,000	63,80	446,60	7,000	48,83	341,81
109	K	783315101	Mezimateř jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	7,000	0,00	7,000	118,00	826,00	7,000	90,31	632,17
110	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,000	0,00	7,000	121,00	847,00	7,000	92,60	648,20
		0	784	Dokončovací práce - malby		0,00	0,00		0,00			4 687,71
111	K	784121001	Odstanění maleb škrábáním	m2	172,730	0,00	172,730	34,70	5 993,73	172,730	26,56	4 587,71
												4 587,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

2021-062-06 - Nové kce - stavební část - objekt A

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabuška

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

26826411
CZ26826411

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Ing. Dana Mlejnková

Zpracováno dle metodiky UKS s maximálním zatřením položek (popisu činnosti) dle Iridniku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceniku příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a diktálně z výkresu.

Cena bez DPH

530 170,31

Cena s DPH

v CZK

641 506,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2021-062-06 - Nové kce - stavební část - objekt A

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabuška

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám 1803/8, Ostrava

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice
Irig Udril
Mlejnková

JVAgro Morava s.r.o. Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

530 170,31

HSV - Práce a dodávky HSV

208 414,67

3 - Svislé a kompletní konstrukce:

15 604,64

61 - Úprava povrchu vnitřních:

150 819,39

53 - Podlahy a podlahové konstrukce	9 189,00
54 - Osazování vylíní otvorů	16 950,00
94 - Lešení a stavební výhledy	4 936,05
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	9 515,79
998 - Práce hmot	1 399,80
PSV - Práce a dodávky PSV	321 755,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 214,75
763 - Konstrukce suché výstavby	12 714,46
765 - Konstrukce truhlářské	107 674,96
777 - Podlahy z dlaždic	27 555,09
775 - Podlahy skládané	376,00
776 - Podlahy paviakové	34 467,42
781 - Dokončovací práce - obklady	67 185,21
783 - Dokončovací práce - natory	3 244,36
784 - Dokončovací práce - malby	42 323,39

SOUPIS PRACÍ

2021-062-06 - Nové kee - stavební část - objekt A

MŠ MUR Nováka 30, Ostrava- Hrabuška

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

JVAGRO Morava s.r.o., Mezifická 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

27.03.2022

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice
311 01, Uhřetitz
Mladobuzovka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník 100%		Cena 76,53%		Cena VCP	
								J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství
Náklady soupisu celkem													
B	HSV		Práce a dodávky HSV				261 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 170,31
B	3		Svislé a kompletní konstrukce				52 015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 414,67
1	K	346272236	Prizdívka z porobetonových tvánic II 100 mm	m2	6,948	680,00	4 724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22,948	15 604,64
B	61		Úprava povrchu vnitřních				5 300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 819,39
2	K	612142001	Položení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,802	180,00	1 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	338,662	60 959,16
3	K	612311131	Položení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	3,515	130,00	456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	341,945	44 452,85
4	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27,840	130,00	3 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27,840	3 619,20
101	K	612321121	Omítka vápenocementová	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	K	612321391	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,142	189,79
			Podlahy a podlahové konstrukce				26 297,86	57,60	26 297,86	456,560	44,08	20 125,17	21 663,01
5	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl. přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedeny v ploše	m2	20,420	450,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189,00
B	64		Osazování vylíní otvorů				16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950,00

6	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2.5 m ² na montážní pěnu	Kus	6,000	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	1 000,00	6 000,00
7	K	949101111	Lešení a stavební vyřazení	m ²	109,690	45,00	4 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,690	45,00	4 936,05
8	K	952902121	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	m ²	46,070	3,92	180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,070	3,92	180,59
9	K	952901111	Čištění budov zamezení dřevních podlah	m ²	109,690	80,00	8 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,690	80,00	8 775,20
10	K	953941511	Výčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	Kus	2,000	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	280,00	560,00	
11	K	998018001	Osazování věšáku pro vedení pod betonovými stropy	t	2,333	600,00	1 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,333	600,00	1 399,80	
12	PSV		Práce a dodávky PSV				209 503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			321 755,64	
13	K	711113117	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m ²	20,420	300,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,420	300,00	6 126,00	
14	K	998711101	Izolace proti vlhkosti vodotěrná za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	t	0,071	800,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,071	800,00	56,80	
15	K	998711181	Príplatek k přesunu hmot tonažní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,071	450,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,071	450,00	31,95	
16	K	763	Konstrukce sítě vyřazení	m ²	3,582	45,00	161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,582	45,00	161,19	
17	K	763117171	SDK příčka základní penetrační nátěr (robustní)	m ²	3,582	147,00	526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,582	147,00	526,55	
18	K	763121426	Příplatek k SDK příčce za rovinnosti kvality O3	m ²	3,582	495,00	1 773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,582	495,00	1 773,09	
19	K	763411216	SDK stěna předsezna II 112.5 mm profil CW+JW 100 deska 1x12, 12.5 bez izolace EI 15	m ²	1,700	5 960,00	10 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,700	5 960,00	10 132,00	
20	K	998763301	Dělicí příprávek k pisoárum, kompaktní desky tl 13 mm	t	0,087	800,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,087	800,00	69,60	
21	K	998763381	Přísun hmot tonažní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,087	598,00	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,087	598,00	52,03	
22	K	766	Příplatek k přesunu hmot tonažní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	ks	0,000	0,00	30 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	30 404,96	
23	K	76661	Konstrukce trubárske	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
24	K	76662	D+W Plastových dveří	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
25	K	76663	Kryty otvorených létes	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
26	K	76664	Příplatek za prosklení dveří	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
27	K	76649210 R	Ostatní práce - montáž krytý UT	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	1 000,00	4 000,00	
28	K	766600001	Montáž dveřních křídel otvřených jednokřídelových š do 0.8 m do ocelové zárubně	Kus	6,000	600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	600,00	3 600,00	
29	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	Kus	6,000	70,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	70,00	420,00	
30	K	998766101	Présun hmot tonažní, pro kce trubárske v objektech v do 6 m	t	0,094	800,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,094	800,00	75,20	
31	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonažní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,094	657,00	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,094	657,00	61,76	
32	K	77121011	Podlahy z dlaždic	m ²	20,420	35,00	714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,420	35,00	714,70	
33	K	771151012	Nátěr penetrační na podlahu	m ²	20,420	245,00	5 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,420	245,00	5 002,90	
34	K	771474111	Samoniveláční stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m	2,600	99,90	259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,600	99,90	259,74	
35	K	771577111	Montáž soklu z dlaždic keramických rovnych flexibilní lepidlo v do 65 mm	m ²	2,600	99,90	259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,600	99,90	259,74	
36	K	771577114	Montáž soklu z dlaždic keramických rovnych flexibilní lepidlo v do 65 mm	m ²	2,600	99,90	259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,600	99,90	259,74	
37	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	20,420	600,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,420	600,00	12 252,00	
38	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m ²	m ²	1,560	10,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,560	10,00	15,60	
39	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za sparování tmelem dvousložkovým	m ²	20,420	25,00	510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,420	25,00	510,50	
40	K	998771101	Présun hmot tonažní, pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,740	650,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,740	650,00	481,00	
41	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonažní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,740	516,00	381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,740	516,00	381,84	

№	775	Podlahy skladatek	m	0,800	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,800	200,00	0,00	0,00	176,00
41	K	775429121	Montáž podlahové listy přechodové přípravné vruty												160,00
45	K	776111112	Podlahy povlakové - Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m ²	34.467.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.467.42
46	K	776111311	Vysátí podkladí povlakových podlah	m ²	1.385.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.10
47	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladí povlakových podlah	m ²	369.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.36
48	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m ²	1.477.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.44
49	K	776221111	Lepení pásu z PVC standardním lepidlem	m ²	7.356.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356.42
51	K	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	5.725.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725.08
53	K	776991121	Základní čištění nové položených podlahovin vysátím a seřením vlnkým mopem	m ²	1.415.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.40
54	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	64.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.1.25
55	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	153.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.41
56	K	781111011	Dokončovací práce - obklady	m ²	131.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.37
57	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m ²	64.622.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.622.44
58	K	781151031	Natěr penetrační na stěnu	m ²	262.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.31
59	K	781474114	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m ²	1.836.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.14
61	K	781479196	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 Kč/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	8.183.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183.92
62	K	781491011	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za sparování tmelem dvousložkovým	m ²	31.476.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.476.60
64	K	998781101	Montáž zrcadel plochy do 1 m ² lepených silikonovým tmelem na podkladě omítky	m ²	524.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.61
66	K	783315101	Dokončovací práce - natěry	m ²	676.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.00
68	K	771591115	Sparování silikonem	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	K	781493511	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za sparování tmelem dvousložkovým	m ²	166.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.800
70	K	998781101	Montáž zrcadel plochy do 1 m ² lepených silikonovým tmelem na podkladě omítky	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	K	781491005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	K	781491007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m ²	326.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.88
73	K	784211101	Dvojnásobná bílé malby ze směsi za mokra výborné oděruvzdorných v místnostech v do 3.80 m	m ²	23.478.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.478.42
74	K	783317101	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	K	783313111	Dokončovací práce - natěry	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	K	783315101	Odmaštění zámečnických konstrukcí	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	K	783317101	Mezinárodní jednonásobný syntetický standardní natěr zámečnických konstrukcí	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní natěr zámečnických konstrukcí	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	K	784121001	Dokončovací práce - malby	m ²	33.147.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.147.97
80	K	784171101	Odstránění nátěrů a oděruvzdorných	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3.80 m	m ²	616.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.46
82	K	784181111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3.80 m	m ²	159.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.36
83	K	784191005	Zakrytí vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	K	784211101	Dvojnásobná bílé malby ze směsi za mokra výborné oděruvzdorných v místnostech v do 3.80 m	m ²	23.478.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.478.42

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Výměna kanalizace v energokanále

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám 1803/8, Ostrava

J.VAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

26826411
CZ26826411

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Ing.Dana Mlejnková

Zpracovano dle metody UKS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle Iridniku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/1. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Všechny názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržena zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. řídičnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresu

Cena bez DPH

9 838,72

Cena s DPH

v CZK

11 904,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Výměna kanalizace v energokanále

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám 1803/8, Ostrava

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice
Ing. Dana
Mlejnková

J.VAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 838,72

PSV - Práce a dodávky PSV

9 838,72

721 - Vnitřní kanalizace

9 838,72

SOUPIS PRACÍ

Výměna kanalizace v energokanále

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčska 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

27.03.2022

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice
317 001
Mladá Boleslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník 100%		Cena 76,53%		Cena VCP		
								Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Množství
Náklady soupisu celkem														
1	K	7211401	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 838,72	
2	K	721140806	Vnitřní kanalizace				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 838,72	
3	K	721173401	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	0,000	0,00	0,00	243,00	14,000	185,97	2 603,58	14,000	185,97	2 603,58
4	K	721173403	Potrubí kanalizační KG DN 110	m	0,000	0,00	0,00	380,00	4,000	290,81	1 163,24	4,000	290,81	1 163,24
5	K	721173403	Potrubí kanalizační KG DN 110	m	0,000	0,00	0,00	617,00	10,000	472,19	4 721,90	10,000	472,19	4 721,90
6	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	ks	3,000	450,00	1 350,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	450,00	1 350,00
Náklady soupisu celkem														

REKAPITULACE STAVBY

2021-062-02

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt

MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

27.03.2022

Objekt

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Objekt

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

26826411
CZ26826411

Objekt

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Objekt

Ing.Dana Mlejnková

Objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

-60 754,36

Objekt

Cena s DPH

60 754,36

60 754,36

0,00

12 759,42

0,00

Cena s DPH

v CZK

-73 512,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 2021-062-02

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti MP č.1

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

27.03.2022

Zakázka: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Číslo účtu: 62020000

Objekt: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

ČOS exim s.r.o. Alešova 26,
České Budějovice
Ing.Dana Mlejnková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
2021-062-04	Nové kce - stavební část - objekt B část 1	-60 754,36	-73 512,78	STA
2021-062-05	Nové kce - stavební část - objekt B část 2	-12 183,92	-14 742,54	STA
2021-062-06	Nové kce - stavební část - objekt A	-12 183,92	-14 742,54	STA
2021-062-10	Ležatá kanalizace - objekt A	-24 202,60	-29 285,15	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: **2021-062-04 - Nové kee - stavební část - objekt B část 1**
Objekt: **2021-062-04 - Nové kee - stavební část - objekt B část 1**

2021-062-04 - Nové kee - stavební část - objekt B část 1

Objekt: **2021-062-04 - Nové kee - stavební část - objekt B část 1**
Datum: **27.03.2022**

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Mezifíčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Ing.Dana Mlejnková

Podpis:

Žpracovano dle metodiky UKS s maximálním zatříděním položek (popisu činnosti) dle I řídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceniků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hvacnické normy). Celková množství u

Cena bez DPH

-12 183,92

Cena s DPH

v CZK

-14 742,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba	Objekt	Termín	Objednatel
	2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 1		
Město	MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka	27.03.2022	ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Objekt	Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava		
Objekt	JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			-12 183,92
PSV - Práce a dodávky PSV			-12 183,92
766 - Konstrukce truhlářské			-4 000,00
781 - Dokončovací práce - obklady			-8 183,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba	Objekt	Termín	Objednatel
	2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 1		
Město	MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka	27.03.2022	ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Objekt	Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava		
Objekt	JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-12 183,92	
D		766	Konstrukce truhlářské				-12 183,92	
25	K	76649210.R	Ostatní práce - montáž krytů UT	ks	-4,000	1 000,00	-4 000,00	CS ÚRS 2021 01
			Ostatní práce - montáž krytů UT				-4 000,00	
D		781	Dokončovací práce - obklady				-8 183,92	
61	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	-52,461	156,00	-8 183,92	CS ÚRS 2021 02
			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm				-8 183,92	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Zadání číslo: 2021-062-05
Název: Nové kce - stavební část - objekt B část 2
Objekt: B

2021-062-05 - Nové kce - stavební část - objekt B část 2

Objekt: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka
Datum: 27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

26826411
CZ26826411

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Ing.Dana Mlejnková

Zpracováno dle metodiky UKS s maximálním zatříděním položek (popisu činnosti) dle I řídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u

Cena bez DPH

-12 183,92

Cena s DPH

v CZK

-14 742,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Strana 6

Objekt

2021-062-05 - Nové kece - stavební část - objekt B část 2

Místo: MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Územní úřad: Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Objekt: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

781 - Dokončovací práce - obklady

-12 183,92

-12 183,92

-4 000,00

-8 183,92

SOUPIS PRACÍ

Strana 7

Objekt

2021-062-05 - Nové kece - stavební část - objekt B část 2

Místo: MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Územní úřad: Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Objekt: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

27.03.2022

ČOS exim s.r.o.

Alešova 26, České

Budějovice

Ing.Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-12 183,92	
D	766		Konstrukce truhlářské				-12 183,92	
26	K	76649210.R	Ostatní práce - montáž krytů UT	ks	-4,000	1 000,00	-4 000,00	CS ÚRS 2021 01
			Ostatní práce - montáž krytů UT				-4 000,00	CS ÚRS 2021 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				-8 183,92	
61	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	-52,461	156,00	-8 183,92	CS ÚRS 2021 02
			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm				-8 183,92	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: 2021-062-06 - Nové kce - stavební část - objekt A
Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

2021-062-06 - Nové kce - stavební část - objekt A

K: MŠ MJR, Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka
Číslo zakázky: 27.03.2022

Číslo výkazu: 26826411
Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Číslo účtu: CZ26826411
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Číslo účtu: 26826411
ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Ing. Dana Mlejnková

Práce: Zpracovano dle metodiky UK's s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle I řídniku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceniků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u

Cena bez DPH

-12 183,92

Práce: Zpracovano dle metodiky UK's s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle I řídniku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceniků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u

Cena s DPH

-14 742,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

011

2021-062-06 - Nové kce - stavební část - objekt A

MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

27.03.2022

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice
Ing.Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**-12 183,92**

PSV - Práce a dodávky PSV

-12 183,92

766 - Konstrukce truhlářské

-4 000,00

781 - Dokončovací práce - obklady

-8 183,92**SOUPIS PRACÍ**

011

2021-062-06 - Nové kce - stavební část - objekt A

MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

27.03.2022

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice
Ing.Dana Mlejnková

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem**-12 183,92**

D PSV Práce a dodávky PSV

-12 183,92

D	766	Konstrukce truhlářské							
23	K	76649210.R	Ostatní práce - montáž krytů UT	ks	-4,000	1 000,00			
			Ostatní práce - montáž krytů UT						-4 000,00
									-4 000,00 CS ÚRS 2021 01
D	781	Dokončovací práce - obklady							
58	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	-52,461	156,00			
			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm						-8 183,92
									-8 183,92 CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

2021-062-10 - Ležatá kanalizace - objekt A

MŠ MJR, Nováka 30, Ostrava- Hrabovka

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

JV Agro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

26826411
CZ26826411

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Ing. Dana Mlejnková

Zpracováno dle metodiky ÚJKS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle Iridniku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníku příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresu.

Cena bez DPH

-24 202,60

Cena s DPH

v CZK

-29 285,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2021-062-10 - Ležatá kanalizace - objekt A

MŠ MJR, Nováka 30, Ostrava- Hrabovka

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	-24 202.60
1 - Zemní práce	-7 850.72
2 - Zakládání	-1 890.00
4 - Vodorovné konstrukce	-499.80
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-1 507.80
96 - Bourání konstrukcí	-2 505.48
997 - Přesun sutě	-4 360.20
998 - Přesun hmot	-3 900.60
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 688.00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-1 688.00

SOUPIS PRACÍ**2021-062-10 - Ležatá kanalizace - objekt A**

MŠ MJR, Nováka 30, Ostrava- Hrabuška

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Mezifitčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

27.03.2022

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Ing.Dana Mlejnková

Číslo dílu	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				Náklady soupisu celkem				-24 202.60	
				Práce a dodávky HSV				-22 514.60	
				Zemní práce				-7 850.72	
1	K		13221401	Hlubená výkopávka pod základy v hornině třídy těžitelosti I. skupiny 3 ručně <small>hloubková výkopávka pod základy včetně s přiloženými výrobky na vzdušnosti 3 70 nebo 5 tloučnými na dopřívání posudek v přítlaké úby</small>	m3	-1,680	1 500.00	-2 520.00	CS ÚRS 2021 01
2	K		16221201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelosti I. skupiny 1 až 3 <small>vodorovné přemístění výkopku nebo sypaliny nošením s vypracováními tlakovy 14 tloučnými nebo do objektivního posudeku na vzdušnosti 4 40 s 2,40mm tlakovost 1 40mm, 4 40</small>	m3	-1,680	222.00	-372.96	CS ÚRS 2021 01

3	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <small>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na ovymění upravením průstieku, úz. hlazení výkopku, avsak se sušením úz. 40 m. Objem: za každých dalších 40 m l. m³ 1000</small>	m3	-3.360	202.00	-678.72 CS ÚRS 2021 01
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <small>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na ovymění upravením průstieku, úz. hlazení výkopku, avsak se sušením úz. 40 m. Objem: za každých dalších 40 m l. m³ 1000</small>	m3	-1.680	271.00	-455.28 CS ÚRS 2021 01
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m <small>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na ovymění upravením průstieku, úz. hlazení výkopku, avsak se sušením úz. 40 m. Objem: za každých dalších 40 m l. m³ 1000</small>	m3	-1.680	20.50	-34.44 CS ÚRS 2021 01
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně <small>Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypání ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</small>	m3	-1.680	357.00	-599.76 CS ÚRS 2021 01
7	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy <small>Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných</small>	m2	-4.200	7.16	-30.07 CS ÚRS 2021 01
8	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky <small>Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložene sypání do předepsaného tvaru</small>	m3	-1.680	19.90	-33.43 CS ÚRS 2021 01
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kod odpadu 17 05 04 <small>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařízeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04</small>	t	-2.688	450.00	-1 209.60 CS ÚRS 2021 01
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m <small>Obsypání potrubí ručně sypáním z výkopku třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, nebo hlazením připravených potrubí výkopu ve vzdálenosti do 3 m od stěny nebo stěnové konstrukce, bez odstraňování</small>	m3	-1.260	561.00	-706.86 CS ÚRS 2021 01
11	K	175111101	Štěrkopisec frakce 0/32 <small>Štěrkopisec frakce 0/32</small>	m3	2.520	489.90	1 189.50 CS ÚRS 2021 01
12	K	273313611	Zakládání <small>Zaklady z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20</small>	m3	-0.630	3 000.00	-1 890.00 CS ÚRS 2021 01
13	K	451573111	Vodorovné konstrukce <small>Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm</small>	m3	-0.420	1 190.00	-499.80 CS ÚRS 2021 01
14	K	632452441	Podlahy a podlahové konstrukce <small>Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm</small> <small>Upravení vnitřnímu potěru na tlazání a betonu potěru s údobitím (tlouč), hlazením utěrvaním nebo uclením hladkání, stěrkopisec frakce 0/32 do 40 m l. m³ 1000</small>	m2	-4.200	359.00	-1 507.80 CS ÚRS 2021 01
15	K	965043331	Bourání konstrukci <small>Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm, plochy do 4 m2</small>	m3	-0.630	2 500.00	-1 575.00 CS ÚRS 2021 01
16	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm <small>Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí tl přes 100 mm</small>	m3	-0.630	800.00	-504.00 CS ÚRS 2021 01
17	K	965082932	Odstranění násypu pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2 <small>Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl do 200 mm, plochy do 2 m2</small>	m3	-0.240	547.00	-131.28 CS ÚRS 2021 01

18	K	965082933	Odstranění nasypu pod podlahami tl. do 200 mm pl přes 2 m2 Odstanění nasypu pod ochranného nasypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	-0.600	492,00	-295,20	CS ÚRS 2021 01
	D	997	Přesun sutě				-4.360,20	
19	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-2.580	879,00	-2.267,82	CS ÚRS 2021 01
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km	t	-2.580	251,00	-647,58	CS ÚRS 2021 01
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km Vozov. sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti příplatek k úctě, za každý kus, zjednoduší 1 km Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	-25.800	11,00	-283,80	CS ÚRS 2021 01
22	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kódu odpadu 17 01 01 Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z drahovateleuro určení, zajištění do katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	t	-1.404	450,00	-631,80	CS ÚRS 2021 01
23	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kódu odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	-1.176	450,00	-529,20	CS ÚRS 2021 01
	D	998	Přesun hmot				-3.900,60	
24	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m Přesun hmot ruční pro budovy výškové, výhledy, výhledy a sloupy (UCIT) - bez uzití speciálních vybourovacích nástrojů (včetně zařízení) do 6 m Přesun hmot ruční pro budovy výškové, výhledy, výhledy a sloupy (UCIT) - bez uzití speciálních vybourovacích nástrojů (včetně zařízení) do 6 m	t	-4.334	900,00	-3.900,60	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-1.688,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-1.688,00	
25	K	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živičné emulze Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živičné emulze	m2	-4.200	395,00	-1.659,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0.017	1.090,00	-18,53	CS ÚRS 2021 01
27	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace Příplatek k přesunu hmot proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	-0.017	616,00	-10,47	CS ÚRS 2021 01

