

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0162/17**

na zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů EU v rámci programu IROP na akci  
**„SILNICE II/437: CHVALČOV – KŘÍŽOVATKA S MK  
RAJNOCHOVICE“**

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

---

**Článek I.  
Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastupující:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro investiční výstavbu
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	<a href="mailto:xxxxxxxxxxxxx">xxxxxxxxxxxxx</a>

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Eurovision, a. s.</b>
Adresa:	Veveří 102, 616 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	KS Brno - město, oddíl B, vložka 5056
IČ:	27691845
DIČ:	CZ 27691845
Jednající:	Ing. Jarmila Kubešová, statutární ředitelka
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Článek II.  
Účel dodatku**

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění závazku dle smlouvy o dílo.

V rámci právě probíhajícího výběrové řízení na zhotovitele stavby dochází na základě dodatečných dotazů od uchazečů k úpravám soupisu prací, resp. rozpočtu stavby. Do vypršení doby pro zasílání dodatečných dotazů od uchazečů není možné ze strany objednatele předat zhotoviteli finální podobu rozpočtu pro jeho zpracování do žádosti o podporu a studie proveditelnosti. Z tohoto důvodu není možné splnit termín předání díla do 21. 4. 2017.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

- 1. Článek IV. „Čas a místo splnění“, první odstavec - dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:**

Dílo bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy a části díla budou projednávány průběžně. Nejpozději 5 pracovních dnů před splněním díla pošle zhotovitel objednateli v digitálním formátu pracovní verzi studie proveditelnosti a vyplněnou žádost o podporu projektu vč. CBA ke schválení. Dílo bude splněno nejpozději do **15 pracovních dnů od prokazatelného předání finální verze rozpočtu stavby objednatelem zpracovateli**. Splněním díla se rozumí zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu vč. CBA (vč. kompletace povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí) do konečné podoby před její finalizací. Finalizaci vyplněné webové žádosti vč. CBA provede objednatel. Splnění díla zhotovitelem v dohodnutém termínu je podmíněno včasným dodáním povinných příloh zhotoviteli objednatelem.

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek ke smlouvě bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 20.4.2017

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Jarmila Kubešová,  
statutární ředitelka, Eurovision, a. s.