

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Akce: „Stavební úpravy a přístavba stávající stolařské dílny v areálu FN Ostrava“

ZHOTOVITEL

Název **ELMIDA s.r.o.**
Sídlem Štramberská 1049/20, Vítkovice, PSČ 703 00 Ostrava
IČO 25822802 DIČ CZ25822802
zapsán u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 19475
zastoupen Ing. Janem Šamajem, jednatelem společnosti

A

OBJEDNATEL

Název **Fakultní nemocnice Ostrava**
Sídlem 17.listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
IČO 00843989 DIČ CZ00843989
zastoupena MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem Fakultní nemocnice

uzavírají podle § 2586 občanského zákoníku smlouvu následujícího znění:

I. SMLOUVA A DODATEK Č.1

Smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2021 smlouvu o dílo, v níž je předmětem díla veřejná zakázka s názvem: „Stavební úpravy a přístavba stávající stolařské dílny v areálu FN Ostrava“ (dále jen „Smlouva“). Dodatek č.1 smlouvy byl podepsán dne 21.3.2022.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy.

1. Zástupci smluvních stran se dohodli na změně článku V. Cena a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy. Tato změna je v souladu s článkem XII. Závěrečná ustanovení, odst. 4 Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla, a to v důsledku toho, že vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „vícepráce“) a zároveň se smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „méněpráce“), tak jak je uvedeno ve změnových listech č.4 a č.5, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:

aa.	Celková cena bez DPH	4.361.712,-Kč
ab.	DPH ve výši	915.959,52 Kč
ac.	Celková cena celkem vč. DPH	5.277.671,5 Kč

Hodnota víceprací	66.915,83 Kč
Hodnota méněprací	-26.908,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je sepsán v jednom elektronickém originále.
2. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna a v platnosti.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: Změnový list č. 4 a 5, vč. položkového rozpočtu.

V Ostravě dne:

**Ing. Jan
Šamaj**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Šamaj
Datum: 2022.04.19
09:57:19 +02'00'

Podpis: Ing. Jan Šamaj
jednatel
ELMIDA s.r.o.

V Ostravě dne:

**MUDr.
Jiří
Havrlant**

Digitálně
podepsal MUDr.
Jiří Havrlant
Datum:
2022.04.19
16:42:22 +02'00'

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel
Fakultní nemocnice Ostrava

ZL - Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

VZ: OŘP- 03/21

Stavební úpravy a přístavba stávající stolařské dílny v areálu FN Ostrava

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

HSV-PSV-celkový rozpočet stavby / ÚT / ZTI

Název ZL:

VCP- Chybějící položky a výměry původního rozpočtu / stavba, vytápění, elektro

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS

Číslo změny stavby:

ZL04

Změna:

☒
☒
☒

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 27.10.2021

Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava

Cena: 3 888 888,00 Kč bez DPH

Zhotovitel: ELMIDA s.r.o.

TDS:

Projektant: Živnostenská projekční s

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2)
- 3)

Počet par:

Příjemce:

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Objednatel |

Popis a zdůvodnění změny:

Všechny body-oddíly dle § 222, odst. 4 ZZVZ

- 1) Položkový rozpočet k SOD neobsahoval veškeré výměry, příp. položky požadované v PD. Tímto je množství uvedeno do souladu s projektovou dokumentací. Pro funkční a kompletní dokončení díla bylo nutné tyto práce-položky zrealizovat.
- 2) V oddíle Elektro položkového rozpočtu k SOD bylo uvedeno větší množství svítidel, než je požadováno v PD. Přebytná svítidla byla odečtena. Tímto je množství uvedeno do souladu s projektovou dokumentací.

Časový vliv na plnění SoD: NE

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL (Kč bez DPH)	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL (Kč bez DPH)	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL dohromady
-5 508,00	0,14%	45 515,83	1,17%	40 007,83

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno		datum	12.4.22	podpis	
TDS:	Jméno		datum	12.4.22	podpis	
Zhotovitel:	Jméno		datum	12.4.22	podpis	
Objednatel:	Jméno		datum	12.4.22	podpis	
Objednatel:	Jméno		datum	12.4.22	podpis	
Objednatel:	Jméno		datum	12.4.22	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Evidenční listy změny stavby jsou jeho přílohy-viz seznam výše.

ZL - Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby

VZ: OŘP-03/21

Stavební úpravy a přístavba stávající stolařské dílny v areálu FN Ostrava

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

HSV-PSV-celkový rozpočet / ZTI

Název ZL

Záměna materiálu

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS

Číslo změny stavby

ZL05

Změna:

☒
☒
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 27.10.2021

Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava

Cena: 3 886 888,00 Kč bez DPH

Zhotovitel: ELMIDA s.r.o.

TDS:

Příjemce

Projektant: Živnostenská projekční s.r.

- 1) Položkový rozpočet
- 2)
- 3)

Počet paré

Příjemce

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Objednatel |

Popis a zdůvodnění změny

položkový rozpočet dle § 222, odst. 7 ZZVZ

- 1) zhotovitel navrhne u venkovní kanalizační šachty záměnu materiálu z původní betonové na plastovou systému Wavin. Tato záměna představuje srovnatelný druh ve vyšší kvalitě, bez dopadu na cenu.

Časový vliv na plnění SoD: NE

Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL (Kč bez DPH)	Procentuální podíl Měněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL (Kč bez DPH)	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněpráci a Vícepráci řešeného ZL dohromady
21 400,00	0,55%	21 400,00	0,55%	0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	12.4.22	podpis
TDS	jméno	datum	12.4.22	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	12.4.22	podpis
Objednatel	jméno	datum	12.4.22	podpis
Objednatel	jméno	datum	12.4.22	podpis
Objednatel	jméno	datum	12.4.22	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou jeho přílohy-vz seznam výše.