

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0696/2020 ze dne 01.10.2020 na zhotovení projektové dokumentace „Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
Tel.: ██████████
ID datové schránky: vhwbbwm9
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí Odboru investic a majetku MěÚ Jeseník
tel.: ██████████, e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: ATELIER 38 s.r.o.
Sídlo: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 25858343
DIČ: CZ25858343
Zápis v OR: OR vedený KS Ostrava, oddíl C, vložka 22647
Zastoupen: Vladimír Milata, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 317298001/5500
Tel/mail: ██████████ / ██████████
ID datové schránky: bhxnyny
Zástupce pro věci technické: Vladimír Milata
tel.: ██████████, e-mail: ██████████

(dále jen: „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1.

Dne 01.10.2020 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 2 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0696/2020 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.06.2021, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.

2.

V intencích čl. XIII. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 2, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

II.

Předmět dodatku

1.

Rozsah díla se upravuje o dodatečné projektové práce, jejichž předmětem je úprava projektové dokumentace spočívající v etapizaci projektu za účelem možného snížení jednorázově investovaných finančních prostředků a rozložení investic v čase. Provedené změny nemění celkovou povahu zakázky a jejich celkový cenový nárůst při odečtení stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhl 30 % původní hodnoty závazku.

2.

Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 415.800 Kč bez DPH.

3.

Smluvní strany sjednávají v návaznosti na výše uvedené změnu čl. V. **Cena díla odst. 1 smlouvy** tak, že tento **nově zní následovně:**

Cena za řádně provedené a předané dílo a činnosti s ním související je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy, dodatku č. 1 a č. 2, a činí celkem:

Celková cena bez DPH	2.305.800 Kč
DPH 21%	484.218 Kč
Celková cena s DPH	2.790.018 Kč

(slovy: dvamilionysedmsetdevadesáttisícosmnáct korun českých s DPH).

4.

Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen provést dodatečné projektové práce dle čl. II odst. 1 objednateli v termínu do 5 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 2.

5.

V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

4.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.

5.

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě schválila Rada města Jeseník dne 28.03.2022, svým usnesením č. 3200.

V Jeseníku dne 29.03.2022

.....
za objednatele
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová
starostka

V Ost

.....
za zhotovitele
Vladimír Milata
jedenatel

23
3138 S.R.O.
24/20, 702 00 OSTRAVA 1
a DIČ: CZ 25858343



Předběžná řídicí kontrola 0254	
Příkazce operace : Podpis Datum . 29.3.2022	Správce rozpočtu : § 36.13 Pol. 612 026 1169 Podpis Datum . 29.3.2022