

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0755/2020 ze dne 04.11.2020 na zhotovení projektové dokumentace „Proluka u tržnice vedle Masarykova nám., Jeseník“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Ing. Jiří Uher, vedoucí Odboru investic a majetku MěÚ Jeseník
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
Tel.: [REDAKCE]
ID datové schránky: vhwbw9
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí Odboru investic a majetku MěÚ Jeseník
tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: TUMVIA s.r.o.
Sídlo: Adolfovice 60, 790 01 Bělá pod Pradědem
IČO: 049 73 984
DIČ: CZ04973984
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 65795
Zastoupen: Ing. Jan Lapčík
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2701830567/2010
Tel/mail: [REDAKCE]
ID datové schránky: 2jms255
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Lapčík
(dále jen: „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1.
Dne 04.11.2020 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0755/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „Proluka u tržnice vedle Masarykova nám., Jeseník“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.

2.
V intencích čl. XIII. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

II.

Předmět dodatku

1.
Rozsah díla se upravuje o dodatečné projektové práce a předprojektové podklady, které vznikly na základě nových požadavků na úpravu předmětu díla, které byly vzneseny ze strany poradních orgánů rady, architekta města, vlastníků dotčených pozemků, vlastníků technické infrastruktury a objednatele díla.

Dodatečné projektové práce a dílčí podklady obsahují:

- 18 variantních řešení architektonických a materiálových řešení prostoru předmětu díla
- Přeložku kabelů SEK společnosti WEB4SOFT s.r.o. – zpracování samostatné PD
- Zajištění HG posudku
- Dešťová kanalizace v nedostatečné hloubce – nutnost návrhu zasakování pod zelení
- Změny zeleně kvůli umístění inženýrských sítí, komplexní PD návrh zeleně
- Změny požadavků vlastníků bytového domu č.p. 58 – dotčení záměrem
- Zajištění rozpočtu zeleně – nebyl předmětem cenové nabídky
- Změna členění PD – dle SoD dokumentace dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006Sb (doplněna vyhláškou č. 405/2017 Sb) – dopravní stavba, následně přepracováno dle vyhlášky č. 8 – povoluje obecný stavební úřad
- Vypracování dodatečného samostatného rozpočtu pro vlastníky bytového domu č.p. 58 – dotčení záměrem

2.

Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 60.000 Kč bez DPH.

3.

Smluvní strany sjednávají v návaznosti na výše uvedené **změnu čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy** tak, že tento **nově zní následovně:**

Cena za řádně provedené a předané dílo a činnosti s ním související je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy a dodatku č. 1, a činí celkem:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Celková cena bez DPH | 220.000 Kč |
| DPH 21% | 46.200 Kč |
| Celková cena s DPH | 266.200 Kč |

(slovy: dvěšestšedesátšesttisícdvěstě korun českých s DPH).

4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Jeseníku dne 21.3.2022

.....

za objednatele

Ing. Jiří Uher

Vedoucí Odboru investic a majetku

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
oddělení investic
790 01 Jeseník

③

V Jeseníku dne 10.03.2022

.....

za zhotovitele

Ing. Jan Lapčík

jednatel společnosti

**TUMVIA S.R.O.**
dopravní a pozemní stavby

Adolfovice 60

790 01 Bělá pod Pradědem

tel.: IČO: 04973984

web: www.tumvia.cz