

## Dodatek č. 3 Kupní smlouvy na Dodávky výpočetní techniky

(dále jen „Dodatek“)

č.j. S/ŘVC/047/OSE/KUP/2021/D3

### Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 a 12)

Sídlo pověřujícího zadavatele:      nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  
za niž jedná:                              Ing. Lubomír Fojtů, ředitel  
IČO:    67981801  
bankovní spojení:                         [redacted] č.ú.: [redacted]  
ID datové schránky:                      ndn5skh  
(dále jen „Kupující“)

a

### Azenet s.r.o.

zapsaný/á v obchodním rejstříku pod spisovou značkou 31315 vedenou u Krajského soudu v Plzni

Sídlo:    Plánská 403/5, 301 00 Plzeň  
zastoupená:                                 [redacted] jednatelem společnosti  
IČO:    02562014  
DIČ:    CZ02562014  
bankovní spojení:                         [redacted], č. účtu: [redacted]  
ID datové schránky:                      fm4av3f  
(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“).

### I. Předmět Dodatku

- 1) Tímto dodatkem se upravuje smlouva ve znění dodatku č. 1 a 2 tak, že se prodlužuje lhůta pro předání předmětu koupě na 40 týdnů od účinnosti Smlouvy.
- 2) Dále se tímto dodatkem upravuje článek IV. odstavec 5) smlouvy takto: Předmět koupě může být uhrazen na základě více faktur. Prodávající vystaví po předání Předmětu koupě nebo jeho dílčích částí Kupujícímu faktury. Faktury doručí Prodávající Kupujícímu do 5 pracovních dnů od předání Předmětu koupě nebo jeho dílčí části. Dílčí částí se rozumí kompletní **Sestava NB 03 (10 ks)** nebo **Monitor M 02 (10 ks)** dle tabulky v odstavci 2) článku IV. smlouvy. Přílohou faktury bude kopie dodacího listu nebo kopie více dodacích listů na Předmět koupě nebo jeho dílčí části, který bude potvrzen Kupujícím.
- 3) Ostatní ujednání smlouvy včetně dodatků se nemění.

Pokud se tento Dodatek uzavírá v listinné podobě, je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

---

Kupující  
**Ředitelství vodních cest ČR**  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel

---

Prodávající  
**Azenet s.r.o.**  
[REDACTED]  
Jednatel společnosti

<b>Účastník:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
<b>Předmět:</b>	Dodávky výpočetní techniky pro Ředitelství vodních cest ČR					
<b>Projekt:</b>	Dodávky výpočetní techniky pro Ředitelství vodních cest ČR					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi účastníkem a poskytovatelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele účastníka.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 3</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b> 04.04.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>						
<b>NAVRHUJE:</b>	Azenet s.r.o., Plánská 403/5, 301 00 Plzeň, IČO: 02562014 [redacted], jednatel					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Změna lhůty pro předání předmětu koupě. Změna platebních podmínek.					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	Kupní smlouva S/ŘVC/047/OSE/KUP/2021 z 25.11.2021 ve znění dodatku č.1 a č.2 ze dne 30.12.2021					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					dne 04.03.2022
<i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce, dodávek zboží) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i>						
V průběhu lhůty pro předání předmětu koupě prodávající od svého distributora obdržel informaci o opětovném prodloužení termínu dodání dílčí části předmětu koupě z důvodu problémů ve výrobě mimo Evropu. Tuto informaci předal kupujícímu prostřednictvím emailové zprávy dne 04.03.2022 v zastoupení panem [redacted]. Vzhledem k poměrně dlouhému období od dodání první dílčí části Sestava NB 03, která byla dodána dne 8.11.2021 prodávající zároveň v této zprávě požádal o možnost jejího proplacení.						
<b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
<b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :</b> prodloužení lhůty pro předání předmětu koupě z 20 týdnů od účinnosti Smlouvy ve znění dodatku č.2 na 40 týdnů, způsobené nedostatkem některých komponent přímo při výrobě, kdy výrobce není schopen určit přesné datum dokončení a dodání již několikrát oddálil. Tato změna je zapříčiněna turbulentní situací na globálním trhu, kdy dochází k výpadkům dostupnosti zboží i v průběhu dlouhého období administrace zakázky. Díky této mimořádné situaci v dodání dílčí menší části dodávky (monitorů) změna nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení. Zachována je původní cena dodávky a nemůže tak jít ke změně ekonomické rovnováhy ve prospěch dodavatele, kdy rizikem dodavatele je zcela setrvalý růst cen i v průběhu trvání realizace zakázky. Předmět plnění se nemění. Prodávající na základě tohoto prodloužení výrobce žádá o možnost proplacení již dodané dílčí části předmětu koupě, která je plně funkční a využitelná Objednatelem, tudíž také nemohla ovlivnit výběr dodavatele ani ekonomickou rovnováhu.						
<b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.</b>						
<b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.</b>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.						

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b> <i>Není relevantní</i>	
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>	
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>	
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní.</i>	
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>	
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>	
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>	
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>	
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>	
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	Časový vliv na termín dokončení díla:
ANO	NE
Cena před změnou	380 794,37 Kč
Cena po změně	380 794,37 Kč
jedná se o změnu o 0 %	0
posun termínu dodání o 40 týdnů.	
VYJÁDRĚNÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>	

**VYJÁDŘENÍ POSKYTOVATELE:** *Není relevantní*

**DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)**

*Není relevantní*

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE UCHAZEČE:**

*Změna zakázky má vliv na termín, její původní cena nebude zvýšena, tímto souhlasím se změnou*

číslo smlouvy : *S/ŘVC/047/OSE/KUP/2021*

*předpokládaný výdaj v Kč bez DPH*

*Předpokládaný termín úhady*

*týká se : odst. 1 čl. III. a odst. 5 čl. IV. smlouvy*

*380 794,37 Kč*

*06/2022*

garant smlouvy: XXXXXXXXXX

podpis: .....

vedoucí oddělení garanta smlouvy: XXXXXXXXXX

podpis: .....

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: XXXXXXXXXX

podpis: .....

ředitel: *Ing. Lubomír Fojtů*

podpis: .....