

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20202450

Číslo smlouvy zhotovitele: 1221690196

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro odsouhlasení změn
díla dle čl. 3.6 této smlouvy:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

Společník 1:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

kontaktní doručovací adresa:

Společník 2:

se sídlem:

právní forma:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757, plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

xxx

xxx

xxx

Sdružení „EGEAS“

ELTODO, a.s.

Novodvorská 1010/14, Lhotka, Praha 4 142 00

akciová společnost

B 1573 vedená u Městského soudu v Praze

45274517

CZ45274517

Československá obchodní banka, a.s.

Komerční banka, a.s.

Česká spořitelna, a.s.

115017363/0300

2100021/0100

500034872/0800

Ladislav Beran, člen představenstva

Mgr. Marat Saber, člen představenstva

xxx

xxx

xxx

Novodvorská 1010/14, Lhotka, Praha 4 142 00

Energovod CZ, a.s.

Novodvorská 1010/14, Lhotka, Praha 4 142 00

akciová společnost

zapsaná v obch. rejstříku: B 20697 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 04155637
DIČ: CZ04155637
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 117601213/0300
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
osoba oprávněná pro změny díla: xxx
kontaktní doručovací adresa: Novodvorská 1010/14, Lhotka, Praha 4 142 00

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“).

I. Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je úprava předmětu Smlouvy a ceny za Dílo na základě více a méně prací vzniklých při realizaci díla s názvem „**Rekonstrukce trakční měřírny Sad B. Němcové XXVI**“ (dále jen „Dílo“), prováděné podle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností RPE, s.r.o., IČ 02811600, se sídlem Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, při současném dodržení podmínek stanovených ve stavebním povolení vydaném Drážním úřadem pod čj. DUCR-15613/21/Sj dne 19. března 2021 s nabytím právní moci ke dni 7. 4. 2021.
- 1.2 V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu Smlouvy o vícepráce specifikované ve Změnovém listu č. 1 a č. 2. Současně se smluvní strany dohodly na zúžení rozsahu předmětu Smlouvy o neprovedené, původně sjednané, práce (méněpráce), které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a č. 2. Výše uvedené úpravy předmětu Smlouvy nemají vliv na Termín plnění uvedený ve Smlouvě.
- 1.3 S ohledem na výše uvedenou změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází k úpravě ceny Díla dle změnových rozpočtů, které jsou součástí Změnového listu č. 1 a č. 2. Kopie těchto změnových listů jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Změny dle ZL 1 a ZL 2 jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.

II. Cena Díla

- 2.1 Cena Díla, ujednaná v čl. VI. bodě 6.1 Smlouvy, se mění z důvodu uvedeného v čl. I. Dodatku č. 1 takto:
Původní znění bodu 6.1 Smlouvy

Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.4 této smlouvy.

Cena Díla bez DPH činí: 39 675 429,90 Kč

Nové znění bodu 6.1 Smlouvy

Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 Smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.4 této smlouvy.

Původní cena Díla bez DPH dle Smlouvy:

39 675 429,90 Kč

Cena víceprací bez DPH:	778 031,62 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-2 552 280,72 Kč
Celková cena Díla vč. víceprací a méněprací bez DPH:	37 901 180,80 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní podmínky Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 3.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- 3.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje Objednatel. O nabytí účinnosti Dodatku č. 1 se Objednatel zavazuje informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx a nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu Dodatku č. 1 před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1 a Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

Přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

Příloha č. 1: kopie Změnového listu č. 1

Příloha č. 2: kopie Změnového listu č. 2

Za Objednatele:

Za Zhotovitele na základě zmocnění ze smlouvy
o sdružení:

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ladislav Beran, člen představenstva
ELTODO, a.s.

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

.....
Mgr. Marat Saber, člen představenstva
ELTODO, a.s.