

**DODATEK č. 2**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-068 ze dne 26.8.2021**  
**(SMVS: 107V082002206)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí oddělení investic Brno odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Kamenišťak, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Tomáš Olšina, [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor objednatele)

Marek Hampl, [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor objednatele)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

**OPTIMA, spol. s r. o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

Sídlo: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 15030709

DIČ: CZ15030709

Zastoupená: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel

Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto

Číslo účtu: 43-6659920267/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: u2j6wf7

Adresa pro doručování: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-068 ze dne 24.8.2021, která nabyla účinnosti dne 26.8.2021 ve znění dodatku č. 1, který nabyl

účinnosti dne 27.1.2022 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Opava, Jaselská kasárna – výstavba vjezdu Rybářská - PD**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je **prodloužení termínu dokončení 1., 2. 3. a 4. etapy díla** z důvodu prodloužení lhůty některých dotčených správních orgánů k vydání závazných stanovisek k projektové dokumentaci.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

**2.1.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 2., 4. 3., 4. 4. a 4. 5. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

**„4.2.** Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 390 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

**4.3.** Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 390 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

**4.4.** Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 462 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

**4.5.** Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 462 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy“.

### **Článek 3 Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

**Za objednatele:**

**Ing. Josef Kamenišťak**  
vedoucí oddělení investic Brno  
odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

**Ing. Josef Kamenišťak**  
Digitálně podepsal  
Ing. Josef Kamenišťak  
Datum: 2022.04.21  
08:25:20 +02'00'

**Za zhotovitele:**

**Ing. Bohuslav Shejbal**  
jedenatel

podepsáno elektronicky

**Ing. Shejbal Bohuslav**  
Digitálně podepsal  
Ing. Shejbal Bohuslav  
Datum: 2022.04.14  
12:56:52 +02'00'