

Příloha č. 3 Časový Harmonogram

Návrh HARMONOGRAMU PRACÍ							
ROK 2022 - MĚSÍC / TÝDEN	Duben		Květen				
	16	17	18	19	20	21	22
ČINNOST							
Předání staveniště							
Zahájení stavby							
Výkopové práce							
Elektromontážní práce							
Revize							
Ukončení díla							