

Dodatek č. 1
ke Smlouvě SML/0683/21

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE III/49725: NAPAJEDLA, MOST EV. Č. 49725-1“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

709 348 60

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ42767377

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 1. 12. 2021 uzavřely „Smlouvu č. SML/0683/21 na zhotovení projektové dokumentace“ (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran vzhledem ke skutečnosti, že byla nutná koordinace se souvisejícími stavbami jiných investorů a nebylo tak možné v řádném termínu zajistit projednání stavby s dotčenými orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a správci sítí.

Článek III. Změny

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 3.1 – 3.2

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 3.1 *Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (PDPS/RDS), (viz odst. 2.5, písmeno d) výše) nejpozději do 31. 5. 2022*
- 3.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo a Kontrolní rozpočet (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30. 9. 2022*

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 23.3.2022

V Ostravě dne 30.3.2022

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva