

ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA**REKAPITULACE ČÁSTI STAVBY**

Stavba: "Vestavba MŠ do ZŠ Jižní č.p. 1903, Česká Lípa - realizace stavby"

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem	Změna (%)
<u>Náklady z rozpočtů:</u>				
<u>Dodatek č.1</u>				
Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ	-342 889,14	-72 006,72	-414 895,86	
Méněpráce celkem	-342 889,14	-72 006,72	-414 895,86	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ	361 712,58	75 959,64	437 672,22	
Vícepráce celkem	361 712,58	75 959,64	437 672,22	
Rozdíl - dodatek č.1	18 823,44	3 952,92	22 776,36	
<u>Dodatek č.2</u>				
Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ	-471 928,07	-99 104,89	-571 032,96	
Méněpráce celkem	-471 928,07	-99 104,89	-571 032,96	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ	788 243,57	165 531,15	953 774,72	
Vícepráce celkem	788 243,57	165 531,15	953 774,72	
Rozdíl - dodatek č.2 dle §222, odst. 5 ZZVZ	316 315,50	66 426,26	382 741,76	
Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ	-16 443,70	-3 453,18	-19 896,88	
Méněpráce celkem	-16 443,70	-3 453,18	-19 896,88	
Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ	92 397,32	19 403,44	111 800,76	
Vícepráce celkem	92 397,32	19 403,44	111 800,76	
Rozdíl - dodatek č.2 dle §222, odst. 6 ZZVZ	75 953,62	15 950,26	91 903,88	
Rozdíl - dodatek č.2	392 269,12	82 376,52	474 645,64	
<u>Celková cena díla:</u>				
	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH	
Původní cena díla dle SoD	5 497 291,14	1 154 431,14	6 651 722,28	
Cena díla dle Dodatku č.1	18 823,44	3 952,92	22 776,36	
cena díla SoD + dodatek č.1	5 516 114,58	1 158 384,06	6 674 498,64	
Cena díla dle Dodatku č.2	392 269,12	82 376,52	474 645,64	
Změna ceny díla dle Dodatku č.1 a č.2	5 908 383,70	1 240 760,58	7 149 144,28	
<u>Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:</u>				
Změna dle §222, odst. 5 + 6 ZZVZ	2 073 614,38	435 459,02	2 509 073,40	37,72%