

Dodatek č. 9

SMLOUVY O DÍLO č. 8/2018/RR/Ple

uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Renata Mikolašová – starostka města
Zbyněk Bajnar – místostarosta města
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen *objednatel*)

a

2. Zhotovitelem: Ing. Ida Macháčková
Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava Hrabůvka
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Ida Macháčková
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Ida Macháčková
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 64638162
DIČ: CZ6360266869
e-mail: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
(dále jen *zhotovitel*)

- společně označování jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 23. 2. 2018, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 18. 10. 2018, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 28. 12. 2018, ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 24. 5. 2019, ve znění dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 20. 7. 2020, ve znění dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 17. 8. 2020, ve znění dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 25. 11. 2020, ve znění dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 26. 1. 2021 a ve znění dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 29. 4. 2021 na zpracování projektové dokumentace s názvem „Bílovec bez bariér II. - Výstavba chodníku spojujícího ul. Opavskou s cyklostezkou I. ve Staré Vsi“ v rozsahu pro územní rozhodnutí,

stavební povolení a realizaci stavby (realizační dokumentace), včetně inženýrské činnosti, týkající se změny ceny za dopracování změny přechodu (na Bravinné) a úpravu trasy chodníku u veterinární ambulance, vč. řešení odvodnění a osvětlení dle požadavků dotčených subjektů, takto:

Článek II. Cena, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

a1+a2) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení) 1. varianta – 1 výtisk a upravená 2. varianta – 1 výtisk:

Cena bez DPH:	250 000,- Kč
DPH 21 %	52 500,- Kč
Cena včetně DPH :	302 500,- Kč

a3) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, zapracování požadavků do projektové dokumentace a podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení, propočet nákladů - upravená 2. varianta, 6 x výtisk :

Cena bez DPH:	70 000,- Kč
DPH 21 %	14 700,- Kč
Cena včetně DPH :	84 700,- Kč

b) Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení :

Cena bez DPH:	30 000,- Kč
DPH 21 %:	6 300,- Kč
Cena včetně DPH :	36 300,- Kč

c) změna projektové dokumentace týkající se přechodu (na Bravinné) a úpravu trasy chodníku u veterinární ambulance, vč. řešení odvodnění a osvětlení (DUR+DSP společné řízení), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, zapracování požadavků do projektové dokumentace a podání nové žádosti o společné územní řízení a stavební povolení, propočet nákladů, 6 x výtisk :

Cena bez DPH:	28 000,- Kč
DPH 21 %	5 880,- Kč
Cena včetně DPH :	33 880,- Kč

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu:

Cena bez DPH:	23 000,- Kč
DPH 21 %:	4 830,- Kč
Cena včetně DPH :	27 830,- Kč

f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):

Cena bez DPH:	15 000,- Kč
DPH 21 %:	3 150,- Kč
Cena včetně DPH :	18 150,- Kč

Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:

Cena bez DPH:	416 000,- Kč
DPH 21 %:	87 360,- Kč
Cena včetně DPH :	503 360,- Kč

Zhotovitel jako plátc DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Článek III. Doba plnění, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po podpisu smlouvy**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a1) Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP společné řízení) 1. varianta - 1 výtisk **do 30. 9. 2018,**

a2) Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP společné řízení) upravená 2. varianta - 1 výtisk **do 31. 8. 2020,**

a3) a c) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení) upravená 2. varianta vč. zpracované změny projektové dokumentace – 6 výtisků,
zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, jejich zpracování do projektové dokumentace a podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení:

do 30. 6. 2022

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu (formát xls, pdf a xml):

do 30 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení

f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):

do 30 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- 3) Tento dodatek č. 9 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 8/2018/RR/Plé.
- 4) Tento dodatek č. 9 je vyhotoven v pěti stejnopisech splatností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Bílovci dne: 20. 04. 2022


Za objednatele:



Mgr. Renata Mikolašová
starostka města

V Bílovci dne: 20. 04. 2022

Za zhotovitele:



Ing. Ida Macháčková