



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/432 - Silnice II/432: Jestřabice - hranice kraje ZL/JM

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	013002000.a.	Zajištění dopravního opatření - stanovení	KPL	1,000	2,000	1,000	7 107,14	7 107,14	14 214,28	7 107,14	100,00
Celkem								7 107,14	14 214,28	7 107,14	100,00

Za zhotovitele:

Datum: 19.4.2022

Za objednavatele:

Datum: 19.4.2022