



**Aspe**  
3.6.3.2

Firma: Ředitelství silnic Zlínského kraje

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/432 - Silnice II/432: Jestřabice - hranice kraje ZL/JM

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 103 - DIO

Číslo a název rozpočtu: SO 103 - DIO

### Změna soupisu množství č. 1.03

| poř. č.<br>pol. | kód položky | název položky                                                                                                | m.j. | množství ve<br>smlouvě | množství ve<br>změně | množství<br>rozdílu | cena za<br>m.j. v<br>Kč | cena celkem<br>ve smlouvě v<br>Kč | cena celkem<br>ve změně v<br>Kč | rozdíl<br>v<br>Kč | rozdíl<br>v<br>% |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1               | 2           | 3                                                                                                            | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                       | 9                                 | 10                              | 11                | 12               |
| 1               | 913111111.  | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového | KUS  | 29,000                 | 46,000               | 17,000              | 59,23                   | 1 717,67                          | 2 724,58                        | 1 006,91          | 58,62            |
| <b>Celkem</b>   |             |                                                                                                              |      |                        |                      |                     |                         | <b>1 717,67</b>                   | <b>2 724,58</b>                 | <b>1 006,91</b>   | <b>58,62</b>     |

Za zhotovitele:

Datum: 19.4.2022

Za objednavatele:

Datum: 19.4.2022