



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/432 - Silnice II/432: Jestřabice - hranice kraje ZL/JM

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 103 - DIO

Číslo a název rozpočtu: SO 103 - DIO

Změna soupisu množství č. 1.04

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	913121111.	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	KUS	110,000	17,000	-93,000	59,23	6 515,30	1 006,91	-5 508,39	-84,55
13	913921131.	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky	KUS	35,000	0,000	-35,000	41,46	1 451,10	0,00	-1 451,10	-100,00
14	913921132.	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky	KUS	35,000	0,000	-35,000	23,69	829,15	0,00	-829,15	-100,00
4	952711180.	nájem dopravní značky včetně sloupku podstavce a příchýtek za 1 den/nad 7 dní	KUS	39 720,000	6 240,000	-33 480,000	5,92	235 142,40	36 940,80	-198 201,60	-84,29
Celkem								243 937,95	37 947,71	-205 990,24	-84,44

Za zhotovitele:

Datum: 19.4.2022

Za objednavatele:

Datum: 19.4.2022