

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. smlouvy objednatele: SML/0471/21

č. smlouvy zhotovitele: MIOS21602211

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE II/432: JESTŘABICE – HRANICE KRAJE ZL/JM“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen „ZZVZ“)

---

### **Článek I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXX

[XXXXXXX](#)

XXXXXXXXXX

**Zhotovitel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Metrostav Infrastructure a. s.**

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17819

24204005

CZ24204005

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXX

### **Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 10. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0471/21, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/432: JESTŘABICE –

HRANICE KRAJE ZL/JM“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/432: JESTŘABICE – HRANICE KRAJE ZL/JM“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
  - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
  - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 24 845 817,66 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 608 817,06 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 228 046,12 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 25 226 588,60 Kč bez DPH.

### **Článek III. Změny Smlouvy**

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

1.01 Vzhledem k tomu, že kácení stromů a dřevin (viz změna 1.02) je nutné provést v době vegetačního klidu, je nutné zajistit vydání dopravního opatření za účelem omezení provozu v době přerušení prací na rekonstrukci silnice.

SO 101 Silnice II/432 Jestřabice - hranice kraje

1.02 Při provádění přípravy území bylo zjištěno, že skutečnost neodpovídá původnímu dendrologickému průzkumu a je nutno provést větší rozsah odstranění křovin a stromů vč. uložení dřevěného odpadu na skládce.

SO 103 DIO

1.03 V návaznosti na změny týkající se kácení stromů a vydání stanovení omezení provozu (viz změny 1.02 a 1.03) je nutno zároveň osadit přechodné dopravní značení.

1.04 Vzhledem k tomu, že majetkový správce silnic na území Jihomoravského kraje nesouhlasí s vedením objízdné trasy po silnicích v jejich správě, nebude vyznačena objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 tuny, a z toho důvodu nebude osazeno 110 ks přechodných dopravních značek.

SO 101.2 Trvalé dopravní značení

1.05 Na základě zaměření v terénu dochází ke snížení celkového počtu osazení

směrových sloupků o 49 ks.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

|                                                                                               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH celkem                                                                           | 25 226 588,60 Kč        |
| DPH 21 %                                                                                      | 5 297 583,61 Kč         |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b>                                                                    | <b>30 524 172,21 Kč</b> |
| <b>(slovy třicetmilionůpětsetdvacetčtyřimilionyjednostosedmdesátdvě koruny české, 21/100)</b> |                         |

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis objektů a změny soupisu množství víceprací a méněprací č. 1.01 – 1.05.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

19.4.2022

13.4.2022

.....

.....

za objednatele:

za zhotovitele:

19.4.2022

.....