

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo změny:	003
Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou			Datum:	12.4.2022
Týká se části stavby: SO 001, SO 001-1, SO 303, SO 310, SO 313.				
Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.: , vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3. Důvodem ke změnám díla je změna v materiálové provedení opěrné zdi, jež je v původním rozpočtu počítána z prostého betonu, skutečností bylo bourání zdi ze železobetonu. Dále je v rámci změn SO 001-1 uvažováno s odstraněním starého nefunkčního teplovodního kanálu. V rámci změn v objektech SO 303, SO 310, SO 313 je na základě zprávy geologa a na základě geodetického zaměření uvedeno na skutečnost množství výkopových prací v zeminách tř. II., III. Odečteny jsou práce předpokládané projektantem v zemině tř. I. Se změnou těžitelnosti zeminy souvisí navýšení nákladů na geodetické práce k zaměření skutečné kubatury výkopů a práce geologa k určení druhu zeminy. Provádění zemních prací v zeminách tř. II., III. je spojeno s navýšením objemu zemních prací. Nově je do rozpočtu změn zahrnuta položka dolamování hloubených vykopávek. Cena za méněpráce je 180 497,03 Kč bez DPH Cena za vícepráce je 759 878,57 Kč bez DPH Změna ceny díla dle ZL 003: 579 381,54 Kč bez DPH				
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		Vliv změnového listu na cenu díla	
	chybou v dokumentaci zakázky		ANO	✓
	chybou zhotovitele		NE	
	jinou okolností	✓	Vliv změnového listu na termín dokončení	
	žádostí zhotovitele		ANO	
			NE	✓
Změnu popsal:				
Změnu odsouhlasil za objednatele:				
Změnu odsouhlasil za TDS:				
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:				
Změnu odsouhlasil za projektanta:				