

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

004

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

12.4.2022

Týká se části stavby: SO 201-1, SO 201-4, SO 201-5, SO 201-6, SO 701, SO 709

**Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.**

Důvodem ke změnám díla je na základě požadavku objednatele změna v materiálovém provedení říms opěrných zdí u výše uvedených stavebních objektů SO 201-1, SO 201-4, SO 201-5, SO 201-6, SO 701, kde je železobetonová římsa nahrazena římsou kamennou (žula). Dále je ze strany objednatele iniciována změna v provedení kolostavů, společně s navýšením počtu kusů o 4.

Cena za méněpráce je 420 569,18 Kč bez DPH**Cena za vícepráce je 1 987 960,20 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 004: 1 567 391,02 Kč bez DPH**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	✓
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla			
ANO	✓	NE	

Vliv změnového listu na termín dokončení			
ANO		NE	✓

Změnu popsal:		
Změnu odsouhlasil za objednatele:		
Změnu odsouhlasil za TDS:		
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:		
Změnu odsouhlasil za projektanta:		