

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

005

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

12.4.2022

Týká se části stavby: SO 303, SO 310, SO 313.

**Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 b) zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.**

Důvodem ke změnám díla je s ohledem na absenci zemin tř. I. v množství uvažovaném projektantem a s ohledem na neočekávané množství zeminy tř. II., III. vyvolávající použití jiných technologií a stavebních strojů, než byly původně pro stavbu předpokládány, je v souladu s ustanovením smlouvy o dílo, odst. 4.4.2.3. provedeno přecenění položek zemních prací s uvedením skutečného množství na základě geodetického zaměření a zprávy geologa. Provádění zemních prací v zeminách tř. II., III. je spojeno s navýšením objemu zemních prací.

Cena za méněpráce je 61 843,61 Kč bez DPH**Cena za vícepráce je 347 596,91 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 005: 285 753,30 Kč bez DPH**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	✓
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla			
ANO	✓	NE	

Vliv změnového listu na termín dokončení			
ANO		NE	✓

Změnu popsal:		
Změnu odsouhlasil za objednatele:		
Změnu odsouhlasil za TDS:		
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:		
Změnu odsouhlasil za projektanta:		