

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě
„Rekonstrukce Obecního domu v Praze 8 Ďáblicích“

číslo smlouvy objednatele: SML0020/2019

MC Praha - dABLICE
Doručení: 20.04.2022 11:11
List: 2 z 10
Místo: Praha-předm.
SML 032-2022



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Městská část Praha-Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
IČO: 00231266,
DIČ: CZ 00231266
bankovní spojení: PPF, a.s., Praha 5
číslo účtu: 501855998/6000
zastoupená: Ing. Milošem Ružičkou, starostou
(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. arch. Magda Říhová

se sídlem: Schnirchova 22, 170 00 Praha 7
IČO: 48636185
DIČ: CZ 7057183331
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3184768113/0800
(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Městská část Praha-Ďáblice a paní Ing. arch. Magda Říhová uzavřely dne 26.3.2019 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě „Rekonstrukce Obecního domu v Praze 8 Ďáblicích“ (dále Smlouva).

Čl. II. Předmět Dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle následujícího seznamu:

- **Doba plnění autorského dozoru**
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ):
Doba výkonu autorského dozoru při realizaci stavby se prodlužuje s ohledem na prodlouženou dobu realizace stavby dle uzavřené smlouvy o dílo se stavebním dodavatelem.
- **Projekční vícepráce 01 - Zpracování dokumentace změn stavby před dokončením**
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ):
Dokumentace změny stavby před dokončením obsahující architektonicko-stavební část včetně změnových detailů, aktualizaci Požárně bezpečnostního řešení stavby a zajištění vyjádření orgánu HZS, Konstruktivní řešení a zpracování změnových listů během stavebních prací.
- **Projekční vícepráce 02 - Vypracování detailů interiéru**
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ):
Zpracování detailní dokumentace včetně výkresů spárořezů, návrhy interiérového vybavení - nábytek kuchyněk, vybraných místností.

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí :

Změna č	Název	CENA bez DPH	CENA vč. DPH
01	Doba plnění autorského dozoru	33.600,-	40.656,-
02	Projekční vícepráce 01 - Zpracování dokumentace změn stavby před dokončením	40.000,-	48.400,-
03	Projekční vícepráce 02 - Vypracování detailů interiéru	12.000,-	14.520,-
	Součet	85.600,-	103.576,-

2.4. Celková cena díla se tímto dodatkem mění na:

Celková cena bez DPH: 1.925.600,- Kč,

slovy: „jedenmiliondevětsetdvacetpěttisícšestsetkorunčeských“.

tj. celková cena včetně 21% DPH: 2.329.976,- Kč,

slovy: „dvamilonytřístadvacetdevěttisícdevětsedmdesátšestkorunčeských“.

2.5. Úprava a posun termínu dokončení díla


V přímé souvislosti s dodatečnými pracemi na výše uvedených změnách dochází k prodloužení termínu dodání prací souvisejících se Smlouvou do 30.6.2022.

Čl. III. Závěrečná ustanovení


- Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem tohoto dodatku, výslovně prohlašují, že mu porozuměly a bezvýhradně s jeho obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah dodatku nebo jeho uzavření nebyly jakkoli vynucovány, dodatek neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům; na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců.
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen RMČ č.91 dne 14.3.2022.

V Praze dne: 14.3.2022


V Praze dne: 14.3.2022



Objednatel



Zhotovitel



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

91. jednání
14.3.2022

USNESENÍ č. 947/22/RMČ

k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo – Ing. arch. Říhová


Rada po projednání

I. schvaluje


Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě „Rekonstrukce Obecního domu v Praze 8 Ďáblicích“, s Ing. arch. Magdou Říhovou, se sídlem: Schnirchova 22, 170 00 Praha 7, IČO: 48636185, čímž se cena díla zvýšila o 85.600,- Kč bez DPH na 1 925 600,- Kč bez DPH, tj. 2 329 976,- Kč vč. 21 % DPH.

II. pověřuje

starostu uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, který je přílohou tohoto usnesení.



Ing. Jan Hrdlička
místostarosta



Ing. Miloš Růžicka
starosta

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě
„Rekonstrukce Obecního domu v Praze 8 Ďáblicích“**

číslo smlouvy objednatele: SML0020/2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Městská část Praha-Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
IČO: 00231266,
DIČ: CZ 00231266
bankovní spojení: PPF, a.s., Praha 5
číslo účtu: 501855998/6000
zastoupená: Ing. Milošem Růžičkou, starostou
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. arch. Magda Říhová

se sídlem: Schnirchova 22, 170 00 Praha 7
IČO: 48636185
DIČ: CZ 7057183331
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3184768113/0800
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Městská část Praha-Ďáblice a paní Ing. arch. Magda Říhová uzavřely dne 26.3.2019 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě „Rekonstrukce Obecního domu v Praze 8 Ďáblicích“ (dále Smlouva).

Čl. II. Předmět Dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle následujícího seznamu:

- **Doba plnění autorského dozoru**
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ):
Doba výkonu autorského dozoru při realizaci stavby se prodlužuje s ohledem na prodlouženou dobu realizace stavby dle uzavřené smlouvy o dílo se stavebním dodavatelem.
- **Projekční vícepráce 01 - Zpracování dokumentace změn stavby před dokončením**
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ):
Dokumentace změny stavby před dokončením obsahující architektonicko-stavební část včetně změnových detailů, aktualizaci Požárně bezpečnostního řešení stavby a zajištění vyjádření orgánu HZS, Konstrukční řešení a zpracování změnových listů během stavebních prací.
- **Projekční vícepráce 02 - Vypracování detailů interiéru**
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ):
Zpracování detailní dokumentace včetně výkresů spárořezů, návrhy interiérového vybavení - nábytek kuchyněk, vybraných místností.

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí :

Změna č	Název	CENA bez DPH	CENA vč. DPH
01	Doba plnění autorského dozoru	33.600,-	40.656,-
02	Projekční vícepráce 01 - Zpracování dokumentace změn stavby před dokončením	40.000,-	48.400,-
03	Projekční vícepráce 02 - Vypracování detailů interiéru	12.000,-	14.520,-
Součet		85.600,-	103.576,-

2.4. Celková cena díla se tímto dodatkem mění na:

Celková cena bez DPH: 1.925.600,- Kč,
slovy: „jedenmiliondevětsetdvacetpěttisícšestsetkorunčeských“.

tj. celková cena včetně 21% DPH: 2.329.976,- Kč.
slovy: „dvamilonytřístadvacetdevěttisícdevětsetsedmdesátšestkorunčeských“.

2.5. Úprava a posun termínu dokončení díla

V přímé souvislosti s dodatečnými pracemi na výše uvedených změnách dochází k prodloužení termínu dodání prací souvisejících se Smlouvou do 30.6.2022.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek č.1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4. Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem tohoto dodatku, výslovně prohlašují, že mu porozuměly a bezvýhradně s jeho obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah dodatku nebo jeho uzavření nebyly jakkoli vynucovány, dodatek neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům; na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců.
5. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo byl schválen RMČ č.91 dne 14.3.2022.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Objednatel

.....

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ĎÁBLICE

KONTROLNÍ LIST SMLOUVY

nebo jiných právních dokumentů, které mají za následek veřejný výdaj nebo jiná plnění vzniklá na základě závazku nebo nároku orgánu veřejné správy. Slouží jako předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě před vznikem závazku

Předkladatel:

HRDULČA

Vedoucí odboru:

Smluvní partner:

INC. ARCH MAGDA ŘÍHOVÁ

Název / typ smlouvy:

např.: nájemní - pozemek, nájemní - bytové prostory, nájemní - nebytové prostory, kupní smlouva o dílo, příkazní, darovací, o přijaté dotaci / příspěvku, o poskytnuté dotaci ú příspěvku, o věcném břemeni, o právu stavby, o půjčce, aj

Předmět smlouvy:

DODATEK Č 1 - Zhotovení projekt dok. PFK OD r. P. Ďáblice

Právní kontrola:

☐

standardní / typová

☒

nestandardní

Schváleno právníkem/tajemníkem:

Předpokládaná hodnota předmětu smlouvy:

částka bez DPH

85.600,-

částka s DPH

103.576,-

V případě VZ - Postup dle Směrnice č.8/2020 (ZZMR):

☐

N/A

☒

Ano

☐

Jiný postup:

Poznámky:

Tajemník úřadu:

Povinnost vyvěsit záměr na úřední desce:

☐

NE

☐

ANO

na ÚD vyvěšeno od ... do ...

Finální verze odsouhlasena se smluvní stanou:

☒

ANO

☐

NE

Schválení je v kompetenci RMČ?

☒

ANO

☐

NE

nutno předložit na ZMČ

č. 947/22/RMČ

V případě realizace veřejné zakázky - soulad se Směrnicí 8/2020

☐

N/A

☒

ANO

☐

NE

podpis

dne 16. 3. 2022

Správce rozpočtu (FIO):

Kontrola souladu operace se schváleným rozpočtem a existencí z ... na uskutečnění

Omezující podmínky

☐

NE

☐

ANO - jaké?

podpis

dne 16. 3. 2022

Pověřený příkazce operace (starosta/místostraosta příp. tajemník):

Posuzuje v souladu s § 13 ods. 2 Vyhlášky č. 416/2004 Sb.

podpis

dne 17. 3. 2022