

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi těmito smluvními stranami

### Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.**

sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30

IČO: 259 11 368

DIČ: CZ25911368

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovak, a.s. číslo účtu: 42272004/2700

zastoupená: Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva

Mgr. Andreou Hoffmannovou, Ph.D., členkou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **INTOZA s.r.o.**

Sídlo: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulváky

IČ: 25873261

DIČ: CZ25873261

zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 283333410/0300

zastoupen: Tomáš Závada, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“).

### Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem **OSTRAVAR ARÉNA – stavební úpravy pod parkovištěm F – sportovní šatny, části: Stavební řešení**, identifikátor: P21V00000001, část I. – stavební řešení (dále jen „Smlouva o dílo“). Smluvní strany tímto sjednávají dodatek ke Smlouvě o dílo, číslovaný a evidovaný stranami pod výše uvedeným číslem dodatku. Tímto dodatkem strany mění a doplňují obsah Smlouvy o dílo o sjednané vícepráce s ohledem na tyto také dochází ke změně doby plnění. Vícepráce jsou odůvodněny zejména nepředvídatelností situace, která nastala v průběhu provádění díla, dále propojením a provázaností takto zjištěných potřebných víceprací s předchozími pracemi realizovanými dle Smlouvy o dílo i v rámci komplexního řešení realizace zakázky **OSTRAVAR ARÉNA – stavební úpravy pod parkovištěm F – sportovní šatny**, včetně ekonomického, hospodárného, časového hlediska celé zakázky a její realizace a tím dané potřeby a nutnosti tohoto postupu.

## **Článek II. Předmět ujednání dodatku**

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Rozsah víceprací v rámci schodiště byly mezi stranami blíže specifikovány na kontrolním dni, jakož i v rámci nabídky Zhotovitele a strany prohlašují, že předmět plnění, jeho rozsah a specifikace jsou stranám dostatečně určité a zřejmé. Schodiště je zakresleno na půdorysech v rámci Projektové dokumentace.

Celkový rozsah **víceprací** dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku byl sjednán v částce **86 676,- Kč**

### Změna článku V. odst. 1 Smlouvy o dílo, dle dodatku č.2 :

V souladu s výše uvedeným ujednáním se v čl. V. odst. 1, s ohledem na sjednané vícepráce, se celkově mění cena díla, přičemž cena za dílo původně sjednaná dodatkem č.1 ve výši 12 956 627,40 Kč bez DPH se navyšuje o částku **86 676,- Kč** a nově činí:

**„13 043 304,10 Kč bez DPH“**

### Změna článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, dle dodatku č.2:

V souladu s výše uvedeným sjednáním nezbytných víceprací se v čl. IV. odst. 1 mění konečný termín doby plnění z původního termínu „do 31. 3 2022“ na termín:

**„do 14. 4. 2022“.**

V článku IV. odst. 1. se doplňuje nově za stávající znění tohoto ustanovení in fine věta:

**„Část díla v rozsahu prostor chodby označený ve výkrese Projektové dokumentace pod číslem 1.05 se Zhotovitel zavazuje provést do 3 týdnů od výzvy Objednatele s ohledem na aktuální harmonogram hokejových utkání, čímž nejsou nijak dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.“**

### Článek III.

V dalším zůstává Smlouva o dílo beze změn.

*Příloha č. 1: Vícepráce sjednané dle tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo*

Za Objednatele:

V ..... dne .....

.....  
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.  
člen představenstva

V ..... dne .....

.....  
Ing. Jaroslav Kovář,  
místopředseda představenstva

Za Zhotovitele:

V ..... dne .....

.....  
Tomáš Závada, jednatel